

**Equipos a afectar a la obra**

Equipo	Cant	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8
Motoniveladora	1	x	x	x	x	x	x	x	x
Camion mixer p/hormigon	1		x	x	x	x	x	x	
Planta dosif. de hormigon	1		x	x	x	x	x	x	
Cargadora frontal	1	x	x	x	x	x	x	x	x
Camión Regador de Asfalto	1		x	x	x	x	x	x	x
Planta asfaltica	1				x	x	x	x	x
Terminadora asfaltica	1				x	x	x	x	x
Rod. Neumatico autoprop.	1		x	x	x	x	x	x	x
Rodillo liso doble vibrante	1		x	x	x	x	x	x	x
Camión Volcador	2	x	x	x	x	x	x	x	x
Camión con batea	3				x	x	x	x	x

**Afectación de mano de obra**

Categoría	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8
Oficial especializado	1	1	1	1	1	1	1	1
Oficial	3	6	6	8	10	10	10	6
Ayudante	4	7	7	10	12	12	12	7
Total	8	14	14	19	23	23	23	14