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1.1. GENERALIDADES 
 

MARCO LEGAL 
 
La  Obra Pública licitada  se  encuadra en las disposiciones de la  Ley Provincial Nº 2092, sus modificaciones, 
texto ordenado por Decreto Serie “C” Nº 159/87, y sus posteriores modificaciones, ajustándose en sus distintas 
etapas a las normas de procedimientos establecidos en la documentación de obra y la Ley Provincial Nº 6.655.  
En lo concerniente al marco legal para la Redeterminación de Precios será de aplicación el Decreto Nacional Nº 
691/2016 en todos sus términos.  

 
1.1.1. DOCUMENTACION   QUE  RIGE  PARA  ESTA  OBRA 
La presente licitación y su consecuente Contrato se regirán por las  disposiciones contenidas en: 
a)  Condiciones Particulares, y  Bases  y Condiciones  Generales contenidas en este pliego, sus anexos y  

circulares. 
b)-  Pliego Particular de Especificaciones técnicas. 
c)-   Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Zona Noroeste (Año1994) 
d)-  Planos que se acompañan. 
e)-  Normas de Ensayo de Laboratorio vigentes en el I.P.V.U. 
 

1.1.2. DEFINICIONES 
Los términos que a continuación se detallan tienen en el presente pliego el siguiente significado: 
Ley:  cuando se alude a “la Ley de Obras Públicas ” o indeterminadamente a “ la  Ley”, debe entenderse que es 
la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 2092, sus modificaciones, texto ordenado por Decreto Serie “C” Nº 159 
/87, y sus posteriores modificaciones. 
I.P.V.U.: a los efectos de aplicación de la Ley y de este pliego, queda entendido que cuando se menciona 
“Autoridad Competente”,  “Administración”,  “Comitente”,  “Repartición”, “I.P.V.U.”,  se hace referencia al 
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. 
Proponente u Oferente: es la persona, empresa o  entidad que hace oferta en la licitación, con la pretensión de 
realizar la obra. 
Licitación Desierta: cuando no hubieren concurrido oferentes al proceso 
Oferta: es la propuesta que formuló como oferente, de ejecutar las obras que se licitan en las condiciones fijadas 
en la documentación que rige el llamado a licitación y por el precio que en ella cotizó. 
Licitación Fracasada: cuando las ofertas son declaradas inadmisibles ó cuando resulta inconvenientes a los 
intereses del estado 
Adjudicación: es el acto administrativo mediante el cual la autoridad competente resuelve la aceptación de una 
determinada oferta. 
Adjudicatario: es el proponente a quien se le ha notificado formalmente la aceptación de su oferta, mediante la 
notificación del acto administrativo que la dispone.   
Contrata: es el instrumento de recíproca obligación que forma parte del Contrato, en el que se documenta la 
manifestación de voluntad de las partes que lo rubrican. 
Contrato: es el conjunto de documentos (enumerados en las condiciones particulares) en el que se explicita el 
contenido del acuerdo contractual, en los términos del art. 1137 y ccdtes. del Código Civil,  suscriptos por ambas 
partes. 
Contratista: es la parte de un contrato de obra pública que se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad, 
organización y programación empresaria, la obra proyectada por el Comitente. 
Condiciones Particulares: es el documento integrante del contrato que contiene un conjunto de previsiones que 
responden a las particulares características de este último.  
Obra/s: son aquellas que el Contrato requiere que el Contratista construya, ejecute, instale y entregue al 
Comitente. 
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Inspección/Conducción: se hace referencia al servicio técnico competente, dependiente de la Secretaría Técnica 
de Infraestructura  del I.P.V.U.,  responsable/encargado  del control y vigilancia de los trabajos de obra.  
Inspector de Obra: es el profesional designado por el Comitente para representarlo en la obra. Sus funciones 
son: fiscalizar e inspeccionar la obra a fin de que ésta se ejecute y  se desarrolle en un todo de acuerdo con los 
términos del Contrato, las leyes y las normas de orden superior. También es el receptor exclusivo de toda 
presentación del  
Contratista relacionada con cualquier aspecto de la obra o del Contrato. Decide las cuestiones inherentes a la 
obra según los términos contractuales y propicia la resolución de las que impliquen modificación o alteración de 
la obra y/o del Contrato. 
Representante Técnico: es el profesional en quien el Contratista delega la dirección técnica de los trabajos y la 
responsabilidad consiguiente. 
Emplazamiento: es el área definida como tal en las condiciones particulares del contrato. 
Inicio: es el acto mediante el cual la Inspección de obra fija y entrega al Contratista las referencias físicas y lugar 
del emplazamiento de la obra a ejecutar. A partir de entonces, la conservación inalterada de esas referencias 
queda a cargo del Contratista. 
Subcontratista: es la persona o empresa a quien el Contratista encomienda la ejecución de una parte de las 
obras contratadas. 
Defecto: es toda imperfección o vicio que afecta la calidad de la obra en su totalidad o en cualquiera de sus 
partes componentes, configurada durante el proceso constructivo o que se evidencie en el período de garantía. 
Equipo: son las maquinarias y vehículos que se usan en la ejecución de la obra y que no quedan incorporados a 
la misma.  
Días: en los casos en que no esté expresamente establecido, se deberá entender como días hábiles. 
Fecha de Comienzo: es la fecha de iniciación del Inicio; o del primero de ellos, si se realizaran en forma parcial. 
Fecha de Terminación de Obras: es la fecha que se consigna como tal en el acta de recepción Provisoria de la 
obra. 
Causales de Prórroga: son aquellas que justifican un atraso en el plan de trabajo. 
Fecha de Terminación Contractual: es la fecha en que culminará el plazo del contrato, determinada según las 
previsiones contractuales. La misma sólo puede ser modificada por el comitente al prorrogarse el plazo, a 
propuesta de la  Inspección de Obra. 
Libro de Notas de Pedidos: es el libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, llevado por triplicado, 
destinado a asentar, por orden de fecha y obligatoriamente, todas las presentaciones del Contratista posteriores 
al Inicio de las obras, mediante las cuales comunica a la  Inspección la realización de trabajos, ensayos, u otros 
hechos relativos a la ejecución de la obra, o realice solicitudes o interponga cualquier reclamo vinculado con 
aspectos técnicos constructivos de las mismas o con la interpretación de los documentos que integran el 
Contrato. 
Libro de Ordenes de Servicio: es el libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, llevado por triplicado, en el 
cual se consignan por orden cronológico, las decisiones de la Inspección de Obra que se comunican al 
Contratista. 
Mes: lapso comprendido entre una fecha y la misma del mes siguiente. 
Modificación: es una variación del proyecto o del método de ejecución de las obras, dispuesto por el Comitente. 
Plazo del Contrato: es el lapso durante el cual subsiste la relación jurídica entre el Comitente y el Contratista. 
Comienza a partir de la fecha de formalización del Contrato y finaliza con la aprobación de la Recepción 
Definitiva de las obras y una vez satisfecha las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda 
que corra por cuenta del Contratista. En esta oportunidad se le devolverá al mismo la fianza contractual y el 
importe del fondo de reparos, si corresponde. 
Plazo de Ejecución: es el lapso que insumirá la concreción de la obra, establecido contractualmente. Se cuenta a 
partir de la Fecha de Comienzo. Puede ser modificado por el Comitente, a propuesta de la  Inspección de Obra. 
Plazo de Garantía: es el lapso que se inicia a partir de la fecha de terminación de los trabajos consignada en el 
Acta de Recepción Provisoria y concluye con la Recepción Definitiva de la misma. 
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 Durante el mismo se observarán y corregirán defectos constructivos realizando,  además, las correspondientes 
tareas de conservación. 
Precio del Contrato: es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y la Contrata, y eventualmente 
ajustado en adelante, por modificaciones, reducciones y/o ampliaciones, según los términos del Contrato. 
Recepción Provisoria: (total o parcial) es el acto mediante el cual el Comitente certifica que la obra, o una parte 
de ella previamente determinada, ha sido concluida de acuerdo con el Contrato, incluyendo los eventuales 
ajustes  y modificaciones acordadas, en virtud de lo cual se la recibe. 
Recepción Definitiva: (total o parcial) es el acto mediante el cual el Comitente, una vez vencido el Período de 
Garantía de la obra recibida Provisoriamente, comprueba el buen estado de la misma y verifica el correcto 
funcionamiento de las instalaciones especiales, recurriendo, a tales efectos, a la realización de las pruebas que 
estime necesarias y procediendo, en consecuencia, a la Recepción Definitiva de la obra. 
Trabajos Temporarios: son trabajos diseñados, construidos, instalados y terminados por el Contratista, que se 
necesitan para la construcción e instalación de las obras, que no queden incorporados a éstas a los fines de la 
medición y el pago. 
                                                                                                                                                        
1.2. BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN  Y CONTRATACIÓN 
 
1.2.1. SISTEMA DE CONTRATACION   
La Contratación de esta obra se hará por Unidad de Medida  de obra ejecutada, a los precios unitarios de la 
oferta determinada como la más conveniente. 
La contraprestación a que tiene derecho el contratista, a cambio del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, 
es única y exclusivamente la percepción de la suma de dinero resultante de aplicar los correspondientes precios 
unitarios a las cantidades de obra ejecutada y aprobada de acuerdo a lo especificado, pagadera según la 
modalidad y en el lapso que estipula la Ley.  

 
1.2.2.  VALORES  MONETARIOS  
Los  valores monetarios a que hace referencia la documentación que sirve de base a la licitación y las 
eventuales propuestas,  serán expresados en pesos.   
 
1.2.3.        ACLARACIONES DE OFICIO - EVACUACION DE CONSULTAS  
Hasta cinco (5) días antes de la fecha y hora establecidas para la licitación, el IPVU podrá hacer aclaraciones de 
oficio, comunicadas a los adquirentes de pliegos e incorporadas al pliego licitatorio y a los ejemplares en venta 
del mismo.  
El pliego, los complementos, especificaciones, planos y todo documento correspondiente a esta licitación están a 
disposición de los  interesados para su consulta y podrán adquirirse en el lugar y al precio fijado por  el IPVU, 
publicados en los avisos respectivos, hasta el día hábil anterior a la apertura de la licitación. 
Todo adquirente de pliego que necesite cualquier aclaración sobre los documentos de la licitación, puede 
solicitarla al Comitente por escrito o por fax, en su domicilio de  Agustin Alvarez Nº 90 -  Ciudad de Santiago del 
Estero - Cód. Postal 4200 -   
El Comitente responderá los pedidos de aclaración que sean recibidos hasta cinco  (5) días corridos antes de la 
fecha y hora establecidas para la licitación. Las respuestas serán notificadas a todos los adquirentes de pliegos 
licitatorios e incorporadas a los ejemplares en venta de los mismos y formarán parte de la documentación 
contractual.  

 
1.2.3. CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TERRENO - COSTOS  DE  LA OFERTA 
La presentación de la propuesta en la licitación implica: 

 
a. Que el proponente ha examinado los documentos que integran el presente pliego y  toda  

documentación que rige esta obra. 
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b. Que ha visitado y examinado el lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores 
c. que ha recogido en el terreno o donde corresponda las informaciones sobre configuración del terreno y  

naturaleza del suelo y subsuelo, agua, posibilidades  de provisión y  precio de los materiales,  mano de 
obra  y  todo  otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo de la obra, hasta su concreción 

 
Tanto para los materiales como para el agua a utilizar,  el oferente está en libertad de elegir sus fuentes de 
aprovisionamiento, siempre que pueda satisfacer las especificaciones técnicas del proyecto.  
El oferente conseguirá todos los  datos necesarios para preparar su oferta bajo su propia responsabilidad y 
riesgo. Los costos que ello demande y  todo otro  derivado de la preparación  y  presentación de su oferta,  
estarán totalmente a cargo del oferente. 

 
1.2.4. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL OFERENTE 
La información  requerida a los oferentes será presentada con carácter de declaración jurada.  
El organismo  licitante  podrá disponer  la realización  de inspecciones  o auditorías con el objeto de confirmar  
su veracidad. Toda falsedad comprobada descalificará al causante, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan  a la falta cometida. 

 
1.2.5. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS  
Las empresas reunidas en Unión Transitoria (U.T.E.) deberán acompañar copia legalizada del contrato 
constitutivo. Deberán además cumplimentar con lo dispuesto en los puntos 1.2.8 a) y 1.2.16. d)  
Dicho  contrato debe consignar que el objeto de la sociedad es exclusivo para la contratación de la obra de que 
trata; establecerá el porcentaje  de  participación  de cada uno de los socios y que la duración  de la  sociedad no 
será inferior al período que abarque el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato de Obra. 
Establecerá  inter-alía, que todas las socias  serán  responsables conjuntas y  solidariamente por la ejecución de 
la obra. Deberá prever, como obligación asumida por  las  empresas integrantes, que toda  modificación al 
mismo que implique  variación  de  los  porcentajes  de  participación en dicho acuerdo, deberá contar  con la 
previa autorización de la Repartición. 
Se designará a una de las socias como "socia a cargo". Tal designación  se  acreditará presentando un poder 
otorgado por firmantes legalmente autorizados,  en  representación de todos y cada uno de los socios.   
La socia a cargo estará autorizada para incurrir en gastos y recibir instrucciones  y  pagos, en nombre  de todas 
las socias, durante la ejecución completa  del Contrato; los pagos correspondientes serán hechos 
exclusivamente a la socia a cargo.  

 
1.2.7.     REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD  PARA SER OFERENTES 
A los efectos  de la admisibilidad de los proponentes, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el Decreto Nº 
874/05, sin que ello implique sustraerse a las disposiciones del Código Civil y de Comercio y otras Normas 
especiales, como también  a las reglamentaciones administrativas vigentes al momento de la licitación. 

 
1.2.8. CAPACIDAD DEL  OFERENTE: CIVIL, TÉCNICA, ECONÓMICO-FINANCIERA 

 
DEFINICIONES 
A los efectos de evaluar adecuadamente la CAPACIDAD DEL OFERENTE, se definen los siguientes conceptos: 

 

 Volumen Total de Trabajos  de Obra: Es el  monto  que surge de aplicar los precios 
contractuales a las cantidades físicas de obra realizadas y aprobadas. Por lo tanto dicho 
monto es el precio final de obra. 

 

 Volumen Similar: Se refiere a aquellas obras que cumplen con la siguiente condición: 
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 MONTO DE CONTRATO DE UNA OBRA >=  1 MONTO DE LA OBRA  
                                                                                            LICITADA 
      
          

 Naturaleza Similar (I, II, III, IV, V) y Complejidad Equivalente (1, 2, 3): Así se identificará a 
las obras que, por sus características,  resulten igualmente ubicadas en la siguiente 
clasificación: 

 
I. De Naturaleza esencialmente Caminera 
Ya sea que se trate de obra nueva,  reconstrucción,  repavimentación   o   tratamientos   

superficiales, se considerara de naturaleza esencialmente caminera cuando la misma abarque los rubros típicos 
de una obra vial; pudiendo incluir puentes de hasta 30 m de luz total, estructuras menores, o rubros accesorios y 
siempre que estos tengan una incidencia presupuestaria global que no  supere el  50 % del  presupuesto total de 
la obra. 

 
Se considerarán las siguientes complejidades: 

1. Movimiento de Suelos y Bases: cuando se  trate de  obras camineras que  no incluyan  la 
ejecución de pavimentos asfálticos o de hormigón. 

2. Pavimentos Rígidos 
3. Pavimentos Flexibles: Cuando se trate de obras  camineras  que  incluyan la  ejecución de 

cualquier tipo de capa de rodamiento con materiales asfálticos (carpetas asfálticas, tratamientos superficiales 
triples, dobles o simples, arena asfalto, lechadas asfálticas, estabilizados, etc.) 

 
II  De Naturaleza esencialmente de Estructuras Mayores 
Construcción, ampliación  y/o reparaciones de Puentes  de más de  30 metros  de luz   total 

(individualmente considerados),  con  o sin accesos,  y siempre que la  incidencia  presupuestaria global de los 
primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 

 
Se considerarán las siguientes complejidades:  
1) Puentes  de  grandes  luces  (atirantados,   suspendidos,  colgantes,  voladizos   sucesivos,  

por dovelas, etc.) 
2) Puentes Convencionales 
a)  De Hormigón 
b)  Metálicos 
c)  Mixtos 
d)  De Madera 
  
III   De Naturaleza esencialmente de Estructuras Menores 
Construcción, ampliación y/o reparaciones de Alcantarillas y Puentes de 30 metros o menos de luz 

total (individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que la incidencia presupuestaria global de los 
primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 

 
IV  De Naturaleza esencialmente Vial Integral 
Cuando  abarcando   los  rubros  típicos  de   una   obra  vial   nueva,  reconstrucción,  

repavimentación  o tratamientos   superficiales,  incluya  uno  o más puentes de  mas de 30  metros  de luz total 
cada uno,  y  siempre que la incidencia  presupuestaria  global  de  los  mismos  no supere el 50 % del 
presupuesto  total  de  la  obra. Se  considerarán  las complejidades  descriptas  en  los Rubros I y II,  
complementariamente. 

 



 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
MINISTERIO  DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA 

                                 CARPETA ASFALTICA EN EL BARRIO EL VINALAR 
                           CIUDAD CAPITAL – PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO    

Teléfonos 422-4989/1646 - 421-9045 – Email: ipvuinfra@hotmail.com 

 

 

 

 
 

V  De Naturaleza esencialmente de Rubros Accesorios del camino 
1. Demarcación Horizontal 
2. Señalamiento Vertical 
3. Iluminación -  Semaforización – Redes de baja tensión 

 
CAPACIDAD DEL OFERENTE  
Todos los oferentes, sean nacionales o extranjeros, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 
 

a) CAPACIDAD CIVIL 
Tener capacidad civil para obligarse. 
Si se trata de una sociedad nacional o extranjera, contar con copia autenticada del Contrato social y la 
constancia de inscripción de dicho documento en el Registro Público de Comercio.  
Las empresas reunidas en Unión Transitoria, deberán contar con copia  legalizada  del  Contrato constitutivo (a 
inscribir según normativa vigente sólo en caso de adjudicación a su favor).  
En caso de empresas unipersonales, contar con inscripción en el Registro Público de Comercio. 
En todos los casos, la duración de la sociedad deberá alcanzar, por lo menos, hasta el término del plazo de 
garantía y conservación de las obras licitadas.  
Los representantes legales de las sociedades deberán acreditar que están facultados para contratar en nombre 
de las mismas. 

b) CAPACIDAD TECNICA  
Tener experiencia y gozar de concepto bueno o superior: 

 
1. En la construcción de una obra pública (nacional, provincial ó municipal)  de naturaleza  y  

volumen similar a la que se licita, dentro de los últimos cinco (5) años, estando terminada 
en un sesenta (60) por ciento.  Siendo el oferente su ejecutor o contratista principal.  
Se informará naturaleza de la obra, monto de contrato, plazo de ejecución, etc. Se 
acompañará certificado de concepto que mereció expedido por el organismo contratante, 
en copia certificada.  
 

2. En  obras públicas viales (nacionales, provinciales y  municipales)  ejecutadas en los 
últimos cinco (5) años.  
Se informará carácter de la relación con el organismo oficial (contratista; partícipe en UTE 
o agrupación de colaboración empresaria; subcontratista); tipo y volumen total de obra; 
plazos, etc. Se acompañará certificado de concepto que mereció expedido por el 
organismo contratante, en copia certificada.  
 

Para cada obra se presentará Detalle de Certificación Mensual realizada en los últimos cinco (5) años, 
consignando mes y año y montos certificados, expresados en pesos. Este detalle será certificado por el 
organismo contratante (salvo el caso en que el comitente  haya  sido el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 
Y URBANISMO de Santiago del Estero). 
Se agregará detalle, mes a mes, del total de las Certificaciones Mensuales informadas. Considerando los doce 
meses consecutivos de mayor certificación, se efectuará el promedio mensual de certificación. Dicho valor 
expresado  en  pesos deberá ser igual ó superior a (M). 

 
     Monto de la obra que se licita 

M =  1  ------------------------------------------------------                           
Plazo en meses 

 
No cumplir con este requisito será motivo suficiente para el rechazo automático de la Oferta 



 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
MINISTERIO  DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA 

                                 CARPETA ASFALTICA EN EL BARRIO EL VINALAR 
                           CIUDAD CAPITAL – PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO    

Teléfonos 422-4989/1646 - 421-9045 – Email: ipvuinfra@hotmail.com 

 

 

 

 
 

La propuesta estará acompañada por las respectivas constancias que avalen la experiencia técnica del oferente, 
de las que surjan claramente los tipos de obras  y las características técnicas sobresalientes de las mismas, sus 
plazos y  montos contractuales originales y los que, en definitiva, hayan sido realmente insumidos, las  fechas de 
comienzo y de terminación. Asimismo para cada obra se incluirá certificado de buen desempeño expedido por el 
organismo contratante  
Todos los valores serán expresados en pesos.  
Para certificaciones realizadas  otras monedas, primeramente deberá hacerse la conversión a dólares,  
indicando la tasa de cambio utilizada. A continuación se convertirá a pesos equivalentes utilizando el valor de 
cambio publicado por el  Banco  Central de la República Argentina  correspondiente  al  vigésimo octavo día 
anterior a la fecha de licitación o hábil inmediato posterior. 
El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos 
contractuales oportunamente asumidos por el licitante. 
El Comitente podrá rechazar la oferta en caso de acreditar un desempeño malo o regular en las obras en que las 
que el licitante haya participado dentro del período establecido. 

 
En caso de Unión Transitoria de Empresas, para determinar el  cumplimiento  del  consorcio oferente  con las  
pautas mínimas  de  calificación establecidas,  los informes, documentos y las cifras correspondientes a cada 
socio se adicionarán.  
Sin embargo para que un  consorcio califique, la socia principal deberá cumplir con al menos el 40 % de las 
pautas mínimas expresadas para  un oferente individual, mientras que las demás socias deberán cumplir con al 
menos el 25% de dichas pautas. 
No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente para el rechazo de la oferta del consorcio. 

 
c) CAPACIDAD DE CONTRATACION 

Tener  la inscripción, calificación y habilitación  para intervenir en obras públicas efectuada por el Registro 
Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia, con certificación de la Capacidad de Contratación 
Anual Referencial (C.C.A.R.) la que deberá ser igual o mayor al monto indicado en las Cláusulas Particulares.  
Cuando se presentaren dos o más empresas asociadas formando una U.T.E., sus respectivas capacidades 
financieras se sumarán, en relación al porcentaje de intervención de cada una de ellas. 
 

d) CAPACIDAD ECONOMICA – FINANCIERA 
Tener capacidad económico-financiera  conforme a  lo  siguiente:  
Se  exige la presentación de 

 balances y cuadro resumen de los dos (2) últimos ejercicios, firmado por profesional 
habilitado (en copias autenticadas)  y certificado (en original) por el IPVU Profesional de 
Ciencias Económicas de Santiago del Estero. No se admitirán balances de corte. 

 planillas resumen con el cálculo de los doce (12) indicadores económicos-financieros-
patrimoniales correspondientes  a  cada ejercicio. 

 
El indicador 12 correspondiente al último ejercicio, completo y cerrado, deberá cumplir la exigencia fijada en  la 
planilla siguiente. 
Para los indicadores 1 al 11, el  promedio entre valores obtenidos para cada ejercicio  deberá cumplir la 
exigencia fijada en  dicha planilla, en por lo menos ocho de los casos enumerados;  siendo indispensable el 
cumplimiento de la exigencia  en los indicadores 1, 4, 6 y 11. 
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 INDICADORES ECONOMICOS - FINANCIEROS – PATRIMONIALES 
 
 

 Indicadores básicos Relación de cálculo Exigencia 

 
1 

 
LIQUIDEZ CORRIENTE 

corrientepasivo

corrienteactivo
 

 

 1.20 

2 RENTABILIDAD CAP.PROPIO 

netopatrimonio

netautilidad
 

 

 0.03 

3 RENTABILIDAD ACTIVO 

totalactivo

netautilidad
 

 

 0.03 

4 ENDEUDAMIENTO TOTAL 

totalactivo

totalpasivo
 

 

00.1
 

5 ENDEUDAMIENTO 
CORTO PLAZO 

netopatrimonio

corrientepasivo
 

 

 0.50 
 

 
6 

 
SOLVENCIA 

pasivototal

activototal
 

 

 1.50 
 

 
7 

 
PRUEBA ACIDA 

 

corrientepasivo

cambiodebienescorrienteactivo 
 

 

 0.50 

 
8 

 
EFECTO PALANCA 

 




financgastosnetaut

activo

netopatr

netautilidad

.
 

 

 0.40 

 
9 

 
GANANCIA BRUTA SOBRE 
VENTAS 

 

ventas

brutautilidad
 

 

 0.07 

 
10 

 
GANANCIA NETA SOBRE 
VENTAS 

 

ventas

netautilidad
 

 

 0.04 

 
11 

 
COEFICIENTE 
INMOVILIZADO 

 

netopatrimonio

corrientenoactivo
 

 
30.1

 

 
12 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 

 ejercdelctepasivocteactivoúltimo

 

 

)(mesesejercplazo

obraMonto



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1.2.9. NOMINA DE EQUIPOS  
El proponente deberá acreditar estar en condiciones de disponer oportunamente del equipamiento apto para la 
correcta ejecución de la obra y la terminación de la misma dentro del plazo de ejecución fijado, cumpliendo con 
el ritmo previsto en el programa de trabajo proyectado. 
Para ello deberá presentar listado de equipos que considera necesario emplear en la obra licitada, especificando 
cantidad y características técnicas. Asimismo deberá consignar si los mismos son  propios o a alquilar 
acreditando, según corresponda,  su propiedad o el compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.  
La nómina de equipos, maquinarias y herramientas que propone afectar con exclusividad a la obra licitada  debe 
satisfacer mínimamente el listado incorporado en el Pliego Técnico (Sección 2.3 ESP. TECNICAS): 
Equipamiento mínimo. Las ofertar que no satisfagan el requisito de disponibilidad del Equipamiento mínimo, 
serán descalificadas por la Comisión de Preadjudicación en el lapso de estudio de las propuestas. Además, se 
agregará la nómina de los que propone ir incorporando en el transcurso de la obra, según considere necesario. 
Se deja  expresamente establecido  que  no se aceptará la ampliación ni modificación  de las referidas nóminas 
con posterioridad al acto licitatorio, a los fines de estudiar comparativamente las propuestas. 
Las planillas a llenar por los proponentes, según modelo (ver 1.3.5), indicarán:  

 
PLANILLA N° 1  - EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA 

 
El proponente debe estar en condiciones de probar fehacientemente la propiedad de los equipos consignados en 
esta planilla. 

 
N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, la/s Empresa/s  previamente deberá/n codificar o numerar 
sus equipos. 
DESIGNACION: Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria (por ejemplo: motoniveladora,  
aplanadora, etc.) 
MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre  con  que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida. 
MODELO: Indicar el  modelo  de la  máquina  ofrecida  y  año  de fabricación.  
POTENCIA  O CAPACIDAD: Se deberá indicar, en las unidades que  corresponda, el trabajo de la máquina ó su 
capacidad. 
ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección de equipos, que  deberá indicar si la máquina está en 
buenas condiciones,  si se halla en reparación o si está fuera de uso. 
UBICACION ACTUAL: El oferente deberá indicar donde se encuentra el equipo ofrecido en el momento  de la 
Licitación, para posibilitar su inspección. 
FECHA  PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: Consignar si  el equipo ofrecido será (ó no) de uso exclusivo para 
esta obra.- El oferente deberá indicar en qué fecha  queda  en condiciones de ingresar a la obra. 

 
PLANILLA N° 2  - EQUIPOS PREVISTOS ALQUILAR, ADQUIRIR, IMPORTAR 

 
El proponente deberá acreditar, mediante documento certificado por escribano público adjuntado al 
listado, el compromiso de alquiler o adquisición del equipo aquí consignado. 
 
N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, la/s Empresa/s  previamente deberá/n codificar o numerar 
sus equipos. 
DESIGNACION: Idem  planilla 1. 
MARCA: Idem planilla N° 1. 
MODELO: Idem planilla N° 1. 
POTENCIA O CAPACIDAD: Idem planilla N° 1. 
ESTADO: Idem planilla N° 1. 
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CALIDAD: Esta columna queda reservada a la Inspección de equipos, que  deberá indicar la calidad de la 
máquina ofrecida o  formular cualquier observación. 
 
UBICACION  ACTUAL, ó  PROCEDENCIA (si es a importar): El  proponente deberá indicar dónde se encuentra 
en el momento de la Licitación el equipo ofrecido, para posibilitar su Inspección, si está radicado en el país. Se 
establecerá el lugar de procedencia u origen, si es a importar. 
FECHA DE INCORPORACION: Consignar si  el equipo ofrecido será (ó no) de uso exclusivo para esta obra.- El 
proponente indicará en qué fecha estará en condición de  ser  incorporado  a la obra. 
 
En el caso de que un mismo oferente se presente en dos o más obras licitadas en forma independiente, pero de 
ejecución simultánea (total o parcial), deberá presentar "Planilla de equipos" por cada una de las obras 
ofertadas, aceptándose la  inclusión del mismo equipo en las distintas licitaciones, pero dejándose perfectamente 
aclarado que si la Repartición, luego del estudio de las propuestas, encuentra que el oferente está en 
condiciones de que se le adjudique más de una obra en la que ha incluido la misma planilla de equipos, la 
adjudicación de una de las obras invalidará automáticamente  la presentación en las otras, si de la evaluación 
realizada por el Ente Contratante surgiera que el oferente no puede satisfacer la disponibilidad efectiva del 
equipo mínimo de manera simultánea para la o las restantes. 

 
1.2.10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y PREVISIONALES 
El proponente deberá acreditar en tiempo y forma, según se establece en 1.2.16 –SOBRE 1 – n) y ñ), el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones fiscales (nacionales y provinciales) y previsionales:  

 
a) Impuesto a las Ganancias: dos últimos ejercicios fiscales vencidos al último día del mes 

anterior a la apertura de la  licitación. Formulario DDJJ  (Declaración Jurada) y boleta de pagos que hubiese 
correspondido.  

b) I.V.A: dos últimas posiciones mensuales vencidas al último día del mes anterior a la apertura 
de la licitación.  Formulario DDJJ (Declaración Jurada)  y boletas de pagos que hubiese correspondido.   

c) Obligaciones previsionales: dos últimas posiciones mensuales vencidas al último día del mes 
anterior a la apertura de la Licitación.  Formulario DDJJ  (Declaración Jurada) y boletas de pagos que hubiese 
correspondido.  

d) Impuesto sobre Ingresos  Brutos: certificado  de  conducta  fiscal expedido por la Dirección 
General de Rentas de la Provincia. 
 
Los pagos requeridos en este apartado, deberán haber sido efectuados en forma previa a la apertura de la 
Licitación 

 
1.2.11.  ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS  
Además de lo que se indica en el resto de la documentación, se establece que el precio unitario a cotizar deberá 
incluir: 

 La totalidad de los gastos por mantenimiento, suministro de combustibles, lubricantes, seguros 
y cualquier otro elemento imprescindible para el funcionamiento normal del equipo y de todos 
los elementos, implementos, instrumentos, herramientas, utensillos, útiles, etc. y de todo otro 
componente que resulte necesario para llevar a cabo estos trabajos, como así también todo 
gasto que les sea inherente y los que emanen de la provisión de agua y energía eléctrica, si 
fuera menester. 

 Todos los gastos que se generen por traslados, fletes, viáticos, etc. 

 La totalidad de los gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales correspondientes al personal necesario (aportes jubilatorios, de salud, de 
asistencia social, etc.), los derivados de los seguros, como así también de los que surjan de 
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las obligaciones impositivas vigentes (impuestos nacionales  y provinciales, tasas municipales, 
etc) durante el período de vigencia de esta contratación. 

 
Queda debidamente establecido que los precios cotizados no admitirán modificaciones o ajustes de ninguna 
naturaleza, rechazándose toda invocación de errores de cálculo de los costos, incidencia de impuestos, tasas o 
contribuciones, incrementos salariales  o cargas sociales, variación en el valor de los materiales, dificultades 
imprevistas, etc. 
El proponente deberá acompañar su propuesta con  análisis de precios detallados de cada uno de los ítems,  
elaborados  según  formularios modelo  que  se incluyen  en este pliego. 
La Repartición se reserva el derecho de solicitar al proponente, a través de la Comisión de Preadjudicación, que 
efectúe las aclaraciones que estime pertinentes sobre los análisis de precios que haya presentado. 
 
La Repartición se reserva el derecho de rechazar la propuesta si se observan incoherencias, inadecuaciones u 
otros defectos considerados injustificables en los análisis de precios presentados. Tal rechazo será debidamente 
fundado. 
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de  precios, con respecto a las cantidades o 
proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc. que posteriormente demande la ejecución de los  
trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios del 
Contrato. 

 
1.2.12 CORRECCION  DE  DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN – NOTIFICACIÓN 
El IPVU puede corregir, modificar o ampliar los documentos de la licitación expidiendo un adenda, sin que por 
ello se altere la fecha de apertura. No obstante, si estimare prudente otorgar a los oferentes un tiempo razonable 
que les permita tener en cuenta el pertinente adenda en la preparación de sus ofertas, podrá establecer una 
nueva fecha de apertura. Si las disposiciones contenidas en el adenda modificaran sustancialmente el proyecto 
y/o las bases de la licitación, se gestionará su aprobación por autoridad competente y se establecerá nueva 
fecha de apertura, devolviendo a los adquirentes de pliegos con anterioridad a su comunicación el valor del 
pliego, si así lo solicitaren. 
Estas modificaciones o ampliaciones deberán ser notificadas fehacientemente a todos los adquirentes de las 
bases e incorporadas a los ejemplares en venta de las mismas.  
El Comitente tendrá para consulta de todos los interesados, un juego completo de la documentación que rige en 
esta licitación, incluidos todos los adenda, durante el lapso de presentación de ofertas (original o prorrogado). 

 
1.2.13. OFERTA  UNICA  
El oferente deberá obligatoriamente cotizar el Proyecto Oficial detallado en la presente documentación, a un 
único precio total,  no pudiendo ofrecer descuentos condicionados. 
Todos los aranceles, impuestos, seguros y cualquier otro cargo por cualquier razón que deba abonar el oferente 
con motivo de esta licitación, vigentes cinco (5) días antes de la fecha de presentación de las ofertas, se 
considerarán incluidos en la Propuesta presentada, sin admitirse prueba en contrario.  
Los precios unitarios cotizados  y que sean objeto de contratación, no serán reajustados por ningún concepto 
hasta la finalización del Contrato.  
 
1.2.14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 
Las  propuestas  deberán  mantenerse por el término de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de 
licitación, so pena de pérdida del depósito de garantía y eliminación del oferente del Registro Permanente de 
Licitadores. La adjudicación  se hará por Decreto del Superior Gobierno de la Provincia dentro de ese plazo.  
El plazo de mantenimiento de la oferta se ampliará automáticamente por períodos sucesivos de 30 (treinta) días, 
siempre que el oferente no comunique fehacientemente el retiro de la oferta con un plazo mínimo de 10 (diez) 
días de anticipación de tales vencimientos. 
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1.2.15. RECEPCION DE OFERTAS 
En el lugar establecido en el aviso del llamado a licitación, se procederá a la recepción de ofertas hasta el día y 
hora fijados para la apertura de los sobres.  
Las propuestas se presentarán en dos sobres por separado, cerrados, opacos, lacrados, identificados ambos 
exteriormente con el nombre de la obra que se licita, nombre del proponente, fecha y hora del comienzo del acto 
licitatorio (coincidente con el límite  de recepción de las ofertas) y número del sobre según corresponda a la 
documentación en él incluida. 
 
No se aceptarán bajo ningún concepto las propuestas que lleguen, por correo ó por cualquier otro medio, luego 
de la hora fijada para su apertura en el aviso de la licitación, aún cuando la apertura de sobres se haya retrasado 
y todavía no se haya abierto ninguno de ellos, ni aunque se pretenda justificar (por el matasello u otro elemento) 
que se han despachado a tiempo. 
La recepción de las ofertas no establece ninguna calificación respecto a su condición de aceptabilidad, la que 
será determinada en el Acto de Apertura ó durante el análisis de pre adjudicación posterior. 

 
1.2.16. FORMA DE  PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
Este pliego de licitación contiene diversos formularios que deben ser utilizados como modelo para la 
presentación de los documentos  que han de conformar la oferta. Estos deberán contar con las firmas 
correspondientes al pie de cada uno La propuesta del oferente deberá contener en sobres N° 1 y 2 los 
documentos que se indican a continuación, redactados en castellano;  su  presentación deberá realizarse en  el 
orden en que se detallan estando rubricadas todas sus fojas por el proponente  o su representante legal y el 
director técnico. Un (1) sobre (cerrado y lacrado) con cobertura externa, que contendrá: 
 

* CARPETA I 
* CARPETA II 

* PLIEGO Adquirido incluido Circulares Con o Sin Consultas 
* SOBRE Nº 2 (cerrado, lacrado y firmado) con la CARPETA II 

 
Además las firmas de estos actuantes deben estar certificadas por un Escribano Publico en un solo Acto y a 
continuación de la ultima hoja del Cuerpo de la Carpeta ORIGINAL. 

 
A.- ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL SOBRE N° 1 
Los documentos se presentarán contenidos en sobre Nº1, debidamente  encarpetados  y foliados, en original.  
Presentará también  duplicado encarpetados (exceptuando copias del Pliego de Licitación adquirido); ó en su 
defecto podrá presentar las copias encarpetadas dentro de las 48 horas luego del acto licitatorio, a fin de que su 
oferta sea tenida en cuenta. 
Estos documentos son: 

a) Solicitud de Admisión (ver 1.3.1), en original. 
b) Constancia de Inscripción  de la empresa, o de empresas integrantes de una UTE, en el 

Registro  Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santiago del Estero, vigente a la 
fecha de licitación, original o copia autenticada por Escribano Público. 

c) Certificado de Capacidad de Contratación Anual referencial, mayor o igual al valor exigido en el 
pliego de condiciones particulares, en original expedido por el Registro Permanente de Licitadores de Obras  
Públicas de la Provincia.  

d) En caso de U.T.E.: copia legalizada del contrato social y documento de designación de la  
“socia a cargo”. 

Si el contrato social y el documento de designación de la socia a cargo no estuvieran legalizados y 
sellados al momento del acto de apertura de la licitación, el oferente contará con 48 horas posteriores a dicho 
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acto para subsanar dicha omisión. Sin embargo, no serán consideradas las ofertas que no acompañen al menos 
copia de ambos instrumentos y serán devueltas en el acto con el Sobre Nº 2 sin abrir.  

e)  No habiendo impedimentos para ser oferentes (ver 1.2.7.), presentar:  

 Declaración Jurada de inexistencia de impedimentos para ser oferentes. 

 Copia autenticada y actualizada de Constancia de Inscripción en el Registro Público de Comercio, indicando 
que no tiene embargos, inhibiciones, etc.. 

f) Constancia  debidamente autenticada  de que el firmante de la propuesta tiene  capacidad  civil  
para obligar a la Empresa. En caso de Sociedades  Anónimas, fotocopia del acta del  Directorio que autoriza su 
presentación en la licitación, autenticada por Escribano  Público.  

g) Constancia  expedida por la Tesorería General de la  Provincia  del Depósito de Garantía de la 
Oferta. Dicho depósito podrá ser efectuado mediante: depósito en la cuenta del Banco Santiago del Estero, 
títulos, fianza bancaria, seguro de caución emitido por compañías autorizadas por la Superintendencia de 
Seguros. 

h) Boleta de depósito bancario  correspondiente a los honorarios del  Director  Técnico  por el 
estudio de la propuesta, visada  por el IPVU Profesional de Ingeniería y Arquitectura. 

i) Sellado de Ley correspondiente a la documentación incluida en sobre N°1, a valores vigentes, 
incluido Pliego a adjuntar según punto j).  Ante omisión o  faltante de los importes de sellado exigidos, éstos 
podrán  ser repuestos en papel sellado ó estampillas durante el acto licitatorio, previo a la apertura del sobre 
Nº2. 

          j) Pliego de Licitación, incluidas las comunicaciones del comitente, planos, etc. estando 
rubricadas todas sus hojas por el proponente o su representante legal y el director técnico. 

k)  Lista  de  equipos y herramientas a emplear en la obra (ver  1.2.9  y   1.3.5).-  
l) Antecedentes técnicos (ver 1.2.8 - b  y  1.3.2).-   

 Como ejecutor o contratista principal en la ejecución de obras públicas (nacionales,  provinciales o 
municipales) similares en naturaleza  y volumen, dentro de los últimos diez (10) años.  

 En la ejecución de obras públicas viales (nacionales,  provinciales o municipales) dentro de los últimos cinco 
(5) años.  

Con constancia expedida por el  organismo contratante, en original, que incluyan concepto que 
mereció. Con listado de certificaciones mensuales realizadas en los últimos cinco (5) años, certificadas por el 
organismo contratante (salvo el caso en que el comitente  haya  sido el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 
Y URBANISMO de Santiago  del  Estero).       

m) Presentar dos (2) últimos balances o Estados Contables firmados por Contador Público y 
debidamente certificados en original por el Consejo profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero 
en cumplimiento de lo establecido en la Ley Provincial Nº 5.606 .- 

n) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales,  mediante formularios 
DDJJ  (Declaración Jurada) y boletas de pagos correspondientes; se aceptarán fotocopias autenticadas  por  
Escribano Público (ver 1.2.10) 

Se deben acreditar pagos correspondientes a las dos (2) últimas posiciones  vencidas al mes 
anterior al de apertura de la  licitación, de 

 Impuesto a las Ganancias   

 I.V.A 

 Obligaciones previsionales  
Los pagos requeridos en este apartado, deberán haber sido efectuados en forma previa a la apertura de la 
Licitación 

ñ) Certificado  de  Conducta  Fiscal, expedido por la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia, en 
original. No se aceptará fotocopia autenticada, salvo que el Certificado de Conducta Fiscal Original se encontrara 
en otra oficina del I.P.V.U. y que esté vigente, requiriéndose de dicha oficina la correspondiente certificación. 
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Si la obtención del Certificado de Conducta Fiscal se viera demorada, el oferente  podrá presentar 
fotocopia autenticada de la constancia de solicitud de dicho certificado, ante la D.G.de Rentas,  fechada con una 
antelación mayor a tres (3) días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación.  En este caso, el oferente 
deberá presentar el Certificado de Conducta Fiscal Original dentro de las 48 hrs. luego del acto licitatorio, a fin de 
que su oferta sea tenida en cuenta.  

Las Empresas de otras Provincias, deberán cumplimentar el requisito solicitado para las empresas 
locales debiendo solicitar además, la transferencia a Convenio Multilateral en la Provincia que desarrollen su 
actividad. 

o) Declaración de que el proponente ha visitado y conoce el lugar y condiciones en que se 
realizará la obra.  

La omisión podrá  ser subsanada por manifestación expresa durante el acto licitatorio. 
p) Renuncia expresa al fuero federal allanándose a las autoridades judiciales competentes de la 

Provincia de Santiago del Estero. 
q) Constancia actualizada de inscripción en el I.E.R.I.C. 
r) Constancia de Inscripción en el Registro Único de Proveedores de la Provincia: Conforme 

Decreto Acuerdo Nº 0123/15 (RUPSE).- 
  
B.- ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL SOBRE N° 2 

El sobre Nº 2 contendrá la documentación que se detalla a continuación (en original, ordenada y encarpetada) 
con todas sus hojas debidamente firmadas por el proponente y el director técnico.  
La  falta de presentación de cualquiera de los documentos enumerados a continuación  será causal de rechazo 
de la propuesta. 

 
 Estos son: 
a) La Propuesta: Oferta por la totalidad de las obras licitadas (ver 1.3.3).                                                        
b) Plan de Trabajos e Inversiones. 
c)  Análisis de precio de cada ítem (ver 1.2.11 y 1.3.6). 
d) Sellado de Ley correspondiente a la documentación incluida en sobre N° 2, a valores vigentes.   

Ante omisión o  faltante de los importes de sellado exigidos, éstos podrán  ser repuestos en papel sellado ó 
estampillas durante el acto licitatorio. 
El oferente deberá adjuntar dentro del sobre N° 2  un duplicado y un  triplicado de toda la documentación 
presentada en dicho sobre, en sus correspondientes carpetas; ó en su defecto, deberá presentar estas carpetas  
dentro de las 48 hrs. luego del acto licitatorio, a fin de que su oferta sea tenida en cuenta.- 

 
1.2.17.   ACTO LICITATORIO: APERTURA DE  SOBRES 

En el día y hora fijados en el aviso del llamado a licitación y en presencia de los oferentes o sus representantes 
que asistan al acto, se abrirán únicamente los Sobres Nº 1. El comitente leerá el nombre del oferente y el 
nombre de la obra que se licita, procediendo a verificar la inclusión de la documentación solicitada en los puntos: 
del a) al q). 
En cada caso se verificará el cumplimiento estricto de la presentación en forma de la documentación solicitada 
en los Puntos: a), b), c), g), i), ñ); pudiendo el oferente  presentar las copias encarpetadas dentro de las 48 horas 
luego del acto licitatorio. 
Será descalificada en el mismo acto de apertura, la oferta que no cumpla con estos requisitos y se devolverá el 
sobre Nº 2 sin abrir. 
Si faltaran las copias encarpetadas de la documentación, o el certificado de Conducta Fiscal exigido en Punto ñ) 
se encontrara en trámite, el Oferente contará con un Plazo de 48 hs.  con posterioridad al acto licitatorio para 
subsanar la falta y cumplimentar adecuadamente las exigencias; en caso contrario, la Oferta será descalificada. 
Si se verificara la omisión de cualquiera de los requisitos enunciados en: d), e), f), h), j), k), l), m), n), o), p), y q) 
para conformar el sobre Nº 1, el I.P.V.U. intimará en el mismo acto licitatorio a su subsanación dentro del plazo 
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de 2 (dos) días hábiles posteriores a dicho acto, si el representante legal del oferente estuviera presente; en su 
ausencia, lo hará por medio fehaciente.  
Verificado esto, los Sobres Nº 2 quedarán a resguardo del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO, hasta tanto la Comisión de Pre Adjudicación se expida, y se fije la fecha de apertura de los 
mismos. 
 
Toda foja integrante de cada presentación será firmada al menos por la persona que preside el Acto Licitatorio. 
De lo actuado se labrará un Acta en la que constará:  
 
Á Nómina de las propuestas presentadas (aceptadas y rechazadas), numeradas por orden de apertura. 
Á Las causas, si hubiere rechazo de oferta. 
Á Presentación de Garantías 
Á Observaciones presentadas por los presentes. 
Á La documentación no exigible faltante de cada oferta,  y en su caso, la notificación al Representante Legal 

presente en el acto de Apertura. 
Á Nombre y cargo de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el acto. 
 
Los proponentes presentes podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser 
concretas, concisas y ajustadas estrictamente a los hechos relacionados con el acto licitatorio. Se efectuarán en 
forma verbal y constarán en el acta. Estas observaciones no tendrán carácter de impugnación formal y solo 
serán tomadas como un aporte para el análisis de las ofertas. 
Se dará lectura al Acta que será firmada por los Funcionarios actuantes y los asistentes que quieran hacerlo, 
siendo obligatoria la firma del documento por quienes hubiesen hecho observaciones. 

 
IMPUGNACIONES: Producida la apertura del Sobre Nº 1, se pondrá a disposición de los oferentes las 
documentaciones respectivas por un lapso de cinco (5) días. En caso de impugnaciones, éstas podrán ser 
presentadas dentro de dicho plazo, debiéndose efectuar por escrito, siendo afianzadas por un Depósito de 
Garantía de seriedad.  

 
Depósito de impugnación: Para ser tenida en cuenta se deberá adjuntar indefectiblemente el comprobante 
emitido por Tesorería General de la Provincia, del Depósito de Garantía de seriedad de la impugnación, 
equivalente al uno por mil (1 º/oo) del Presupuesto Oficial. Este depósito se efectuará en cualquiera de las 
formas previstas para el depósito de garantía de la propuesta. 
En un plazo que no excederá los veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de la 
licitación, la Comisión Actuante decidirá sobre impugnación/es efectuada/s y solicitará el acto administrativo 
correspondiente, que establezca lo siguiente 

a) Nómina de empresas seleccionadas, con carácter irrecurrible. 
b) Nómina de empresas no seleccionadas o impugnadas. 
c) Citará fehacientemente a las empresas seleccionadas para asistir al acto de apertura del sobre 

Nº 2, que se hará públicamente. 
En caso de impugnación resuelta favorablemente, se devolverá el correspondiente Depósito de Garantía de 
seriedad de impugnación. En el caso de impugnación rechazada, se procederá a ejecutar la Garantía de 
Impugnación, importe que pasará a Rentas Generales. 

 
APERTURA DE SOBRES Nº 2:  
En fecha y hora fijadas para el acto, producida su apertura de acuerdo al orden de presentación, se leerá la 
documentación, el monto de la oferta económica y se verificará la inclusión de la documentación solicitada en 
Puntos: del a) al d). La  falta de presentación de cualquiera de los documentos enumerados será causal de 
rechazo de la propuesta. 
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Si no fueron adjuntadas las carpetas de duplicados y triplicados de la documentación solicitada, el oferente 
contará con un plazo de 48 horas con posterioridad al Acto Licitatorio para subsanar la falta; en caso contrario la 
oferta será descalificada. Esta decisión  del comitente será inapelable.  
Toda foja integrante de cada propuesta será firmada al menos por la persona que preside el Acto Licitatorio. 
De lo actuado se labrará un Acta en la que constará:  
Á Nomina de las propuestas presentadas (aceptadas y rechazadas), numeradas por orden de apertura. 

 
Á Las causas, si hubiere rechazo de oferta. 
Á Montos de las ofertas. 
Á Observaciones presentadas por los presentes. 
Á La documentación no exigible faltante de cada oferta,  y en su caso, la notificación al Representante Legal 

presente en el acto de Apertura. 
Á Nombre y cargo de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el acto. 
Los proponentes presentes podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser 
concretas, concisas y ajustadas estrictamente a los hechos relacionados con el acto licitatorio. Se efectuarán en 
forma verbal y constarán en el acta. Estas observaciones no tendrán carácter de impugnación formal y solo 
serán tomadas como un aporte para el análisis de las ofertas. 
Se dará lectura al Acta que será firmada por los Funcionarios actuantes y los asistentes que quieran hacerlo, 
siendo obligatoria la firma del documento por quienes hubiesen hecho observaciones. 

 
IMPUGNACIONES: 
Producida la apertura del Sobre Nº 2, se pondrá a disposición de los oferentes las documentaciones respectivas 
por un lapso de cinco (5) días. En caso de impugnaciones, éstas podrán ser presentadas dentro de dicho plazo, 
debiéndose efectuar por escrito, siendo afianzadas por un Depósito de Garantía de seriedad.  
 
Depósito de impugnación: 
Las impugnaciones deberán ser formuladas por escrito, dentro del plazo mencionado, acompañando la nota con 
la boleta de depósito equivalente al 1 º/oo (uno por mil) del Presupuesto Oficial. Este depósito se efectuará en 
cualquiera de las formas previstas para el depósito de garantía de la propuesta. 
En un plazo que no excederá los veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de la 
licitación, la Comisión Actuante decidirá sobre impugnación/es efectuada/s y solicitará el acto administrativo 
correspondiente 
En caso de impugnación resuelta favorablemente, se devolverá el correspondiente Depósito de Garantía de 
seriedad de impugnación. En el caso de impugnación rechazada, se procederá a ejecutar la Garantía de 
Impugnación, importe que pasará a Rentas Generales. 
 
1.2.18  ESTUDIO DE LAS PROPUESTA - ADJUDICACION 
La Comisión de Pre Adjudicación designada por el Comitente realizará una exhaustiva revisión de la 
documentación presentada, debiendo analizar, evaluar y verificar que las ofertas hayan sido realizadas con 
estricta sujeción al pliego y al ordenamiento legal del proceso licitatorio (análisis formal y legal), para después 
estimar la conveniencia de las propuestas (análisis técnico y económico). El Registro creado por Dcto. Serie “E” 
Nº 1368  del 30/11/01, que funciona en la Dirección General de Administración – Secretaría General de la 
Gobernación será consultado por el I.P.V.U. previamente al acto de Pre Adjudicación, conforme a lo establecido 
por el Art.4° del mencionado Decreto. Finalmente, teniendo en cuenta los plazos establecidos, emitirá informe 
dando su  opinión sobre las propuestas recibidas.  
Toda presentación que no cumpla las exigencias de las bases y condiciones establecidas para la licitación, no 
será considerada. 
Siendo la  obra licitada por sistema de Unidad de Medida, cuando haya discrepancia entre los valores parciales 
de distribución de la contraprestación y el monto total de la misma, prevalecerá el  precio unitario de obra 
cotizado, corrigiéndose el valor total de la oferta. 
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La adjudicación de la obra licitada recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los intereses del 
Estado Provincial.  
El INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO declarará inadmisibles las ofertas que no cumplan 
con lo solicitado en el presente pliego y podrá recabar información complementaria para evaluar la confiabilidad 
de la información contenida en las ofertas y en base a ella descalificar a los oferentes que hayan incurrido en 
incumplimientos a sus cláusulas. 
 
Se dictará el acto administrativo de adjudicación correspondiente, dentro del plazo de mantenimiento de las 
ofertas, notificando a todos los oferentes; el adjudicatario será notificado por medio fehaciente.  
El I.P.V.U. se reserva el derecho de rechazar todas las  propuestas o de dejar sin efecto el proceso licitatorio en 
cualquier etapa anterior a la adjudicación, y en última instancia el Poder Ejecutivo conserva dicha facultad, sin 
que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los proponentes.  

 
1.2.19. CONTRATACION – GARANTIA 
El adjudicatario deberá concurrir a la firma del Contrato dentro de los treinta (30) días de notificado, previo 
depósito de garantía como fianza de las obligaciones contractuales equivalente al cinco por ciento (5 %) del 
monto de contrato,  constituido según lo estipula la Ley; además deberá presentar, como requisito indispensable, 
constancia otorgada por la A.R.T. de la cláusula de no repetición.  Si no compareciera en ese plazo, la 
adjudicación podrá ser dejada sin efecto con pérdida del depósito de garantía; también en caso de retiro de la 
propuesta. En cuyo caso, se podrá contratar la obra pública con el proponente que siga en orden de  
conveniencia. 
Si no estuvieran dadas las condiciones para la firma el contrato dentro de los sesenta (60) días de notificada la 
adjudicación, el adjudicatario podrá solicitar que ésta se deje sin efecto, con devolución del depósito de garantía; 
en dicho caso se le reconocerá, en concepto de indemnización por gastos en que hubiere incurrido, una cantidad 
equivalente al uno por ciento (1%) del monto de su oferta.  

 
1.2.20.1. CESION TOTAL O PARCIAL - SUBCONTRATOS 
La autoridad firmante del contrato  podrá  autorizar la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones 
emergentes del mismo,  siempre que el IPVU considere que la empresa que será su nueva contraparte  reúne 
condiciones  de solvencia, buen  crédito y  las capacidades exigidas en estas bases de licitación y siempre que 
el cedente haya ejecutado al tiempo de la cesión no menos del treinta por ciento (30%) del monto de los trabajos 
y que el cesionario presente documentos que sustituyan a las garantías de cualquier naturaleza que hubieran 
presentado o se le hubiere retenido al contratista (Ley N° 6.611). 
En las mismas condiciones podrá permitirse la asociación con otras personas y/o empresas para la 
cumplimentación del contrato, sin perjuicio de las obligaciones del  Contratista con el I.P.V.U.. 
Podrá admitirse en idénticas condiciones, la subcontratación parcial de la obra con ajuste estricto a las 
disposiciones que rigen al contrato principal. Los subcontratos deberán ser sometidos a la aprobación previa del 
IPVU.  
La existencia de subcontratos  no relevará al  Contratista  de  la  vigilancia y atención directa de los trabajos;  el 
incumplimiento de obligaciones del subcontratista no exime en modo alguno al Contratista de las 
responsabilidades emergentes del  contrato. La responsabilidad por las obras subcontratadas le corresponderá 
como si las  hubiera efectuado directamente. 

 
1.3. FORMULARIOS MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Los diversos formularios que se presentan a continuación deben ser utilizados como modelo para la 
presentación de los documentos  que han de conformar la oferta, los que deberán contar con las firmas 
correspondientes al pie de cada uno de los mismos y rubricadas en todas sus fojas. 
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1.3.1. SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

 
Santiago del Estero,..... de  ............del…………. 

 
 
Señor Presidente 
del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
de  Santiago del Estero 
 
 
              Quien  (es) suscribe (n)  ---------------------- en su    condición   de   -------------------------------------(adjuntar 
documentación  probatoria de tal condición),  de la  Empresa  que gira  bajo la denominación de  ----------------------
------------de  nacionalidad  -------------- con  domicilio  especial  a  los efectos  legales constituidos en calle -----------
---------------N°  -------- de la ciudad de Santiago del Estero y con  domicilio real  en calle  ------------------- N°----- de 
la localidad  de ------------------- solicita (n) la admisión de ésta en la Licitación Pública N° ---- a  realizarse el día  ---
--- mes ------------- año ------- en la sede de ----------------------------------- sito en ------------------- Santiago  del  Estero,  
para la ejecución de  la  obra denominada -------------------------------------------------- 
 

A los efectos de esta solicitud  declaro (mos) tener pleno   conocimiento  del  Régimen  Legal  de  
Aplicaciones que establece  la Ley de Obras Públicas de la Provincia N° 2092 y  sus modificatorias posteriores, y 
de los Pliegos, aclaraciones y adendas  integrantes de  la  documentación de esta Licitación. 

Se acompañan a la presente los documentos  exigidos para presentación de la oferta. 
El Oferente entiende de pleno derecho del Comitente, la facultad de exigirle la presentación de toda 

mayor información que éste estime necesaria y en la forma que lo considere conveniente, relativa a sus 
antecedentes técnicos, capacidades y equipamiento con que el primero propone realizar la obra. 
 
 

Firma del o de los proponentes  y del Director Técnico ------------------------------------------------- 
 
 

Aclaración de firma/s, sin abreviaturas ----------------------------------------------- 
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1.3.2 INFORMES SOBRE EXPERIENCIA TECNICA  
 
1.  Para oferentes individuales o miembros individuales de un Consorcio (U.T.E.) 
 

1.1. Constitución o estado legal del oferente (se adjunta copia)  
Lugar de registro:........................................... 
Casa matriz:.................................................... 
Poder del firmante de la oferta (adjunto) 

 
1.2. Trabajos realizados en obras públicas (nacionales, provinciales, municipales) de naturaleza y 

volumen similar a la obra  que  se  licita, en los últimos diez (10) años.  
Los valores en otras monedas se indicarán convertidos a pesos equivalentes.  
Se acompañarán constancias correspondientes emitidas por el organismo contratante. 

  
Nombre del 
Proyecto y 
Ubicación 

 
Nombre del  
Comitente 

 
Tipo de obra 

realizada y año de 
finalización 

 
Monto Original 
del Contrato 

Monto 
Final del 
Contrato 

Plazo 
Original 

Plazo Final 

       

 
1.3. Listado de montos mensuales, mes y año, de certificaciones en obras viales (nacionales, 

provinciales, municipales)  realizadas en los últimos cinco (5) años,  con certificación del 
organismo contratante. 
Los valores en otras monedas se indicarán convertidos a pesos equivalentes. 

 
1.4. Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para administrar y ejecutar las obras 

contratadas. Se adjuntará  curriculum vitae. 
 

           
Para el Representante Técnico indicar, además, título profesional y matrícula. 

     
2.   Para Consorcios (U.T.E). 
 

2.1.    La información comprendida en 1.1. Al 1.3 será necesaria para cada socio. 
2.2.    Se proveerá la información del punto 1.4  por el Consorcio en su conjunto. 
 
 

3. Método y esquema de trabajo propuestos.  
El oferente deberá adjuntar descripciones, planos, gráficos, etc. cuando fuera necesario para cumplir con los 
requisitos de los documentos de la licitación. 
 
 

 
Cargo 

 
Nombre 

 
Años de Experiencia 

 
Años de Experiencia 

 en el cargo propuesto 
    



 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
MINISTERIO  DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA 

                                 CARPETA ASFALTICA EN EL BARRIO EL VINALAR 
                           CIUDAD CAPITAL – PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO    

Teléfonos 422-4989/1646 - 421-9045 – Email: ipvuinfra@hotmail.com 

 

 

 

 
 

1.3.3. PROPUESTA - DETALLE  DE  LA OFERTA 
 

P R O P U E S T A 
 

Para la ejecución de la obra:………………………………………………………………. 
Licitación Nº: ………………… Proyecto:……………………… 

 
Por Unidad de Medida 

 
 

 Santiago del Estero,……. de……………..del…………..  

 
 
Señor Presidente  
del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
CIUDAD 
 

…………………. que suscribe por empresa ……………. ha examinado el 

terreno,  los planos, cómputos métricos  y pliegos de condiciones y especificaciones relativas a las obras 

indicadas en el  título  y  se compromete a realizarlas  en  un  todo  de acuerdo con los mencionados documentos 

que declara conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios 

consignados en el Detalle de la Propuesta, por  un Precio Total de Contrato de Pesos ……………………………...-

($........................Nº……………………..) 

 
 

                                Domicilio legal ………………………………………………….                                                      
(calle, número y localidad) 

 
 
 

Firma del o de los proponentes  y del Director Técnico ……………………………………. 
Aclaración de firma/s, sin abreviaturas ………………………………………………………. 

 
 
NOTA: Todas las fojas deben firmarse al pié. 
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FORMULARIO  DE  DETALLE  DE  LA OFERTA 
 
BARRIO: …………………..PROVINCIA:…………………… 
LICITACION……………….. PROYECTO:……………………… 
 
  

 
Nº DE 
ITEM 

 
 

DESIGNACION DE LAS OBRAS 

 
 

UN 

 
 

CANT 

 
PRECIO UNITARIO ($) 

 
IMPORTE  

 
$ 

 
 
 

 
 

 
 

 
EN 

LETRAS 

 
EN 

NUMEROS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sub total (de  hoja 
N° ....) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Total:        

 

 
 (Pesos ................................................................................................................................................................) 
 

Firmas y sellos de la Empresa y del Director 
Técnico  

 
.......................................................... 

  
Nota:    La presentación del Formulario deberá ser efectuada en una  copia  facsímil del presente, o en uno elaborado por el  
oferente que tenga idéntica estructura. 
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  FORMULARIO  DE  DETALLE  DE  LA OFERTA 

 
BARRIO: …………………..PROVINCIA:………………………. 
LICITACION……………….. PROYECTO:……………………… 
 
  

 
Nº DE 
ITEM 

 
 

DESIGNACION DE LAS OBRAS 

 
 

UN 

 
 

CANT 

 
PRECIO UNITARIO ($) 

 
IMPORTE  

 
$ 

 
 
 

 
 

 
 

 
EN 

LETRAS 

 
EN 

NUMEROS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sub total ( de  hoja 
N° ....) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Total:        

 

 
(Pesos ………………………………………………….............................................................................................) 
 

Firmas y sellos de la Empresa y del Director 
Técnico  

 
.......................................................... 

  
Nota:    La presentación del Formulario deberá ser efectuada en una  copia  facsímil del presente o en uno 
elaborado  por el  oferente que tenga idéntica estructura. 
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1.3.4. GARANTIA  DE CONTRATO: FIANZA BANCARIA 

    
   Modelo  de Fianza Bancaria 

 
 

 

FIANZA BANCARIA 

 

Al INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

CIUDAD………………………… 

 

De nuestra consideración: 

                         A pedido del Señor ……………………….con domicilio en la calle …………… N° ……..  nos es 

grato informar que este Banco  se  constituye  en fiador  liso  y  llano  pagador con  renuncia  del  beneficio  

de división  y  excusión en los términos del artículo  N°  2013  del Código  Civil,  de las obligaciones que le 

impone el contrato que tiene  celebrado  con el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  

para  la ejecución de las obras de: …………………………..que le fueron adjudicadas por y hasta la suma de: 

……..……………………………importe que representa el 5% (cinco por ciento) de la cantidad de 

…………………………………………… monto de la adjudicación. 

 

                         En  consecuencia  este Banco  se  obliga hacer efectivo  al  INSTITUTO PROVINCIAL DE 

VIVIENDA Y URBANISMO  la  suma  que corresponde   y  hasta  cubrir  la  cantidad  antes  citada  por 

aplicación de las respectivas cláusulas contractuales. 

 

                         La presente garantía subsistirá hasta la recepción  definitiva  de  las obras de que  se  trata,  

en  cuya oportunidad solicito se sirva tener a bien disponer su devolución si así correspondiere. 

                         Se  extiende la presente garantía en  la ciudad de ………………a los ………. del año……….        
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1.3.5 PLANILLAS  DE  EQUIPOS  y/o MAQUINARIAS 
 

PLANILLA N° 1: Equipos pertenecientes a la Empresa    
 Obra: ..................................................................................... 

(1) 
Núm. 
 de  

orden 

(2) 
Desig. 

(3) 
Marca 

(4) 
Modelo 

(5) 
Potencia 

Capacidad 

(6) 
Hs. de 
Trabajo 

(7) 
Estado 

(8) 
Ubicación 

Actual 

(9) 
exclusivo 

(ó no excl.) 
Fecha prob. 
de disponib. 

   
 
 
 
 
 
 
 

      

Observaciones:  La  columna 7 queda reservada para el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 
 
 
      ........................                                                            ........................ 
      Firma aclarada y sello                                                    Lugar y Fecha 
 
PLANILLA N° 2:  Equipos previstos alquilar o adquirir 
 
Obra: ..................................................................................... 

(1) 
Núm. de  

orden 

(2) 
Desig. 

(3) 
Marca 

(4) 
Modelo 

(5) 
Potencia 

Capacidad 

(6) 
Hs. de 
Trabajo 

(7) 
Estado 

(8) 
Ubicación 

Actual 

(9) 
exclusivo 

(ó no excl.) 
Fecha prob. 
de disponib 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Observaciones: la columna 7 queda reservada para el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
      ........................                                                            ........................ 
      Firma aclarada y sello                                                    Lugar y Fecha 
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1.3.6. MODELO  DE ANALISIS DE  PRECIOS  UNITARIOS   
 

I) Encabezamiento, donde se detallará:  título y tipo de obra;  jornales básicos; mejoras sociales, etc. 
II)  Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra (los valores de 

alícuotas aduaneras correspondientes a materiales o equipos de importación, deberán ser incluidos 
separadamente del costo de los mismos) 

 
A)  MATERIALES COMERCIALES 

   Tipo de material     
- Costo s/camión o vagón en: (consignar origen)  = .................. $/U  
- Transporte con ferrocarril:  (detalle)  = .......................”  
- Transporte con camión:      
  ................................ km x .................$/kmU  = .......................”  
- Incidencia por cruce en balsa, túnel, etc.  = .......................”  
- Incidencia por manipuleo y acopio  = .......................”  

   ................. $/U  
- Pérdidas: % = ................. $/U  

   ........X...... $/U  
- Gastos Generales y otros Gastos indirectos % s/X = ...............   $/U  
   .......Y....... $/U  

- Beneficios ( 10% Y) % s/Y = ................  $/U  
    = ........P....... $/U.  
- Ingresos Brutos % s/P  ................. $/U  
- IVA % s/P  ................. $/U  

.........Q..... $/U  
-Gastos Financieros                                                           % s/Q 
 ................. $/U  

 .........R..... $/U  
 
  

ADOPTADO: ................ $/U 
 
B) MATERIALES EXPLOTADOS POR EL CONTRATISTA: 

Tipo de material ......................... 
Procedencia ............................. 
D.M.T. .................................Km 
 

1.- MATERIAL (Excluido el transporte)     
- Equipo (extracción; procesamiento; carga; etc.) ................HP  ........................$  
 ...................”  ........................”  
   .......Z......HP           ..........Y...........$  
- Rendimiento: .......... U/d     
 
  
- Amortización e intereses:     
  ......Y......$ x 8 h/d    +  ....Y......$ x .../a x 8 h/d  = .....................$/d  
               h                                 2 x 2.000 h/a     
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- Reparaciones y repuestos:     
  .................% de amortización ................. $/d  = ........................”  
 
     
- Combustibles:     
 Gas oil: ... l/HPh x ... Z .... HP  x  8 h/d x ...... $/l  = .....................$/d   
  Nafta: ..... l/d  x  ...... $/l ................  = ........................”  
     
- Lubricantes:     
  ..... % de combustibles ......... x ......... $/d  = ........................”  
     
- Mano de Obra:     
  Oficiales: ....... x ...... $/d = ........... $/d    
  Peones:   ....... x .......  “ = ...............”    
 ............... $/d    
  Vigilancia: .................. % ...................”  ........................”  

   COSTO DIARIO =  ................... $/d  

  Costo por U: ............... $/U   =  .................. $/U  
                        ............... U/d     
     
  Pérdidas: ............ %  =  .................. $/U  
  
                   .................. $/U   
  2.- TRANSPORTE A OBRA     
     
......................Km x ..................$/U Km  =  ...................$/U  
Pérdidas:......... %  =  .................. $/U  
       .................. $/U  
  
 
  3.- EXPLOSIVOS: Para obtener el precio de los mismos en obra, proceder de acuerdo a lo indicado en A).- 
Dichos precios deberán afectarse de los coeficientes que corresponden para expresarlos en la unidad de medida 
del ítem.        .................. $/U  
 
COSTO TOTAL     
1º)  +  2º)  +  3º)  =  .... $/u  +  .... $/u  +  .... $/u     =          .........X......$/U  
     
- Gastos Generales y otros Gastos indirectos % s/X    =            ...............  $/U  

          .......Y....... $/U  

- Beneficios ( 10% Y) % s/Y   =       ................  $/U  
           ........P....... $/U.  
- Ingresos Brutos % s/P    =           ................. $/U  
- IVA % s/P                   =     ................. $/U  

    .........Q..... $/U  
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-Gastos Financieros                                                      % s/Q                  =           ................. $/U  
    .........R..... $/U  

 
ADOPTADO: ................ $/U 

 
 

C) DESARROLLO DEL ITEM TIPO CUANDO LOS MATERIALES SE PAGAN POR ITEM SEPARADOS 
 
Ejecución: 
- Equipo: Para obtener su costo diario se sigue el mismo procedimiento que el indicado en B-1  
- Rendimiento: .................. U/d     
     
  Costo por U: .................. $/d  = .......X...$/U  
                        ................. U/d     
- Gastos Generales y otros Gastos Indirectos % s/X = .............$/U  
   ......Y...  $/U  

- Beneficios (10% Y) % s/Y =  ................  $/U  
       ........P....... $/U.  
- Ingresos Brutos % s/P =         ................. $/U  
- IVA % s/P                 =        ................. $/U  

 
.........Q..... $/U  

-Gastos Financieros                                                      % s/Q                =         ................. $/U  

.........R..... $/U  
  

ADOPTADO: ................ $/U 
 
 
 

 
D) DESARROLLO DEL ITEM TIPO CUANDO LOS MATERIALES SE PAGAN EN EL MISMO ITEM 

  
1º) Ejecución:     
 - Equipo: Para obtener su costo diario,  seguir el mismo procedimiento que el indicado en B-1  
 - Rendimiento: .................. U/d     
  Costo por U : ..................  $/d  = ................... $/U  
                          ................. U/d    
 
2º) Materiales:     
Para obtener su precio en obra proceder de acuerdo a lo indicado en A) ó en B), según sea comercial o local. 
Dicho precio deberá afectarse de los coeficientes que corresponden para expresarlo en la unidad de medida del 
ítem =……    ................... $/U  
 
COSTO DEL ITEM     
1º) + 2º)  =  ................... $/U  +  .................$/U  = .........X........$/U  
- Gastos Generales e indirectos % s/X = ....................$/U  

   ........Y.......  $/U  
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- Beneficios ( 10% Y) % s/Y    =     ................  $/U  
         ........P....... $/U.  
- Ingresos Brutos % s/P    =         ................. $/U  
- IVA % s/P                   =  ................. $/U  

  .........Q..... $/U  
 

-Gastos Financieros                                                      % s/Q                =          ................. $/U  
  .........R..... $/U  

 
  

ADOPTADO: ................ $/U 
 
  

E)- ITEM DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES 
 
1°) Mano de Obra 
    Elaboración, hormigonado, etc  
    Oficial:....... h/m3 x ....... $/h.=        ....... $/m3 
    Peón........... h/m3 x ....... $/h.=        ....... $/m3 
 
    Encofrado, desencofrado etc 
    Oficial:....... h/m3 x ....... $/h.=         ...... $/m3 
    Peón........... h/m3 x ....... $/h.=         ...... $/m3 

       ...... $/m3 
     
Vigilancia:..........%...............           .......$/m3 
    Incidencia por equipo, combustibles y 
    herramientas menores ................     .......$/m3 

                                                           .......$/m3  
 
2°) Materiales: 

    El precio de los materiales será analizado por  separado con el título "Materiales para hormigones" de acuerdo  
a lo indicado en A) ó B) 
    
 Cemento:          ...... t/m3 x ...... $/t.  =        ....... $/m3 
    Agregado fino..  m3/m3x ...... $/m3 =        ....... $/m3 
    Agregado grueso m3/m3x ...... $/m3  =        ....... $/m3 
    Agua........... m3/m3x ...... $/m3   =        ....... $/m3 
    Madera......... m3/m3x ...... $/m3   =        ....... $/m3 
    Clavos y alambres Kg/m3 x.... $/Kg.  =        ....... $/m3 
    Otros..............................   =       ........ $/m3                                                            
                                                               
                                                                Total   =       .........$/m3 

 
Costo del ítem 
1°)+2°):.....................                 .........X....$/m3 
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Gastos generales y otros gastos 
indirectos.....................% S/X    =   ............$/m3   

         _____________           
                                               .........Y....$/m3 

     Beneficios   ( 10% Y)                       = .............$/m3 
          _____________ 
                                                =  ......P....$/m3   
  Imp. s/Ingresos Brutos ......... % S/P             =   ...........$/m3 

  I.V.A.                           ......... % S/P    =  ............$/m3 
                                                                            ......Q....$/m3 

  Gastos Financieros     ...........% S/Q              = ............ $/m3  
                                                                            ......R....$/m3 

  
                   
                                      ADOPTADO ..............$/m3 
 
F)- ITEM TIPO PARA TERRAPLENES 

Tipo de material................ 
Procedencia..................... 
 
Equipo:(Extracción, procesamiento,  

              carga, transporte, distrib. etc.) 
                                                                                  ................. HP             ....................... $ 
 ...................”  ........................”  
   .......Z......HP    ..........Y...........$  
- Rendimiento: .......... U/d 
- Amortización e intereses:     
  ......Y......$ x 8 h/d    +  ....Y......$ x .../a x 8 h/d  = .....................$/d  
               h                                 2 x 2.000 h/a     
     
- Reparaciones y repuestos:     
  .................% de amortización ................. $/d  = ........................”  
 
  
- Combustibles:     
 Gas oil: ... l/HPh x ... Z .... HP  x  8 h/d x ...... $/l  = ........................”  
 Nafta: ..... l/d  x  ...... $/l ................  = ........................”  
     
- Lubricantes:     
  ..... % de combustibles ......... x ......... $/d  = ........................”  
  
- Mano de Obra:     
  Oficiales: ....... x ...... $/d = ........... $/d    
  Peones:   ....... x .......  “ = ...............”    
 ............... $/d    
  Vigilancia: .................. % ...................”   ........................”  
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  COSTO DIARIO  =  .................... $/d  
   
 
Costo por U: ............... $/U   =   ................... $/U  
                        ............... U/d     
   
  Pérdidas: ............ %    =   ................... $/U  
        .........X........$/U  
- Gastos Generales e indirectos % s/X = ....................$/U  
   .........Y........$/U  

  Beneficios ( 10% Y) = ....................$/U  
   ..........P........$/U  
- IVA % s/P = ....................$/U  
- Ingresos brutos % s/P = ....................$/U 

   ..........Q.......$/U  
-Gastos Financieros                                                          % s/P               = ................... $/U  

                                                                                                                            ..........R.......$/U  
ADOPTADO: ................ $/U 
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1.4. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

1.4.1. RESPONSABILIDAD  DEL  CONTRATISTA -  DOCUMENTOS DEL  CONTRATO - ORDEN  DE  
PRIORIDAD 
Todas las previsiones explícitas o implícitas sobre recursos y procedimientos incluidos en las bases,  pliegos, 
proyectos y especificaciones de esta licitación y/o que formen parte de cualquiera de los documentos de una 
oferta no afectan, ni limitan, la plena responsabilidad del Contratista, independiente del control de la inspección 
de obra, en virtud de la cual deberá aportar todos los recursos humanos, financieros y materiales que resulten 
necesarios para ejecutar integralmente la obra encomendada de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, 
en las condiciones, plazo y calidad previstas en la documentación contractual, aún cuando en planos, 
especificaciones y demás documentos no se mencionen todos los detalles necesarios.  
El contratista deberá advertir al comitente sobre lo que considere deficiencia o error de  proyecto, con la debida 
antelación y  claros fundamentos  para su consideración por parte del comitente. 
El contratista responderá por los defectos que puedan producirse en la obra durante su ejecución y hasta la 
recepción final. 
El Contratista conservará en obra una copia ordenada de los Documentos del Contrato a efectos de facilitar el 
debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. 
Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos: 

a) Contrata;  
b) Condiciones Particulares del Contrato y sus aclaraciones, normas o instrucciones complementarias que el 

I.P.V.U. hubiere hecho conocer por escrito antes del acto licitatorio, por espontánea decisión o a 
requerimiento de los adquirientes de pliegos;  

c) Condiciones Generales del Contrato;  
d) Especificaciones Técnicas Particulares y sus aclaraciones, normas o instrucciones complementarias que 

el I.P.V.U. hubiere hecho conocer por escrito antes del acto licitatorio, por espontánea decisión o a 
requerimiento de los adquirientes de pliegos; 

e) Especificaciones Técnicas Generales;  
f) Planos de Detalle;  
g) Planos Tipo; 
h) Planos Generales; 
i) La Oferta; Detalle de la oferta: cómputo y  presupuesto por ítems.  
j) Memoria Descriptiva. 

 
Orden de prioridad de las piezas contractuales  
Las palabras empleadas en la documentación contractual tienen el significado técnico que corresponda a la 
disciplina de que se trate. 
Cuando existiere contradicción entre algunas de las piezas que integran el Contrato, el orden de prioridad, salvo 
flagrante error material, es el enumerado anteriormente primando lo consignado en primer término.  
Los casos no previstos en la documentación citada se resolverán por aplicación de la Ley Provincial de Obras 
públicas, sus modificaciones y normas complementarias. En caso de silencio de estas últimas normas legales, 
se aplicarán los principios generales del derecho. 
Cuando existiera discordancia en la documentación entre lo indicado en números y lo indicado en letras, primará 
lo expresado en letras. 
Si los planos tuviesen indicaciones u observaciones relativas a los materiales a utilizar, formas de ejecutar los 
trabajos, etc., dichas indicaciones u observaciones deberán considerarse, a los efectos mencionados en el 
párrafo precedente, como Especificaciones Técnicas Particulares. 
Las notas y observaciones en los planos y planillas, priman sobre las demás indicaciones consignadas en los 
mismos.  
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En caso de discrepancia en los planos entre las dimensiones a escala y las expresamente consignadas en cifras, 
se dará preferencia a estas últimas. 

 
Se considerará Documentación Accesoria y dará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación: 

a) La orden de comienzo de los trabajos, impartida por escrito. 
b) El acta  de iniciación de obra o de Inicio. 
c) El plan de trabajos aprobado por el IPVU. 
d) Las órdenes de servicio escritas que imparta la Inspección, dentro de los términos del contrato y que el 

contratista haya suscripto. 
e) Las comunicaciones escritas del IPVU al Contratista, referentes a la obra. 

 
1.4.2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Se adjuntan a este pliego las medidas recomendadas de mitigación de impacto ambiental  que el contratista 
deberá tener en cuenta durante la etapa constructiva y en la fase operativa hasta la recepción final;  listado  de 
orientación, no excluyente de toda otra medida que el contratista deba tomar para cumplir con su obligación de: 

a) proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y sus elementos constitutivos, efectuando las 
acciones necesarias a tal fin. 

b) abstenerse de realizar acciones u obras que pudieran tener como consecuencia la degradación 
del ambiente  de la provincia de Santiago del Estero. 
 
El contratista deberá respetar y hacer respetar las normas contenidas en la Ley Provincial N° 6.321 y Decreto 
Serie “A” N° 0.506 “NORMAS GENERALES Y METODOLOGIA DE APLICACIÓN PARA LA DEFENSA, 
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES” y las secciones I y 
III del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales,  de la D.N.V. - Resol. N° 1.656/93 - . Queda 
entendido que el contratista ha tomado conocimiento del texto contenido en las mismas. La sola presentación de 
la oferta será interpretada como una declaración de conocimiento y acatamiento  de las referidas normas; 
debiendo permitir y facilitar los actos de inspección, vigilancia y control de su cumplimentación. 
 
1.4.3. PLAZO DE INICIACION  
El Inicio de las obras deberá iniciarse dentro de los quince (15) días corridos a partir de la fecha de la firma de 
Contrato. Si éste requiere la firma de Autoridad del Poder Ejecutivo, dicho plazo se contará a partir de la fecha 
de la Resolución por la que se toma de conocimiento de la firma de Contrato, debiendo ser notificado el 
Contratista.  
En general, el Inicio comprenderá la completa entrega al contratista de los terrenos necesarios para ejecutar la 
obra y de los yacimientos locales de materiales o préstamos de suelos previstos;  de lo actuado se labrará un 
Acta, por triplicado, dando comienzo a la obra. El Acta de Inicio será firmada por los representantes del I.P.V.U. y 
Representante Técnico de la Contratista. Éste podrá efectuar reserva al pie del acta, para posterior reclamo con 
expresión de fundamento dentro de los treinta (30) días posteriores. Vencido dicho plazo se tendrá por no 
efectuada la reserva. 
Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el Inicio total, se realizará uno parcial que 
comprenda al menos una sección continua de obra en la que deban efectuarse trabajos por un valor no inferior a 
la mitad del contrato. El Inicio deberá ser completado antes de transcurrido un tercio del plazo contractual.  
El contratista, con una anticipación de cinco (5) días, comunicará al comitente la fecha en que se iniciará el 
Inicio. En esa fecha la inspección de obra, con la asistencia del contratista y la intervención de su representante 
técnico autorizado, iniciará el Inicio estableciendo o reconociendo señales y puntos fijos de referencia 
planialtimétrica que el contratista queda obligado a conservar por su cuenta. En base a dichos puntos fijos éste 
completará el Inicio de acuerdo con los planos generales y de detalle, a medida que avancen las obras. 
De  no solicitar el contratista el Inicio inicial, ó si habiéndolo solicitado no concurriese al mismo, será sancionado 
con multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto contractual y se fijará nueva fecha. La no comparencia 
del contratista en esta oportunidad será causal de rescisión del contrato.  
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1.4.4. INICIACION DE LOS TRABAJOS EN OBRA  
Las  obras  deberán  iniciarse  en un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos y continuarse de conformidad 
con el plan de trabajos aprobado.  
Dicho plazo se contará a  partir de la fecha del Acta de Inicio y cuando éste fuese  parcial, del  primero de ellos,  
quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente 
expuesto. 

 
Multa por retraso en la iniciación de los trabajos en obra: superado el plazo fijado, el contratista sufrirá una multa 
por cada día de atraso de mil pesos ($1000,00) a  descontar  de cualquier crédito que tenga a percibir el 
contratista. 

  
1.4.5. PLAZOS - CONTROLES  - PENALIDADES POR MORA 
El plazo de ejecución para la total terminación de la obra se fija en las Condiciones Particulares, debiéndose 
computar desde la fecha del primer Inicio. 
El  plazo  de  garantía se fija en las Condiciones Particulares para la presente  obra;  será computado a  partir de 
la fecha de terminación consignada en el Acta de Recepción Provisoria. Durante este período la conservación de 
la obra estará a cargo exclusivo del Contratista.  
Ampliación  de  plazo de  obra: si la contratista se considera con fundamentos  para  solicitar ampliación de plazo 
por motivos no imputables a la misma, deberá indefectiblemente hacer la correspondiente presentación  hasta 15 
(quince) días antes de su  vencimiento. Dicho pedido será considerado por el  comitente, siendo su decisión final 
inapelable. 
El plazo de ejecución podrá ser reajustado por el Comitente con motivo de modificación de obra acordada. 
Control de plazos; ajuste trimestral del plan de trabajos  
En el acto de la firma del contrato, el contratista presentará el programa original explicativo de los métodos 
generales, disposiciones, orden y plazos para efectivizar las actividades de las obras, el  que deberá ser 
analizado y aceptado por el comitente. Esto no libera al contratista de su responsabilidad directa con respecto a 
la correcta ejecución, mantenimiento  y terminación de la obra en el plazo total estipulado. 
Trimestralmente el contratista deberá dar a conocer al comitente el programa de actividades, debiendo 
contemplar la adecuación del plan de desvíos y señalización. Solo trimestralmente, en caso de ser necesario, se 
introducirán modificaciones al orden y plazos parciales previstos en el plan de trabajos aprobado. 
El plan de trabajos actualizado, aprobado, debe indicar el progreso real logrado en cada actividad así como el 
efecto que dicho progreso produce en los plazos del trabajo restante, incluyendo además cualquier modificación 
autorizada que se desee realizar en la secuencia de actividades.  
El inspector de obra deberá verificar cuidadosamente que la marcha física de la obra  y su estado respondan al 
plan autorizado, notificando fehacientemente al contratista de las distorsiones que se produzcan. 

 
Penalidades por mora en la ejecución de los trabajos. 
El incumplimiento del Plan de Trabajos Actualizado dará lugar a la aplicación automática de multas, adecuadas a 
las características de la obra contratada y  sistema de control. 
Los importes de cada multa serán facturados mensualmente por la Inspección de obra con fecha coincidente a la 
fijada para la certificación pertinente y serán descontadas de la certificación correspondiente, o de cualquier 
crédito existente a favor del contratista. 
El Contratista podrá efectuar su descargo dentro de los quince (15) días corridos computados desde la fecha de 
emisión de cada factura, el que será analizado por el Inspector de Obra, y con su opinión será elevado para su 
resolución definitiva por parte del I.P.V.U. 
En el caso de resolución favorable al Contratista, se procederá a la devolución de la suma deducida en concepto 
de multa, juntamente con la liquidación del primer certificado que se emita con  posterioridad a la fecha de la 
respectiva resolución. 
Si el Contratista no concretare descargo alguno dentro del plazo señalado, la multa aplicada quedará 
definitivamente consentida. 
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Multas por incumplimiento del Plan de Trabajos aprobado: 
Se aplicarán penalidades por los siguientes motivos: 
 

1.- Cuando en un determinado mes no se alcance el ochenta por ciento (80 %) de obras ejecutadas 
según plan de trabajos aprobado para la misma fecha, el Comitente facturará mensualmente en concepto de 
multa, a partir del primer certificado que acuse el déficit de ejecución, los importes que a continuación se indican: 

Durante las doce (12) primeras semanas de mora, el dos por mil (2§) del Precio de Contrato, por cada 
semana.  

A partir de la semana número trece (13), se aplicará el cuatro por mil (4§) del Precio de Contrato, por 
cada semana. 

 
2.- Cuando vencido plazo para la finalización de las obras y ampliaciones aprobadas, los trabajos 

correspondientes a un ítem o grupo de ítems no estén totalmente terminados,  el Comitente facturará 
mensualmente en concepto de multa los siguientes importes: 
Durante las cuatro (4)  primeras  semanas  de  mora, el uno por mil (1 §) del monto contractual de los trabajos 
correspondientes a cada uno de los plazos vencidos, por cada semana. 
Durante las ocho (8) semanas siguientes, el dos por mil (2 §)  del mismo valor, por cada semana.  
Desde la semana número trece (13) en adelante, el tres por mil (3 §)  del Precio de Contrato,  por cada semana.  
Las multas por ambos conceptos, establecidas en 1 y 2,  se adicionarán. 
Se aplicarán  hasta un máximo del quince por ciento (15 %) del Precio de Contrato, si el Comitente no resuelve 
con anterioridad la rescisión del mismo. 
Si las obras no se encuentren totalmente terminadas y aprobadas dentro del plazo fijado para su ejecución total, 
a las penalidades que a partir de esa fecha le correspondan se adicionarán los gastos de la Inspección de Obra. 
Si se aprueba ampliación de plazo después de efectuado el pago de la multa, el  Inspector de obra  corregirá 
cualquier pago excesivo a cargo del Contratista reajustando el certificado de pago siguiente con la acreditación 
del exceso. 

 
Incumplimientos y Multas:  
El monto de éstas se descontará de cualquier crédito que tenga a percibir el contratista.  
 
Rescisión de Contrato: 
El Comitente podrá resolver la rescisión del Contrato si considera que hay causales suficientes, de acuerdo a lo 
establecido en Art. 77 de la Ley de Obras Públicas. 
Será causal de rescisión de Contrato la mora de (90) días corridos o más en el cumplimiento de cualquier 
obligación contractual sin causa justificada; incumplimiento que consecuentemente  estará  siendo  sancionado 
mediante la aplicación de multas  establecidas en este Pliego. 
 
1.4.6   MOVILIZACION DE OBRA – INCORPORACION DE EQUIPOS - LETREROS DE OBRA 
Forma de Cotización: La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "Movilización de obra", precio que no 
excederá el cuatro por ciento (4%) del monto de la totalidad de los trabajos, con la exclusión de dicho ítem.  
Dicho precio será  la compensación total por la mano de obra, equipos, maquinarias, herramientas, materiales, 
transportes e imprevistos necesarios para  efectuar la movilización del equipo y personal del contratista, construir 
sus  campamentos, local y movilidad para el personal de inspección, letreros de obra, suministro de equipos de 
laboratorio, topografía, etc., y todos  los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar  la correcta ejecución 
de la obra de conformidad con el contrato. 
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Condiciones: 
Disponibilidad de equipos, obradores y campamentos del contratista: 
El Contratista suministrará todos los  medios de locomoción y transportará los equipos, repuestos, materiales no 
incorporados a obra, etc., al lugar de su emplazamiento y adoptará todas las medidas que correspondan, incluso 
la instalación de los obradores y  campamentos necesarios  para sus operaciones, a fin de comenzar la 
ejecución de los distintos ítems de la obra dentro de los plazos  previstos. 

 
Terreno  para obradores:  
Será por cuenta exclusiva del  contratista  el pago de los derechos de arrendamiento  de  terrenos necesarios 
para la instalación de los obradores. 
 
Oficinas y campamentos del contratista:  
El contratista construirá o instalará  las oficinas y los campamentos que sean necesarios para la ejecución de la 
obra, debiendo ajustarse a  las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero; deberá 
mantenerlos en condiciones higiénicas aceptables. 
La aceptación por parte de la Repartición de las instalaciones citadas precedentemente, no  exime al  contratista  
de la obligación de ampliarlas o  modificarlas  de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante el 
proceso de su ejecución. 

  
Equipos:  
El contratista tiene la responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen 
estado de conservación durante el plazo de ejecución de la obra; deberá transportarlos al lugar de trabajo con la 
suficiente antelación, al comienzo de cualquier operación y hacer todos los arreglos necesarios a fin de asegurar 
la conclusión de los trabajos dentro del plazo fijado. 
Las planillas "Equipos pertenecientes a la Empresa"  y “Equipos previstos alquilar, adquirir, importarò que el 
contratista presentó en su oferta, consignan los equipos más importantes a utilizar en la obra y detallan las 
fechas de incorporación, de acuerdo a las exigencias de equipamiento mínimo en obra y a la secuencia  de los 
trabajos. Teniendo en cuenta estos listados y el Plan de Trabajos aprobado, la disponibilidad de los equipos en 
obra será controlada cuidadosamente. Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado que no llene los requisitos y  
condiciones  mínimas para la ejecución normal de los  trabajos,  será rechazado no permitiéndose la prosecución 
de los trabajos hasta que el contratista proceda a reemplazarlo o  ponerlo  en condiciones.  
El equipo incorporado a obra no podrá ser retirado sin expresa autorización de la inspección de obra. 
El contratista deberá mantener controles y archivos  apropiados para el registro de toda maquinaria, equipos, 
herramientas, materiales,  enseres, etc. los que estarán en cualquier momento  a disposición del INSTITUTO 
PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. 

 
Forma de computar el ítem: 
Se considerará cumplimentado y se certificará  un tercio(1/3) del ítem  cuando el contratista haya  completado la 
instalación de los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la 
Inspección, con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma; además, 
deberá haber colocado los letreros de obra y efectuado el suministro de movilidad para la inspección, local para 
el personal de inspección, laboratorio de campaña, útiles, elementos e instrumental topográfico, todo de acuerdo 
a lo establecido en pliegos y  a  satisfacción de la inspección de obra. 
Los dos tercios (2/3) restantes del ítem se certificarán  cuando el contratista disponga en obra de todo el equipo 
necesario, y en condiciones a juicio exclusivo de la  Inspección, para la ejecución del  movimiento  de suelo, 
obras de arte menores, bases  y  calzada  de rodamiento. 
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Multa por retraso en la incorporación de equipo adecuado: 
Por  cada día de retraso en la provisión en obra de cualquier maquinaria y/o equipo, apto a juicio de la 
Inspección para cumplir con las obligaciones contractuales,  se aplicará una multa diaria de mil pesos ($1000,00) 
a descontar de cualquier crédito que tenga a percibir el Contratista. 

 
Colocación de letreros en la obra 
El  contratista está obligado a colocar en la obra el Cartel de Obra, en número y características indicadas en 
especificación particular, dentro de los diez (10) días  corridos contados a partir de la firma del Contrato 
Además, al inicio de los trabajos y en cada uno de los campamentos que instale, colocará letreros indicadores 
del jornal mínimo que rige en la obra, según especificación particular.   
En todos los casos, los letreros destinados a la obra serán  emplazados en los sitios que la Inspección 
determine. 
El  costo de provisión, colocación y todo otro gasto  originado por este concepto es por cuenta exclusiva del 
contratista,  como así también su conservación en buen estado. 
 
Multa por retraso en la colocación de letreros:  
Superado el plazo fijado, previa intimación por tres (3) días corridos, el contratista sufrirá una multa desde el 
primer día de atraso de quinientos pesos ($500,00) por cada día, a  descontar  de cualquier crédito que tenga a 
percibir el contratista. 

 
1.4.7. INSPECCION - REPRESENTANTE  TECNICO - COMUNICACIONES  
 
Inspector de Obra - Supervisor 
La supervisión del  comitente sobre los trabajos de obra se hará efectiva por intermedio de la Inspección de 
Obra. Su cometido será facilitado en todo momento por el contratista.  
Los trabajos serán inspeccionados por Supervisor/es del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO.  
El Inspector de Obra canalizará todas las dudas que plantee el contratista relacionadas con la interpretación de 
los distintos documentos que integran el Contrato, respondiendo aquellos que, por su naturaleza, encuadran en 
la órbita de su competencia específica o elevando a consideración del Comitente las que exceden dicho marco. 
En todos los casos en que no esté en condiciones de emitir un juicio indubitado, recurrirá al procedimiento 
señalado en último término. 
El Inspector de Obra podrá delegar sus obligaciones y responsabilidades, en otra persona con condiciones y 
aptitudes similares, por lapsos razonablemente breves y causas fundadas, con autorización previa del 
Comitente. Dicha delegación deberá ser comunicada al Contratista. 

 
Representante Técnico 
Al frente de las  obras y en representación del Contratista, estará un profesional con título habilitante que 
satisfaga las siguientes condiciones: Ingeniero Civil con orientación o experiencia vial, ó Ingeniero en Vías de 
Comunicación ó Ingeniero Vial. Ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista; éste no 
podrá discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado su representante, sin perjuicio de las 
acciones personales que en su contra pudiera ejercer. 
El Contratista podrá asumir el papel de Representante Técnico si cuenta con título habilitante y  satisface todos 
los requisitos formales y de fondo establecidos para éste, incluso su aceptación por parte del Comitente, siendo 
exigible su presencia en obra.  
El  Representante Técnico aceptado por la Repartición es responsable de la dirección técnica de la obra; por lo 
tanto deberá hallarse presente durante las horas de trabajo, so pena de la aplicación de sanciones y suspensión 
de la tarea.  
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Podrá  ser sustituido por un  Representante sustituto, en su permanencia en obra y en los actos que no sean de 
su exclusividad y firma, por un profesional con titulo equivalente o técnico (M.M.O.) que, satisfaciendo las 
mismas exigencias de competencia, cuente con aceptación previa de la Repartición; a fin de que no se resienta 
la marcha de las obras. El representante sustituto se notificará de las instrucciones de la inspección pero no 
podrá hacer observaciones.  

 
Comunicaciones: 
Las órdenes e instrucciones de la inspección al contratista y su personal serán  cronológicamente consignadas 
en el Libro de Ordenes de Servicio. Se considerará que éstas están comprendidas en las estipulaciones del 
contrato y que no importan modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso que 
se hiciera manifestación expresa de lo contrario.  
El contratista planteará las cuestiones referentes a la obra y contestará las órdenes de servicio en el Libro de 
Notas de Pedido.  
Ambos libros de  comunicaciones serán foliados, sellados y rubricados por autoridad competente de la 
Repartición. En ellos, las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas. Ambos serán guardados por la 
Inspección. 
Toda Orden de Servicio consignará el término para su cumplimiento. El representante técnico deberá notificarse 
el mismo día de su emisión; podrá hacer constar reservas que fundamentará dentro de un plazo de tres (3) días, 
pudiendo ampliar su objeción dentro de los siguientes siete (7) días. La observación de la contratista opuesta a 
una Orden de Servicio no lo exime de cumplirla sin más dilaciones,  si  es reiterada por la inspección. No podrán 
suspenderse los trabajos  por causa de divergencias en trámite, sin perjuicio de los derechos que  corresponda 
reconocer al contratista en virtud de lo observado y/o peticionado dentro de los plazos mencionados. 

 
El Representante Técnico está obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio  en el transcurso 
de las dos (2) primeras horas del horario de trabajo en obra, dejando constancia escrita y firmada en dicho libro. 
En ese acto quedará notificado de toda Orden de Servicio emitida, de la que aún no se hubiere notificado. 
Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación no se establezcan expresamente otros plazos, 
deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días hábiles de producido el hecho que las motiven, quedando 
aquél obligado a fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc. en el plazo de treinta (30) 
días hábiles a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera así, perderá todo derecho. 
Si el Representante Técnico se negara a notificarse, o estando en obra no efectuase la toma de vista diaria del 
Libro de Ordenes de Servicio, el contratista será sancionado con una multa de cuatrocientos pesos ($400,00) por 
cada día de incumplimiento.  

 
Multa por ausencia del representante técnico en obra:  
Su  ausencia  injustificada en día de trabajo y horario establecido, implica que el Contratista recibirá una multa de 
mil pesos ($1000,00)  por día de ausencia.  
Los  incumplimientos reiterados del Representante Técnico habilitarán al comitente para exigir su remoción, 
cursando  comunicación al IPVU o Colegio Profesional respectivo. 

 
1.4.8. PERSONAL DEL CONTRATISTA – PERSONAL DE LA INSPECCION - CONDUCCION DEL TRABAJO 
El Contratista deberá hacer cesar, dentro del plazo que fije el Inspector de obra, toda perturbación emergente de 
la conducta del personal que destaque en obra y que afecte el normal cumplimiento de las funciones de aquél 
y/o la relación con terceros. De no adoptar en tiempo oportuno las medidas pertinentes, encaminadas a 
subsanar la causa de la perturbación, se le fijará un nuevo plazo y en caso de persistir en su actitud reticente, se 
hará pasible a la rescisión del contrato en los términos establecidos en Ley de Obras Públicas, Art. 77 - Inciso a) 
referido a rescisión por culpa del contratista, debido a grave negligencia y contravención de las obligaciones y 
condiciones estipuladas en el contrato. 
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El Inspector será secundado por el Conductor de obra, técnico designado por el Comitente; actuarán también 
laboratoristas y personal auxiliar de la Inspección, de acuerdo a tipo y magnitud de la obra. El Contratista no 
podrá impedir el acceso al emplazamiento de obra, o a cualquier otro lugar donde se estén realizando trabajos 
relacionados con el contrato, a persona alguna debidamente autorizada por el Inspector de obra. 

 
1.4.9. TRABAJO EN  HORARIO EXTRAORDINARIO 
El Contratista debe adecuar su plan de trabajos en forma de poder cumplir con el plazo establecido, teniendo en 
cuenta el carácter de interés público que reviste la obra, aunque para ello deba recurrir a horas extras o turnos 
extraordinarios de labor, siempre respetando las disposiciones sobre jornada legal de trabajo vigentes en 
oportunidad de recurrirse a horarios extraordinarios. Se deja expresa constancia que no se reconocerán ajustes 
de precios ni compensaciones de ninguna naturaleza por este motivo. 

 
Horario de descanso: 
El trabajo nocturno, o en días de descanso obligatorio o los sábados después de las trece (13) horas queda 
sujeto a las disposiciones generales aplicables en la materia. 
Cuando sujeto a dichas disposiciones el Contratista pueda disponer se trabaje días u horas allí señalados, 
deberá informarlo fehacientemente con la antelación suficiente según las circunstancias, a fin de posibilitar el 
ejercicio de las facultades propias de la Inspección de obra; a la vez  acreditará el cumplimiento de las normas 
laborales vigentes en la materia. 

 
Horas extras - Bonificaciones: 
Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras, y las bonificaciones que las disposiciones 
vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 
También se hará cargo del pago de horas extras y bonificaciones para el personal de la Inspección, agentes a 
sueldo de la Repartición, que imprescindiblemente deban permanecer en obra por idéntico motivo de trabajo.  
Estas disposiciones valen exclusivamente para la habilitación de horas completas adicionales a las horas 
normales de labor. 

  
Turnos extraordinarios o rotativos:  
Si el Contratista debe recurrir a turnos de labor que se extiendan las 24 horas del día durante los 7 días de la 
semana, bastará que obtenga las autorizaciones pertinentes de las autoridades laborales e informe por escrito al 
Inspector de obra con suficiente antelación a la fecha en que comenzará a habilitar turnos extraordinarios, los 
que tendrán que tener carácter sistemático, es decir que comprenderán períodos quincenales completos por lo 
menos y no se aplicarán a días o circunstancias aisladas. 
Correrán por cuenta del Contratista todas las responsabilidades y erogaciones a su personal por trabajos 
realizados en turnos extraordinarios; incluso se hará cargo de las retribuciones que pudieran corresponder por 
estos conceptos al personal de Inspección, debidas a la atención de trabajos realizados en turnos extraordinarios 
cumplidos en la forma expuesta en el párrafo anterior. El personal que destaque la Inspección por este motivo 
será el estrictamente indispensable en cantidad y jerarquía compatible con el efectivo control; el Contratista 
deberá ser notificado previamente. 
Estas disposiciones valen exclusivamente para la habilitación de turnos completos de labor adicionales al turno 
normal. 
 
Deducciones: 
Las retribuciones previstas para el personal de Inspección serán facturadas y deducidas del  próximo certificado 
de pago, o de cualquier crédito existente a favor del Contratista. 
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1.4.10. RIESGOS DEL CONTRATISTA - SEGUROS  
 
Riesgos del Contratista: 
Todos los riesgos de pérdidas o daños a la propiedad y de daños personales y muerte que surjan durante y 
como consecuencia de la realización del Contrato, son responsabilidad del Contratista, siempre que no sean a 
causa de fuerza mayor.  
La Contratista es responsable por daños ocasionados por cualquier circunstancia, a la propiedad de terceros y/o 
a la persona de éstos que se encuentren en el Emplazamiento con la debida autorización, o fuera del mismo, 
siempre que el hecho que origina el siniestro tenga conexidad con la realización de los trabajos contratados.    
La responsabilidad máxima del Contratista por pérdida y daño de personal y de la propiedad es sin límite.  
En el caso de que exista personal asignado a trabajos de la obra, que no tenga relación de dependencia con el 
contratista sino con alguna de sus empresas subcontratistas o proveedoras, el contratista deberá cerciorarse de 
que las mismas cumplan con la legislación laboral correspondiente, quedando bajo su responsabilidad cualquier 
inobservancia a las mismas que deviniere en reclamos de cualquier tipo. 

 
Seguros: 
El Contratista debe encontrarse afiliado a una A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo); La cobertura será 
por el período  que va desde la Fecha de Comienzo de la obra hasta la Recepción Definitiva de la misma. No se 
admitirá auto seguro. 
Al inicio y durante la ejecución de la obra deberá declarar la totalidad de personal que se desempeñe en la 
misma, en forma estable o accidental, consignando las desafecciones y nuevos ingresos. 
El Comitente exigirá la acreditación del pago mensual de la alícuota de afiliación a la A.R.T., si este es el caso, 
cubriendo el Nivel 1 de la Resolución 39/96 Superintendencia de Seguro  por la totalidad del plantel afectado a la 
obra en el mes de que se trate. 
La cobertura de seguro mínima sobre propiedad física, lesiones y fallecimiento será por una suma tal que 
responda a las previsiones de la Ley 24557 - RIESGOS DE TRABAJO. 
El no cumplimiento por parte del Contratista del pago en término del Seguro en cuestión, dará derecho al 
Comitente a suspender el pago de obra, hasta que la situación se regularice. 

 
1.4.11. SALARIO DE  OBREROS   
Se  deja expresa constancia de que el salario mínimo legal para el personal de esta obra, no podrá ser inferior al 
establecido por las autoridades laborales competentes. 
 
Multa  por atraso en los  pagos salariales:  
Una vez transcurridos cinco (5) días desde la fecha de vencimiento de la quincena, por  cada día de  demora en 
el pago de jornales del personal obrero del Contratista, éste se hará pasible a la aplicación de una multa diaria 
equivalente a cuatrocientos pesos ($400,00), a descontar  de cualquier crédito que tenga a percibir.   

 
1.4.12. SEGURIDAD - MANTENIMIENTO DEL TRANSITO 
El Contratista es responsable por la seguridad de todas las actividades desarrolladas en el Emplazamiento y en 
cualquier otro lugar, fuera del mismo, donde se realicen trabajos relacionados con el Contrato. El Contratista no 
tendrá derecho a indemnización alguna en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público en 
la obra.      
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público transite por tramos que presenten 
cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan originar accidentes. Respetando 
las especificaciones sobre señalamiento de obras en construcción incluidas en pliego, colocará letreros de 
advertencia, barreras u otros medios eficaces a los fines perseguidos.  
Cuando las obras se ejecuten en o a través de vías de comunicación en uso, el Contratista no podrá en ningún 
caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos.  
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Toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá construir o habilitar vías 
Provisorias laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares previamente aprobados por la Inspección de 
obra. El Contratista deberá mantenerlos en buenas condiciones de transitabilidad. 
Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido que comprende el desvío y caminos auxiliares, 
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como 
de noche para lo cual, en este último caso, serán absolutamente obligatorias señales luminosas. 
Cuando las obras se ejecuten paralelamente a una  vía de comunicación en uso la cual se utiliza como camino 
auxiliar, se aplicarán idénticas medidas. 
Si el Contratista optase por mantener el tránsito por media calzada o por las banquinas durante la ejecución de 
la obra, deberá contar con la previa autorización del Inspector de obra y adoptar la señalización y demás 
medidas adecuadas a las circunstancias, con el fin de prevenir accidentes. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvío o a 
deficiencias, sustracción o rotura del señalamiento o de las medidas de protección. 
Con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles a la iniciación de los trabajos, el Contratista está 
obligado a presentar al Inspector un plan de desvíos para el tránsito, el que deberá reunir las condiciones de 
factibilidad y seguridad necesarias para el desplazamiento del transporte y guardar coherencia con el plan de 
trabajos respectivo.  
El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con dicho plan de desvíos, hasta tanto no cuente con la 
aprobación del Supervisor de Obra, la que le será comunicada mediante Orden de Servicio dentro de los quince 
(15) días hábiles de haber recibido dicho plan; vencido dicho plazo sin observaciones se considerará 
automáticamente aprobado el mismo.    
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitación de desvío y/o señalizaciones, el 
Comitente, previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista, no solamente en 
lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a las responsabilidades emergentes.  
En estos casos al formularle cargo por los costos de las obras ejecutadas, se le recargará un 50% en concepto 
de penalidades. 
Todas las tareas y obligaciones enunciadas estarán exclusivamente a cargo del Contratista y no recibirán pago 
directo alguno, considerándose su pago incluido dentro de los ítems del Contrato.  

 
1.4.13. INCUMPLIMIENTO POR FACTORES CLIMATICOS 
Las condiciones climáticas adversas que puedan imperar en la zona de obras no darán  motivo a  ampliaciones 
de plazos, parciales o totales, fijados para la terminación de los trabajos; salvo que configuren  caso fortuito o de  
fuerza  mayor  previsto en la Ley.  
El contratista debe adoptar las previsiones para  mantener  las tareas y ampliar si fuera necesario la jornada  
normal de labor, a efecto del estricto cumplimiento de los plazos, sin que ello dé derecho a modificación de 
precios contractuales, ni a reconocimiento alguno por la adopción de tales medidas.  
El  comitente podrá, a su exclusivo juicio, ponderar  las razones expuestas por escrito que haya tenido el 
contratista para no dar cumplimiento a los plazos, contemplando dificultades anormales que cambien las 
condiciones contractuales previstas. 

 
1.4.14. PROVISIONES  A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
1.4.14.1 MOVILIDAD PARA  EL PERSONAL DE INSPECCION 

a) El contratista deberá proveer con carácter permanente, para  uso  y servicio de la Inspección de 
obra  una (1) camioneta doble cabina con capacidad para cuatro (4) ocupantes, con aire acondicionado; de 
propiedad de la Contratista, último modelo y cero kilómetro a la fecha de  adjudicación. 
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La camioneta llevará pintada sobre ambas puertas la siguiente  leyenda: 
 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
INSPECCION  DE  OBRA 

"OBRA: "EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL BARRIO EL VINALAR 
                                                                          CIUDAD CAPITAL" 
 
La disponibilidad de esta movilidad será con carácter permanente durante la ejecución de la obra y hasta la 
fecha de la Recepción Provisoria, fecha en que la unidad automotor será restituida al Contratista. 
La provisión de  la movilidad al servicio de la inspección se efectuará al  firmarse  el Acta de  Inicio y deberá 
merecer en todo momento la  aprobación de la Inspección.  
En caso de necesidad de reparación, el Contratista deberá  responder con otra movilidad de iguales 
características en forma inmediata.       
Estará a cargo exclusivo del Contratista el pago de seguro, patente y gastos  de  reparaciones,  repuestos, 
neumáticos,  combustibles  y lubricantes. 
Esta movilidad no recibirá pago directo alguno. 

 
b) Movilidad II para la inspección de obra: Si para la ejecución de esta obra se utilizara/n 

laboratorio/s y/o planta/s fija/s para procesamiento de mezclas asfálticas  u hormigones, el contratista deberá 
poner a disposición de la Inspección de obra, una (1) camioneta o automóvil modelo 2013 o  posterior, en buen 
estado general. Llevará la leyenda identificatoria exigida en el punto a). 
Estará a cargo exclusivo del Contratista el pago de seguro, patente y gastos de  reparaciones, repuestos, 
neumáticos,  combustibles  y lubricantes. Esta movilidad no recibirá pago directo alguno. 
La disponibilidad de esta movilidad será con carácter permanente durante la ejecución de la obra y hasta la 
fecha de Recepción Provisoria Total, quedando luego a disposición del Contratista. 

 
Multa: La falta de cumplimiento de lo dispuesto en alguno de los incisos  anteriores, aún en forma parcial, dará 
lugar a la  aplicación de una multa por día de incumplimiento de mil pesos ($1.000,00); debiéndose adicionar las 
multas correspondientes a incumplimientos de lo establecido en cada inciso; multas que se descontarán de 
cualquier  crédito  que tenga a percibir el Contratista.  

 
1.4.14.2 OFICINAS PARA EL PERSONAL DE INSPECCION 
Previo a la firma del Acta de Inicio y hasta la Recepción Provisoria, la Contratista deberá proveer de unas 
instalaciones para el funcionamiento de oficinas para la Inspección. Este espacio físico será de uso exclusivo de 
estos y deberá estar equipado de la siguiente manera: 

 Oficina para cuatro personas, en condiciones de habitabilidad y con aire acondicionado. 

  Baño instalado (Inodoro, bidet, lavatorio) 
La oficina contendrá los siguientes muebles y elementos: 

Un (1) escritorio con cajonera y llave.  
Cuatro (4) sillas.  
Uno (1) estantería metálica o estante fijo a pared. 
Dos (2) paneles de cartón prensado tipo "Celotex" o similar de 1,22 mts. x 1.44 mts c/c 
Un (1) Ventilador o Turbocirculador 
Una (1) Máquina fotográfica digital de marca reconocida con los elementos complementarios que 
correspondan. Se entiende por similar a una Marca de Calidad igual o superior a la Mencionada. 
Una (1) Regla metálica de 1,00 mt 
Artículos varios de librería: Diez (10) Biblioratos, Una (1) Caja de Lapiceras Azules; Diez (10) Resaltadores;  
Dos (2) Correctores;  Dos (2) Escalímetros;  Tres (3) Escuadras de 30º; 45º y 60º;  Siete (7) Resmas de 
Papel A4, Tres (3) Resmas de Papel Oficio 
Una (1) Calculadora 
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Lo mencionado en los puntos a); b), c); d) y f) con sus características, debe ser nuevo, sin uso y quedará en 
propiedad del Contratista en el estado de uso y conservación que tuvieran al realizar la Recepción Provisoria de 
la Obra. 

 
1.4.14.3.   UTILES, ELEMENTOS e INSTRUMENTAL DISPONIBLE  EN OBRA 
El Contratista deberá entregar en obra al momento de la iniciación de los trabajos los equipos, instrumental y 
elementos que a continuación se detallan, necesarios para que la Inspección de  obra  pueda efectuar en 
cualquier  momento las operaciones topográficas y trabajos  que exija el Inicio y  verificación de la obra en 
ejecución. Todo equipo e  instrumental a proveer por el Contratista poseerá garantía de fabricación y buen 
funcionamiento. 
Los equipos, instrumental y elementos provistos por el Contratista no recibirán pago directo alguno, y deberán 
ser restituidos al contratista en la fecha de la Recepción Provisoria. Serán destinadas al control de la ejecución 
del proyecto en Casa Central del I.P.V.U. para  la Secretaría Técnica de Infraestructura 

 
Estos son: 

 2(dos) Computadoras con las siguientes características: 
CPU 

Procesador: Intel Core I7. 
MotherBoard:  Asus Maximus V Gene Pcie 3.0 (Similar). 
Memoria Ram: Ddr3 8Gb. 
Disco Rigido: 1tb Wd Western Digital. 
Placa De Video: Ati 7770 1gb Ddr5 (Similar). 
Blu Ray: Lg Grabadora De Blu Ray 10x + Dvd 16x (Similar). 
Monitor 
 Lcd Led Lg 29” E2341v Full Hd Tv X Hdmi Dvi 5ms Vesa (Similar). 
UPS y Accesorios 
Ups Atomlux Ups1000@ 220v 1000va (Similar). 
Cable HDMI. 

 
Equipamiento topográfico:  

 1 (un) Nivel,  con círculo horizontal,  automático de  24 aumentos, con trípode, sistema de cabeza a rótula y 
error  ±  2mm. por kilómetro de doble nivelación.  

 2 (dos) Miras, telescópicas, de aluminio,  lectura directa, de 5 m. 

 6 (seis) Jalones. 

 5(cinco) Cintas fleje de fibra de vidrio c/ manivela de alta resistencia rebatible de 100m. 
 

Además, el Contratista deberá tener en obrador, en buen estado  y  para uso de la Inspección todo elemento 
necesario  para el seguimiento de la obra.  

 
Multa:  
La  falta de cumplimiento de lo dispuesto precedentemente aún en forma parcial, dará  lugar a  la aplicación de 
una multa por día de incumplimiento  de mil pesos ($1.000), a descontar  de  cualquier  crédito que tenga a 
percibir el contratista. 

 
1.4.15. LABORATORIO DE CAMPAÑA 
El contratista  deberá instalar por su exclusiva cuenta, un laboratorio central de campaña, para  uso de su 
personal, el que también será utilizado por la Inspección de obra en cumplimiento de su función, y los anexos 
cuya instalación se prevea en las especificaciones. 
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Características:  
El local destinado a laboratorio, central o anexo, tendrá como mínimo una superficie de 16 m2 y características 
similares a las exigidas en este pliego para el local destinado al personal de Inspección;  contará con una pileta 
tipo cocina, con agua corriente; deberá  tener instalación  eléctrica  y  no siendo esto posible, el contratista  
deberá   suministrar  un  grupo  electrógeno   que satisfaga  las  necesidades  de  iluminación del local;  será por 
cuenta  del mismo la provisión del  combustible necesario y el mantenimiento del equipo, como así también lo 
necesario para  los calentadores de uso en el laboratorio;  deberá disponerse de sillas, mesas  y estantes en la 
cantidad necesaria. En todos los casos, el local del laboratorio y su  ubicación deberá contar con la aprobación 
de la inspección. 

 
Equipamiento:  
Los laboratorios  estarán provistos de los  equipos y  elementos indicados en  los listados que se adjuntan  y 
todo otro que sea necesario para ejecutar los ensayos requeridos según las especificaciones del proyecto, aún 
cuando no figuren en esos listados. Estos equipos y elementos serán provistos según  las necesidades de la 
obra; también cuando lo disponga o requiera la Inspección, con la finalidad de efectuar los debidos controles.  
El contratista deberá reponer los equipos y elementos que se rompan o no sean utilizables, en forma inmediata; 
deberá además proveer las planillas de diversos tipos, según indique la Inspección, para uso del laboratorio.  
Todos los equipos y elementos a utilizar en laboratorio o en ensayos directos deberán contar con la aprobación  
de la Inspección. 

 
Personal del Contratista:  
El contratista deberá contar en laboratorio central de obra con un laboratorista y un  ayudante de laboratorio;  
estarán en funciones en forma permanente durante la ejecución hasta la recepción provisoria,  y cuando lo 
requiera el Representante Técnico  hasta  la terminación total de las obras;  efectuarán  todos los ensayos 
previos, y los que sean necesarios hasta que el Comitente considere que, cumplimentado  el  autocontrol, se 
encuentra en condición de solicitar la aprobación  de los  trabajos ejecutados según proyecto contratado, como 
así mismo de aquellos que le hayan sido ordenados. 
El  pago de los sueldos o jornales correspondientes a dicho personal del contratista  correrá por su exclusiva 
cuenta. 
 
Detalle de equipos y elementos: 
En la Lista de elementos de laboratorio que se agrega, las columnas 1 a 6 corresponden a cantidades 
necesarias de elementos para los siguientes tipos de obra: 

 
1. Obra básica 
2. Recubrimiento con suelo seleccionado. 
3. Base estabilizada y enripiado. 
4. Compactación especial. 
5. Carpetas y tratamientos bituminosos. 
6. Hormigones para pavimentos y obras de arte. 
 

Cuando en el contrato figuren trabajos correspondientes a más de uno de los  tipos de obra numerados de 1 a 6, 
el contratista proveerá los elementos enumerados en las listas, pudiendo la cantidad de ellos ser menor a la 
suma de las columnas correspondientes, siempre que sea la cantidad necesaria e indispensable para la 
ejecución de los ensayos previstos según especificaciones del proyecto. 
Cuando se trate de obra tipo 5: carpeta asfáltica o tratamiento bituminoso, además de los elementos del listado, 
el Contratista deberá entregar en Laboratorio Central del I.P.V.U. lo siguiente:  

10 (diez) litros de Xileno. 
50 (cincuenta) litros de tetracloruro de carbono 
2 (dos) equipos completos p/ destilación de asfalto diluido, según norma IRAM 6595. 
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2 (dos) balones de destilación, según norma IRAM 6595. 
4 (cuatro) vasos de precipitación de 500 cm3. 
4 (cuatro) probetas graduadas, de 50, 100, 500 y 1000 cm3. 
 

Multa: 
El  incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, aún en forma parcial, hará  incurrir al Contratista en mora 
automática y será pasible de una  multa  diaria de mil pesos ($1.000,00)  la que se descontará de cualquier 
crédito que tenga a percibir.  
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LISTADO DE ELEMENTOS DE LABORATORIO 
 

 
ITEM 

 
ELEMENTOS 

TIPOS DE OBRA 

1 2 3 4 5 6 

CANTIDADES 

1 Balanza de precisión con capacidad no menor de 220 gr. Con sensibilidad 
al 0,01 del gramo, con juego de pesas y vitrina. 

1 1 1 1 - - 

2 Balanza tipo Roverbal ó similar de 10 Kg. De capacidad, sensibilidad al 
gramo, con juego de pesas. 

1 1 1 1 1 1 

3 Balanza con capacidad mínima de 1 kg. y sensibilidad al 0,1 de gramo. 1 1 1 1 1 1 

4 Horno con circulación de aire caliente, sistema de calentamiento a gas con 
termómetro. 

1 1 1 1 1 - 

5 Juego de cribas de abertura cuadrada de malla indeformable, que exija el 
pliego, con caja cuadrada metálica. 

- - 1 - 1 1 

6 Juego de tamices “Standard” de abertura cuadrada de malla indeformable 
que exija el pliego, en caja circular de metal, con tapa y fondo 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

7 Juego de cribas abertura circular, que exija el pliego, encaje circular de 
metal 

- - - - 1 - 

8 Tamiz “Standard” de abertura cuadrada en caja circular de metal N°4 1 1 - 1 - - 

9 Tamiz “Standard” de abertura cuadrada en caja circular de metal N°30 - - 1 - - - 

10 Tamiz “Standard” de abertura cuadrada en caja circular de metal N°10 1 1 - - - - 

11 Tamiz “Standard” de abertura cuadrada en caja circular de metal N°20 - - 1 - - - 

12 Tamiz “Standard” de abertura cuadrada en caja circular de metal N°40 1 1 - - - - 

13 Tamiz “Standard” de abertura cuadrada en caja circular de metal N°200 1 1 - - - - 

14 Termómetro de vidrio, sensibilidad al grado centígrado 0°C – 20°C. 2 2 2 2 2 - 

15 Idem con revestimiento metálico 0°C – 200°C - - - - 2 - 

16 Termómetro de vidrio revestido, sensibilidad al grado 0,5°C – 80°C - - - - 2 - 

17 Equipo para ensayo de compactación, según Norma AASHO T99 y T180. 
Suelos y granulares 

1 1 1 1 - - 

18 Pesafiltros de vidrio, ó cápsulas cilíndricas de aluminio con tapa 15 15 15 15 - - 

19 Cápsulas semiesféricas de hierro enlozado, de 11 cm de diámetro 6  6 6 - - - 

20 Acanalador para ensayo de límite líquido, de acero inoxidable, según 
modelo de D.N.V. 

1 1 1 - - - 

21 Bandeja de chapa de hierro galvanizado, calibre N°18 de 60 cm x 45 cm de 
paredes inclinadas formando 45° con horiz. 

2 2 2 2 2 2 

22 Bandeja de hierro chapa calibre 18 de 40 cm x 50 cm x 10 cm con paredes 
verticales 

4 4 4 4 4 4 

23 Bandeja de hierro galvanizado chapa calibre N°20 de 40 cm x 50 cm x 10 
cm con paredes verticales formando 45° con la horizontal 

 
6 

 
6 

 
6 

 
4 

 
4 

 
4 

24 Bandeja de hierro chapa calibre N°20 de 15 cm x 15 cm x 4 cm con 
paredes verticales 

6 12 12 12 - - 

25 Bandejas para lavar según modelo D.N.V. chapa metálica lisa, plana y 
resistente de 30 cm x 30 cm como mínimo 

- - 1 - - 1 

26 Molde de hierro tronco cónico abierto en las dos extremidades, con bases 
paralelas de 10 cm y 20 cm de diámetro, altura 30 cm para ensayo de 
asentamiento de hormigón (cono de Abrams) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

27 Moldes cilíndricos metálicos, bien rígidos de bases paralelas y 
perpendiculares al eje, de 15 cm de diámetro inferior al cerrarse y 30 cm de 
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altura para probetas de hormigón con sus bases correspondientes de ajuste 
estanco 
 

- - - - - 6 

28 Recipiente cilíndrico de hojalata, de 10 lts. de capacidad, de 20 cm de 
diámetro y altura de 30 cm aproximadamente 

- 1 1 - - 1 

29 Recipiente cilíndrico convertor, capacidad 2 hs, según modelo D.N.V. para 
densidad de material pétreo. 

- - 1 - 1 - 

30 Canasto cilíndrico de malla cuadrada N°4 de 15 cm de diámetro y altura 20 
cm para peso específico de material pétreo 

- - 1 - 1 1 

31 Tarros de plástico cilíndricos con tapa, capacidad 1 litro - 10 10 - 10 6 

32 Aparato para determinación de densidad, por el método de la arena, según 
norma de la D.N.V. : VN-E8-66 

1 1 1 - - - 

33 Barra metálica de 18 mm de diámetro, altura 60 cm con una punta 
redondeada. 

- - - - - 1 

34 Espátula de hoja de acero inoxidable, largo de hoja 75 mm y 15 mm de 
ancho aproximadamente 

2 2 2 2 2 - 

35 Espátula de hoja de acero flexible de 200 mm de largo y 25 mm  de ancho 
aproximadamente 

1 1 1 1 - - 

36 Cuchilla de acero con hoja de 25 mm de largo       
 

37 Bureta de vidrio graduado de cm3 con nuez y soporte 1 1 1 - - - 
 

38 Probeta de vidrio graduado de 1000 cm3 - - 1 - - 1 
 

39 Probeta de vidrio graduado de 500 cm3 2 2 2 2 - 2 

40 Probeta de vidrio graduado de 100 cm3 2 2 2 2 - 2 
 

41 Probeta de vidrio graduado de 10 cm3 1 1 - - - - 

42 Frasco de Chapman con base - - - - - 1 

43 Vaso de precipitación vidrio tipo “Pirex” de 1000 cm3 2 2 2 2 2 2 

44 Vaso de precipitación vidrio tipo “Pirex” de 500 cm3 2 2 2 2 2 2 

45 Vidrio plano de 300 mm x 300 mm x 6 mm 1 1 1 - - 1 

46 Idem 500 g - - - - - 12 

47 Tubo de goma de 8 mm de diámetro interno de 1 m de largo como mínimo - 1 1 - 1 1 

48 Pie para bandeja de 25 cm x 25 cm alto 30 cm 2 2 2 2 1 1 

49 Pie para bandeja de 40 cm x 60 cm alto 30 cm 1 1 1 1 1 1 

50 Pinzas para crisoles 1 - 1 1 - - 

51 Calentador a gas tipo anafe 2 5 5 5 2 2 

52 Mortero de loza o porcelana de 200 mm de diámetro con mano y puntera 
de goma 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

53 Cepillo de cerda y bronce para limpiar tamices 1 1 1 - 1 1 

54 Pincel de cerda N°14 1 2 2 2 1 1 

55 Cuchara de albañil, hoja de 20 cm 1 1 1 1 1 1 

56 Cucharín de albañil 1 1 1 1 1 1 
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57 Cuchara de almacenero, capacidad 1 kg. 1 1 1 1 1 1 

58 Embudo de plástico de 16 cm de diámetro 1 1 1 1 1 1 

59 Repasadores 6 6 6 5 6 6 

60 Bolsas de lienzo o lona, capacidad 2 litros 20 20 20 - - - 

61 Bolsas de lona, capacidad 15 lts. con cordón para cerrar. 10 20 30 30 30 10 

62 Juego de cribas reductores con marco, para ensayo de cubicidad -  - - - 1 - 

63 Nivel de albañil 1 1 1 1 - - 

64 Lona cuadrada de 1 metro 1 1 2 - 3 3 

65 Aparato “Casagrande” para ensayo de límite líquido según plano 540 
D.N.V. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

66 Aparato extractor de suelos para determinación de densidades según plano 
J-4680 D.N.V. 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

67 Pileta de hormigón de 0,85 m x 2m y 40 cm de alto. - - - - - 1 

68 Pala ancha 1 1 1 1 1 1 

69 Pincel de cerda para numerar las probetas - - - - - 1 

70 Maquina para ensayo de desgaste “Los Angeles - - 1 1 1 - 

71 Equipo completo para la determinación de cal útil vial En obras de estabilizado 
granular con cal  o suelo-cal 
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LISTADO DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA EJECUCION DEL ENSAYO  

“ESTABILIDAD MARSHALL” 
 
 

ITEM ELEMENTOS CANTIDAD 

1 Máquina de compactación y ensayo, según modelo en uso en la D.N.V. 1 

2 Mordaza para ensayo de las probetas, en dos piezas 1 

3 Dial de 1cm de carrera, sensibilidad 0,1 mm 1 

4 Medidor de fluencia 1 

5 Moldes de compactación en bronce al manganeso ó similar  > de 4 

6 Pisón de compactación 1 

7 Base de compactación 1 

8 Prensa para la extracción de probetas del molde 1 

9 Calentador a gas de kerosene tipo “Primus” 4 

10 Estufa para calentar materiales y equipos hasta 200°C 1 

11 Estufa para secado de materiales 1 

12 Bañomaría, capacidad de 6 a 8 probetas 1 

13 Balanza tipo “ROVERBAL” o similar de 5 kg. de capacidad, sensibilidad 0,5 gr. con 
caja de pesas 

1 

14 Balanza con capacidad mínima de 1 Kg., sensibilidad 0,1 gr. con caja de pesas 1 

15 Bandeja de varios tamaños para secar materiales 8 

16 Bandeja de varios tamaños para calentar materiales 200 °C 8 

17 Mezclador manual o mecánico para el mezclado de agregados y cemento asfáltico 1 

18 Cucharas de almacenero, tamaño chico 3 

19 Espátula de hoja de acero flexible de 150 mm de largo y 25 mm de ancho, 
aproximadamente 

3 

20 Termómetro de vidrio, sensibilidad al grado, de 0°C a 250°C 3 

21 Termómetro de vidrio, sensibilidad al grado, de 0°C a 100°C 2 

22 Matraz de vidrio “Pirex” de 500 cm3 3 

23 Matraz de vidrio “Pirex” de 250 cm3 3 

24 Guantes de amianto, pares 3 

25 Guantes de goma gruesa, pares 3 

26 Viscosímetro rotacional modelo DVII + Pro con Thermosel programable 1 
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LISTA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA EJECUCION DEL ENSAYO DE VALOR SOPORTE 
SEGÚN EL METODO DE CALIFORNIA NORMA E-11/72 

 

ITEM ELEMENTOS CANTIDAD 

1 Prensa de compresión, capacidad 50 toneladas según Norma E-11/72 1 

2 Máquina de ensayo según Norma E-11/72 1 

3 Moldes de compactación de acero con base reforzada 10 

4 Disco perforado con vástago regulable a rosca y contrapaso de bronce 10 

5 Pisón para compresión de 45 cm de diámetro 1 

6 Trípode para soporte de dial 2 

7 Dial de 1 cm de carrera, sensibilidad 0,01 mm 1 

8 Dial de 2,5 cm de carrera, sensibilidad 0,01 mm 1 

9 Bandeja de hierro galvanizado, calibre N°18 de 50 cm x 40 cm x 10 cm 1 

10 Balanza de precisión con capacidad no menor de 200 gr., sensibilidad 0,01 con caja 
de pesas y vitrina 

1 

11 Balanza tipo “ROVERBAL” de 20 Kg. de capacidad, sensibilidad 1 gr. Con caja de 
pesas 

1 

12 Contrapeso guía con soporte 1 

13 Pileta de hormigón o madera forrada con zinc, estanco de 60 cm x 40 cm x 20 cm 1 

14 Cribas y tamices “Standard” de abertura cuadrada en caja metálica de 3,4 (1”) , 9 
mm (3/4”), 9,5 mm (3/8”) y N°4, juego 

1 

15 Probetas de vidrio, graduadas de 1000 cm 2 

16 Cuchara de albañil, de hoja de 20 cm. 1 

17 Cuchara de almacenero, grande 1 

18 Calentadores tipo “Primus” a gas de kerosene o calentadores a gas de garrafa 2 

19 Horno con circulación de aire caliente, sistema de calentamiento a gas de kerosene, 
con termómetro 

1 

20 Pesafiltros de vidrio ó cápsulas de aluminio con tapa 20 

21 Termómetro de vidrio, sensibilidad al grado, de 0°C a 200°C 2 

22 Equipo para ensayo de computación según norma E-10/72 1 
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1.4.16. CONTROL  DE  PESOS -  DIMENSIONES -  RELACION POTENCIA - PESO  
 

El  INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, autoridad de aplicación de las disposiciones sobre 
control de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de cargas  y maquinaria especial en caminos 
provinciales, exige del Contratista el estricto cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449/95, Ley 
Provincial de Adhesión N° 6.283/96 y Decreto Reglamentario Serie “A”  Nº 1.113/96 en lo que al tema se refiere; 
en especial, en todo transporte realizado con motivo de la  ejecución del Contrato.  Es  así  que deberá respetar 
y hacer respetar por todo el que intervenga en la prestación del servicio, las disposiciones vigentes referentes a 
pesos, características mecánicas, geométricas, relación peso-potencia, etc. de los transportes de cargas y 
maquinaria especial. 
La Ley 24.449, en su artículo 53 establece claramente los pesos y dimensiones máximos permitidos; en su 
artículo 57 establece responsabilidades compartidas de todos los actores.  
 
Transcripción parcial:  

“Art. 53. - EXIGENCIA COMUNES. Los propietarios de vehículos del servicio de Transporte de Pasajeros y 
Carga deben tener organizado el servicio de modo que: 
       

d) Los vehículos y su carga no transmitan a la calzada un peso superior a los siguientes: 
1.    Por eje simple: 

1.1. con ruedas individuales: 6 toneladas; 
1.2. con rodado doble: 10,5 toneladas; 
2.    Por conjunto (tándem) doble de ejes: 
2.1. Con ruedas individuales: 10 toneladas; 
2.2. Ambos con rodado doble: 18 toneladas; 
3.    Por conjunto tándem triple de ejes con rodado doble: 25,5 toneladas; 
4.    En total para una formación normal de vehículos: 45 toneladas; 
5.    Para camión o acopiado considerados individualmente: 30 toneladas. 
 

La reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de ruedas, las dimensiones del 
tándem, las tolerancias, el uso de ruedas superanchas, las excepciones y restricciones para los vehículos 
especiales de otros vehículos sobre sí. 
 
Cuando se verificase la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado en los párrafos anteriores, se 
dispondrá la paralización del servicio y la retención del vehículo utilizado hasta subsanarse las irregularidades 
comprobadas, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder  
Art. 57 : .................. 
 “... El transportista responde por el daño que ocasione a la vía pública como consecuencia de la extralimitación 
en el peso o dimensiones de su vehículo. También el cargador y todo el que intervenga en la contratación o 
prestación del servicio, responden solidariamente por multas y daños. 
 El receptor de cargas debe facilitar a la autoridad competente, los medios y constancias de que disponga, caso 
contrario incurre en infracción”. 

 
Controles 
Es función de la Repartición controlar las condiciones de circulación, las dimensiones y los pesos de los 
vehículos, con la finalidad de obtener seguridad en los caminos y proteger su vida útil.  

 
Las maquinarias y vehículos de carga utilizados en esta obra, haciendo especial referencia a los  que 
transportan materiales primarios hacia instalaciones destinadas a su acopio, o desde éstas hacia plantas 
elaboradoras de mezclas, o materiales elaborados desde estas últimas al  camino, no gozan de franquicia 
alguna en lo que se refiere a exigencias sobre circulación, dimensiones y  pesos.  
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Se deja expresamente establecido que el Contratista no deberá por ninguna razón utilizar camiones que 
juntamente con su carga, excedan los pesos máximos totales permitidos por la normativa vigente. 

 
Fiscalización  - Sanciones 
La fiscalización del transporte de cargas vinculados particularmente a la realización de obras viales contratadas 
por  IPVU,  se ejercerá mediante el concurso de  personal técnico destacado en las inspecciones de obras, los 
grupos de control cargas que operan en puestos móviles o fijos en distintos caminos, y la inspección de equipos 
de control de cargas  dependiente de casa central de la Repartición, todos los cuales tiene la obligación de 
verificar que se cumplan las disposiciones enunciadas en la párrafo anterior y el modo especial el “PESO 
MAXIMO TOTAL DE LOS VEHICULOS CARGADOS”. 

 
Por lo tanto, serán objeto de fiscalización:  

a) en el CAMINO, por los grupos de control o por la Inspección de Control de Cargas, que habitualmente operan 
en instalaciones móviles o fijas.  
 Si de este acto resultara la comprobación de transgresiones, serán sancionados con la aplicación de multas 
y canon por deterioro mediante Acta de Infracción, y se impedirá la continuación del viaje hasta tanto no se 
regularice la carga (haciendo trasbordo, corrimiento, descarga, etc.,) 

 
b) en el  OBRADOR, por personal de la Inspección,  de acuerdo a lo siguiente, si no se pueden verificar las 

cargas por eje por falta de aparatos adecuados: 

 Cuando se trate de  transporte de materiales primarios que ingresen a ñPlantaò, se podrá pesar el camión 
con su carga, y/o exigir la presentación del remito correspondiente  y/ó cubicar la carga determinando peso 
aparente; valores que no deben superar el peso máximo admitido según configuración.  

Todo exceso que se comprobara sobre los máximos establecidos no será parte de la obra certificada, 
impidiéndose su descarga en el obrador por considerarlo como acopio indebido sobre camión (camión en 
infracción). 
Simultáneamente se debe cumplir con la exigencia de la Relación Potencia Peso:  3,25 CV  DIN  por 
tonelada (o nuevo valor que se establezca oportunamente). 
 
En caso de comprobación de infracciones, esto deberá ser asentado en la orden de servicio correspondiente, 
debiendo  enviar copia a la División de Control de Pesos y Dimensiones , en casa central de la Repartición,  
para la  confección del  Acta de Infracción respectiva 
 

 Para los vehículos que salen de ñPlantaò transportando materiales elaborados con destino a obra, se 
comprobará que su peso total (tara más carga) no supere los siguientes valores establecidos para camiones 
“tipo” (volcadores con caja metálica): 

Camión simple de 3 ejes (delantero y doble): 23 toneladas. 
Camión simple de 4 ejes (delantero y tándem triple trasero): 30 toneladas. 
Semirremolques 1-1-3: 42 toneladas. 
Semirremolques 1-2-3: 45 toneladas. 
Camión con acoplado de 4 ejes: 37,5 toneladas. 
Camión con acoplado de 5 o más ejes: 45 toneladas. 

Todo exceso sobre los valores indicados precedentemente, deberá ser regulado de manera que los vehículos 
registren a la salida de ñPlantaò pesos iguales o menores que los  fijados para su tipo. 
 

 Maquinaria Especial:  
El transporte de los equipos y maquinarias a emplear en obra debe hacerse con los cuidados establecidos en 
la normativa vigente. La maquinaria de más de 3,50 m de ancho deberá ser transportada en carretón. 
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Los equipos y maquinarias que circulen en la “zona de obra” lo harán con precaución  respetando la 
delimitación y señalización que en ellas se realice según exigencia de pliegos, de acuerdo con las normas de 
señalización que forman parte de la ley  y la guía para el señalamiento transitorio de obras. 
En caso de comprobación de infracciones, esto deberá ser asentado en la orden de servicio correspondiente, 
debiendo  enviar copia a la División de Control de Pesos y Dimensiones, en casa central de la Repartición,  
para la  confección del  Acta de Infracción respectiva 

 
Toda la normativa citada podrá ser consultada en la Secretaría Técnica de Infraestructura del IPVU. 

 
1.4.17.    CONTROL DE CALIDAD - RESPONSABILIDADES 

 
Advertencia previa 
El Contratista deberá advertir a la Inspección de obra, tan tempranamente como le sea posible, sobre futuros 
y específicos eventos o circunstancias que no hayan podido ser previstos en los estudios técnicos del 
Contratista y que obedezcan a hechos posteriores que pudieren afectar en forma adversa la calidad de la 
obra, incrementar el precio de contrato o demorar la fecha de terminación contractual, indicando la solución 
que considere conveniente y su presupuesto. 

 
Declaración de Calidad de los Trabajos - Resumen técnico mensual  
El Contratista, en oportunidad de concluir cualquier etapa de trabajos medible, queda obligado a declarar por 
escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad  explícita o 
implícitamente requeridos en la documentación que integra el Contrato, interpretados según las reglas del 
arte y, en su caso, a las órdenes de servicio emanadas del Inspector de obra. Dicha declaración de calidad 
se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del Contratista y del Representante Técnico. 
A tal efecto, deberá anexar al certificado mensual un Resumen Técnico Mensual de Obra: resumen de los 
ensayos efectuados, indicando progresivas, ubicación respecto al eje, valores alcanzados, espesores de 
capas y el cumplimiento de los aspectos relacionados con la terminación superficial, condiciones geométricas 
y/o gálibo. Estos valores podrán ser volcados en listado y/o  planchas planialtimétricas.  
Se incluirán fotos que ilustren especialmente aspectos particulares de la obra, juntamente con toda indicación  
e informe que sirva a la historia de la misma. 
Se reservará copia electrónica de toda esta documentación, incluyendo fotos digitalizadas, para presentar 
gravada ordenadamente en disco compacto (C.D.) como condición previa a la Recepción Provisoria de las 
Obras. 
La documentación exigida precedentemente deberá ser rubricada por el Inspector de Obra, quedando bajo 
su exclusiva responsabilidad la verificación exhaustiva o por muestreo al azar de los valores insertos en la 
misma y la conformación de los controles de calidad efectuados por el Contratista, especialmente en lo 
referente al cumplimiento de las especificaciones contractuales.  
La omisión de la declaración de calidad y/o el resumen técnico requerido anteriormente será motivo suficiente 
para la no tramitación del certificado mensual correspondiente,  y por consiguiente originará la suspensión de 
pago de los trabajos.  
En el caso de que se detecten errores u omisiones en la declaración y/o en el listado y otros documentos 
presentados, los mismos deberán ser subsanados a conformidad del Inspector de obra, para poder continuar 
el trámite de aprobación del certificado en cuestión. Las reiteraciones de errores o declaraciones incorrectas 
de calidad, dará lugar al Comitente a cursar las comunicaciones que correspondan al Registro Permanente 
de Licitadores de Obras Públicas,  y al IPVU o Colegio Profesional donde esté matriculado el Representante 
Técnico. 
El Inspector de Obra notificará al Contratista cualquier defecto que advirtiera durante la ejecución de los 
trabajos o se evidenciaran en el transcurso del período de garantía; también podrá ordenar al Contratista la 
búsqueda de un probable defecto, así como que se descubra y se examine cualquier trabajo que, a su 
criterio, pueda contenerlo. Los controles del Inspector de obra  y las disposiciones que los prevén, en ningún 
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caso alteran, disminuyen o anulan las responsabilidades que, en virtud del Contrato, le incumben 
exclusivamente al Contratista. 
Si la corrección de lo ejecutado con el fin de cumplimentar la calidad requerida, obliga al Contratista a la 
alteración, remoción, destrucción y/o reconstrucción parcial o total de cualquier otra etapa constructiva previa 
o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos quedará a su exclusivo cargo y no recibirá pago adicional 
alguno toda vez que la Contratista realizó el autocontrol respectivo y la declaración de cumplir integralmente 
con la calidad exigida. 
 

Declaración de Calidad de los materiales a emplear en las obras.  
El control de calidad establecido anteriormente se hace extensivo en su plenitud a los materiales a emplear en la 
ejecución de los trabajos. 
El Contratista queda obligado a declarar  previo a su empleo en la aludida ejecución de los trabajos, por escrito y 
en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad explícita o implícitamente 
especificados en la documentación que integra el Contrato, interpretados según la normativa vigente y las 
aclaraciones efectuadas mediante órdenes de servicio extendidas por el Inspector de Obra. La declaración de 
calidad de los materiales deberá incluir los valores identificatorios de los parámetros con los que se evalúa el 
concepto en cuestión y su procedencia. 
El Contratista facilitará el laboratorio de campaña para posibilitar los controles que normalmente debe practicar el 
Inspector de Obra. Cuando tales controles requieran la intervención de los laboratorios centrales y/o regionales, 
los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los 
ensayos, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días hábiles. 
A pedido del mismo, el Inspector de Obra podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a su juicio, la 
naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 
Cuando el Contratista no cumpliese la orden de retiro, el Supervisor de Obra, previa notificación con indicación 
del lugar de depósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que 
se originen. El Comitente no se responsabiliza por pérdida, sustracciones u otros perjuicios que esta medida 
pudiere causar al Contratista 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiere originar la provisión o el uso indebido 
de materiales patentados. 
 

Corrección de Defectos.      
El período de corrección de defectos es de cinco (5) días hábiles. El Contratista debe corregir todos los defectos 
que se detecten durante la vigencia del plazo de ejecución de las obras o bien en el período de garantía. A tal 
efecto, el Inspector de obra le cursará la pertinente “Orden de Servicio”  y a partir de la fecha de su recepción  
comenzará a correr el plazo de “Corrección de Defectos” que se le fije, si el indicado precedentemente no fuere 
adecuado a las circunstancias. En el supuesto que el defecto se evidenciara durante el período de garantía, éste 
período se extenderá por igual lapso que el que demande la corrección del defecto. Esta ampliación 
comprenderá el total o parte de la obra, según se hayan  previsto o no recepciones definitivas parciales. 
 
1.4.18. CERTIFICACION  -  PAGO -  FONDO DE REPARO  
Recibida la declaración de calidad de los trabajos ejecutados y de los materiales empleados por el Contratista 
junto al Resumen Técnico (informe, listado resumen de ensayos realizados, fotos, etc.)  dentro de los  cinco (5) 
primeros días corridos del mes siguiente al de su ejecución,  los trabajos realizados de acuerdo al contrato, no 
así los observados, serán medidos por el Inspector de obra y por períodos mensuales, con asistencia del 
Representante Técnico. 
En las actas y fojas  de las mediciones mensuales  debe constar la conformidad del Contratista o su 
representante técnico; en caso contrario, deberá manifestarlo en las mismas efectuando reserva clara y precisa, 
ratificada dentro de los treinta (30) días detallando las razones que le asisten; sin estos requisitos,  sus 
observaciones no serán tenidas en cuenta. 
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El Inspector de obra consignará de inmediato los resultados fin de expedir el correspondiente certificado de 
pago, dentro de los quince (15) días de efectuada la medición  mensual, consignando el valor contractual del 
trabajo ya efectuado descontado el importe acumulativo certificado previamente. Podrá excluirse cualquier ítem 
consignado en un certificado previo o reducir la proporción de cualquier ítem previamente certificado, en vista de 
posterior información o verificación. Se adjuntarán  además, las facturas de cargo a que hubiere lugar por 
incumplimientos; estando el importe de las mismas descontado del monto certificado. 
Tal presentación deberá estar acompañada de la documentación necesaria para la efectivización del cobro  del  
importe aludido, en los formularios  y con las formalidades que se indiquen. 
El certificado de pago será suscripto por el Inspector y por el Contratista o representante autorizado. El Inspector 
está así convalidando que la disposición de los fondos públicos que bajo su responsabilidad autoriza, responde a 
las condiciones prefijadas; implica que la cantidad certificada de trabajos realizados hasta la fecha  se adecua  a 
la normativa contractual. 
El Contratista solicitará al Inspector de obra, en tiempo oportuno, autorización para ejecutar: a) trabajos que 
cubran obras cuya cantidad y calidad serían de difícil comprobación una vez cubiertas,  y  b) tareas de medición 
posterior imposible. En ambos casos se labrará acta previa en la que se dejará constancia del estado y medida 
de tales obras y de toda otra circunstancia que se considere conveniente. 
A pedido del Contratista se le entregará copia del certificado de pago, una vez suscripto por el jefe de la 
Repartición; éste constituirá documento definitivo de crédito a favor del Contratista y Provisoria en sus demás 
aspectos, hasta tanto se produzca la liquidación aprobada por la Administración. 
Los certificados de pago mensuales tienen carácter Provisoria, como las mediciones que le dan origen, 
quedando sometidos al resultado de la medición final. 
La valorización del trabajo finalizado se hará según el Contrato y sus modificaciones, incluyendo también la 
valuación de modificaciones, causales de prórroga y deducciones por retención. 

 
Pagos - Compensación de créditos y deudas. 
El Comitente abonará al Contratista el certificado de pago dentro de los sesenta (60) días corridos, contados a 
partir del primer día del mes siguiente al de ejecución de los trabajos.  
La compensación del crédito del Contratista y su deuda por pagos efectuados por el Comitente con cargo a 
aquél y todo otro crédito del Comitente frente al Contratista, se operará automáticamente desde el instante de la 
existencia de ambos créditos y deudas. 
 

Retenciones: Fondo de Reparo; su sustitución. 
Al momento de pago de cada certificado el Comitente retendrá: 
 

 El cinco por ciento (5 %) de su importe en concepto de fondo de reparo,  retenido hasta la finalización 
del Contrato. 

  
El fondo de reparo podrá sustituirse por la garantía constituida mediante Seguros de Caución de acuerdo con lo 
establecido en la Ley.  
 
1.4.19. MODIFICACIONES - PRORROGAS – AMPLIACION  DE GARANTIAS 
Modificaciones de Obra:  
El Contratista está obligado a aceptar la introducción de modificaciones (aumento o reducción, o nuevos ítems) 
que en conjunto no excedan el veinte por ciento (±20%) del monto contractual, reconociéndose el valor de la 
modificación introducida a los precios unitarios de contrato, o a los que en caso necesario fueran acordados.  
A tal fin, en la oferta se habrá explicitado el precio unitario de cada ítem del proyecto y su justificación mediante 
el análisis respectivo; el precio de un nuevo ítem se fijará por analogía. 
Los precios explicitados y análisis respectivos servirán de base para acordar modificaciones que importen 
aumento o disminución superior al veinte por ciento (20%) del importe del ítem. En caso de disminución, el 
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nuevo precio se aplicará a la cantidad total  del ítem; en caso de aumento, sólo se aplicará a la cantidad del ítem 
que exceda el 20% de la contratada originalmente.  

 
Causales de prorrogas: 
El reajuste del plazo contractual por modificaciones acordadas, será fijado por el Comitente con la conformidad 
del Contratista, prorrogando la fecha de terminación. 
El Comitente podrá considerar como causales justificativas de prórrogas de la fecha de terminación contractual, 
al margen de las provenientes de casos fortuitos o de fuerza mayor definidos en la Ley,  las que,  siendo ajenas 
al obrar del Contratista, tengan una incidencia cierta en el lapso de ejecución de las obras. 
El Contratista deberá denunciar las causales que fundamenten una solicitud de prórroga, dentro de los cinco (5) 
días hábiles de manifestadas las mismas; el Inspector de obra, con su opinión, la elevará para su consideración 
definitiva por parte del Comitente. 
Si una causal de prórroga, aceptada por el Comitente, causare un costo adicional significativo, el Contratista 
deberá presentar una información lo suficientemente demostrativa de dicho costo adicional. Si correspondiere, 
se realizará el pertinente ajuste del Precio del Contrato.  
La omisión de parte del Contratista de denunciar y fundamentar una causal de prórroga, dentro del plazo 
consignado producirá la caducidad automática de su eventual derecho a la ampliación de la fecha de terminación 
contractual y/o al reconocimiento del costo adicional que derivare de tal causal.       
En todos los casos, el ajuste del Precio del Contrato deberá contar con la resolución aprobatoria del Comitente. 

 
Modificación de Garantía:  
Toda modificación autorizada del Precio de Contrato implicará el reajuste de la Garantía de Contrato. 

 
1.4.20.  PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA  
Una vez finalizadas las obras, el contratista deberá presentar a la Inspección, acompañando al pedido de 
Recepción Provisoria y como uno de los requisitos para su efectivización, la siguiente documentación: 

 
1.- Planos conforme a obra ejecutada: planimetría general, de detalle, perfil longitudinal,  perfiles 

tipo,  perfiles de obra, según se indica a continuación.  
Se requiere  una impresión de cada plano  (excepto perfiles de obra)  y  grabación de todos ellos 

en  CD    
2.- Historial de la obra: grabación ordenada, en disco compacto, de todos y cada uno de los 

Resúmenes Técnicos Mensuales (pto.1.4.17) preparados en ocasión de la aprobación y certificación de obra 
ejecutada. Se incluirá también  la  grabación de  los planos conforme a obra  solicitados  en puntos 1 y 2.- 

Toda la documentación presentada en cumplimiento de lo aquí establecido, será firmada por el 
Contratista o representante autorizado y será revisada, aceptada y firmada por la Inspección de obra, para luego 
continuar el trámite de Recepción Provisoria.. 

 
Detalles  de la presentación de  Planos conforme a Obra: 
Los planos serán confeccionados mediante programas CAD y otros,  en la misma forma de presentación, 
escalas, normas de dibujo, utilizados en el proyecto oficial; o en la  forma de presentación que  indique la 
Inspección, en contemplación al tipo de obra y previa aprobación del ente regulador. 

 
OBRAS EN ZONA URBANA: 
En la Planimetría de Detalle deberán figurar: puntos fijos de referencia planialtimétrica, balizados. Estarán 
indicados los anchos entre líneas municipales, distancia del eje a cada línea municipal, anchos de vereda, 
anchos de cordones existentes, cotas de umbrales y veredas (por lo menos tres por cuadra, de cada margen), 
cotas de fondo de cuneta y badenes. Se indicarán desagües (zanjas), obras de arte, cruces con otras vías de  
comunicación o  instalaciones  como gasoductos, líneas  de  alta tensión, de teléfono, de televisión por cable, 
etc., y otras instalaciones como ser: cámaras, sifones, canales, defensas, etc.  
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Todos estos elementos serán ubicados dentro de la zona comprendida entre las líneas municipales indicando su 
distancia entre la línea y la línea municipal correspondiente. 
Los Perfiles Transversales, para cada sección en que se diferencien, indicarán:   ancho entre líneas municipales, 
ancho de la base o sub-base, ancho de la calzada de hormigón, ancho de vereda e indicando espesores y 
características de cada capa 

 
1.4.21. RECEPCION PROVISORIA – INFORME RESUMEN DE OBRA 
El Contratista notificará en forma fehaciente al Inspector de obra el momento en que considera que, a su juicio, 
las obras están en condiciones de ser recepcionadas. Acompañará su presentación con el Informe Resumen de 
Obra; además deberá haber cumplimentado lo establecido en 1.4.20., presentando planos e historial de la obra. 
 
Informe Resumen de Obra: 
Conjuntamente con el pedido de emisión del certificado de Recepción Provisoria, y en todo caso como condición 
previa a la emisión de éste, el Representante Técnico deberá presentar por duplicado un Informe Resumen de 
Obra  
En ese Informe el Representante Técnico detallará el desarrollo que haya tenido el Contrato, incluyendo 
especialmente toda incidencia que haya implicado modificación, cambio o un desarrollo contractual distinto al 
emergente del Contrato original. 
El Informe también deberá incluir la evolución parcial y total de la obra en relación a los rubros significativos en la 
ejecución, la evolución de la inversión, cumplimiento parcial y total de plazos, etc., todo ello presentado en forma 
clara, explícita y con anexos gráficos que faciliten la rápida visualización del contenido. También deberá incluir la 
enumeración y síntesis conceptual de las Órdenes de Servicio emitidas y reclamos pendientes de resolución 
final. 
Este Informe, producido y firmado por el Representante Técnico, deberá estar también firmado por el Contratista 
al solo efecto de que conste su conocimiento y su conformidad o disconformidad con el contenido del mismo. 
Si el Contratista no está de acuerdo con el Informe del Representante Técnico podrá agregar sus propias notas 
como anexo. Estas notas no sustituyen el Informe del Representante Técnico quien las emite en carácter 
personal como profesional en ejercicio de aquella función. 
Ese Informe será presentado al Inspector de obra, quien deberá dejar constancia en el mismo de su conformidad 
o disconformidad total o parcial con su contenido y, en estos dos últimos casos, detallará su posición respecto a 
cada punto de desacuerdo. 
El original del Informe pasará a formar parte inseparable del Acta de Recepción Provisoria, adoptándose los 
recaudos físicos pertinentes a tal fin y el duplicado pasará a formar parte del legajo de la obra. 
En ningún caso la Recepción Provisoria podrá efectuarse hasta tanto no sea realizado el control de calidad 
correspondiente, única forma de aseverar que los trabajos responden efectivamente a las condiciones 
contractuales y de verificar la calidad de la obra a recibir. Dicho control de calidad, la medición total definitiva y la 
redacción del respectivo informe por parte del Comitente, deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta (30) 
días a partir de la fecha de la notificación efectuada por el Contratista. Actuarán además del Inspector de obra, 
el/los profesional/es que indique el  I.P.V.U. 
Si el I.P.V.U. no dispusiera lo pertinente en el plazo fijado se entenderá, a fin de computar el plazo de garantía y 
siempre que no mediare causa justificada para diferir la recepción, que la obra fue terminada en la fecha de la 
aludida notificación. 
En el caso de no encontrarse objeciones a la calidad y terminación de los trabajos de obra y  de la limpieza de 
obra y terminación adecuada de la zona de préstamos y yacimientos, se procederá a efectuar la medición final 
expidiéndose el respectivo certificado final de reajuste. 
El Acta de Recepción Provisoria se labrará dentro del plazo fijado anteriormente, ad referéndum del Comitente, 
en presencia del Contratista o de su Representante Técnico debidamente autorizado, a menos que declare por 
escrito que renuncia a ese derecho y acepta de antemano el resultado de lo actuado. En dicha Acta se dejará 
debida constancia de la adecuación de los trabajos y de que la obra fue terminada en la fecha consignada en la  
notificación del Contratista, en la que solicitó la Recepción, a fin de computar el Plazo de Garantía. 
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Si a través del control de calidad se detectan deficiencias contrarias al Pliego, deberán ser notificadas 
fehacientemente al Contratista dentro del plazo máximo fijado. Una vez corregidas las fallas, procederá una 
nueva solicitud formal del Contratista, definiendo así la posible fecha de terminación de obra y comienzo del 
Plazo de Garantía. 
Bajo ningún concepto corresponde expresar en el Acta reserva alguna acerca de la realización durante el Plazo 
de Garantía, de trabajos incluidos tácita o expresamente en las especificaciones de los ítems,  ya que su 
ausencia implica  incumplimiento de las cláusulas contractuales y, por ende, no corresponde la recepción. 
Solamente podrá dejarse constancia de algunos trabajos de mantenimiento rutinario, no incluidos en el distinto 
ítem.  
El Comitente realizará los controles finales aludidos, por la vía y procedimientos que considere oportuno, 
debiendo el Contratista suministrar, por su exclusiva cuenta, el personal y elementos necesarios para efectuar 
dichos controles. Si no lo hiciera dentro del lapso que se le fije al efecto, el Comitente podrá efectuar las pruebas 
por cuenta del Contratista sin que éste tenga derecho a reclamo alguno. El importe de los gastos ocasionados 
por este motivo, le serán deducidos de cualquier suma que tenga a percibir. 
Si el Contratista o su Representante Técnico - debidamente notificados - no concurrieren al acto de medición 
final o de extensión del Acta de Recepción Provisoria, el Comitente realizará, por sí y ante sí, dichas diligencias, 
dejando constancia de la citación y ausencia de los nombrados. 
La Recepción Provisoria será una (1) sola a la terminación total de los trabajos, aún cuando para la ejecución 
hubieran regido plazos parciales, salvo que en las Condiciones Particulares se hubiese previsto Recepciones 
Provisorias parciales, o el Comitente las acordara en forma excepcional por razones exhaustivamente analizadas 
y fundamentadas. 

      
Conservación y corrección de defectos: 
Durante el Plazo de Garantía el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las 
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de mala calidad o ejecución deficiente de 
los trabajos.  
Si el Contratista no realiza los trabajos de conservación y reparación, previa intimación, con fijación de plazo 
para la realización de dichas tareas, el Comitente podrá llevarlos a cabo por cuenta y cargo de aquél. 

 
1.4.22. RECEPCION DEFINITIVA - INFORME  FINAL  DE  OBRA 
A los efectos del cómputo definitivo de los trabajos, la medición de obra será la certificada durante el curso de los 
trabajos; la medición final será la registrada  y certificada luego del último mes de trabajos en obra, sin perjuicio 
del reajuste correspondiente una vez resueltos los reclamos pendientes, si los hubiere. 

 
Informe final:  
Antes de la finalización del Plazo de Garantía, el Contratista deberá presentar al Inspector de obra un Informe 
Final, información integral relacionada con la obra realizada, en la que se detalle las características geométricas 
y estructurales y su estado actual, destacando en especial aquellos aspectos que difieren del proyecto original. 
Detallará el importe total que considere le es adeudado según lo estipulado en el Contrato, si es el caso.  
El Inspector de obra, dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la fecha de recepción del informe 
pertinente, constatará el monto final adeudado y si el informe es correcto y completo, elevándolo al Comitente.  
En caso contrario, el Inspector de obra emitirá un programa estableciendo el alcance de las correcciones y 
agregados necesarios. Si el Informe Final continúa siendo insatisfactorio, el Inspector  de obra estimará la suma 
adeudada al Contratista y elevará al Comitente los antecedentes para su resolución. 
Transcurrido el Plazo de Garantía, tendrá lugar la Recepción Definitiva, la que se efectuará con las mismas 
formalidades que la Provisoria, previa verificación del buen estado de las obras y del correcto funcionamiento de 
las instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que el Comitente estime necesarias, 
pudiéndose repetir total o parcialmente las establecidas para la Recepción Provisoria.  
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El Contratista entregará el Emplazamiento al Comitente, en su totalidad y en forma definitiva en el momento de 
suscribir el Acta de Recepción Definitiva. Si no se entregase el Emplazamiento totalmente liberado, no se 
cancelará la fianza hasta tanto se verifique esa circunstancia.  
Si por cualquier circunstancia el Contratista no se presentara al acto de Recepción Definitiva, o éste no pudiera 
efectuarse por razones imputables al mismo, el Comitente podrá por sí o por terceros efectuar la liberación del 
Emplazamiento con cargo a la Contratista. 
La Garantía de Contrato y el Fondo de Reparo, serán devueltos al Contratista después de aprobada la 
Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier 
otra deuda que corra por su cuenta. 
El Comitente podrá reclamar en contra de la garantía si se presenta cualquiera de las siguientes situaciones: a) 
si el Contratista incurre en incumplimiento del Contrato y el Comitente le ha notificado esta situación; b) si el 
Contratista no abona un importe adeudado al Comitente. 
El Comitente notificará al Contratista de cualquier demanda accionada contra la institución que emitió la garantía. 

 
1.4.23. RESCISION  DEL CONTRATO - LIQUIDACION  
El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en la Ley 
de Obras Públicas, arts. 76, 77, 80 y 88.   
Las causas de rescisión que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, se les comunicarán a éste 
fehacientemente, a los efectos que, en un plazo no superior a siete (7) días corridos, pueda formular las 
alegaciones que estime hagan a su derecho. 
A su vez, en el supuesto que el Contratista entienda que existen causas atribuibles al Comitente para 
fundamentar la rescisión, deberá ponerlas en conocimiento de éste manifestando su petición concreta  de que se 
rescinda el Contrato. 
Producida la rescisión, cualquiera fuere la causa de la misma, el Comitente tendrá derecho a tomar posesión 
inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, en cuyo caso se hará inventario y avalúo de los trabajos, 
materiales y equipos.  
El inventario se hará con intervención de un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias. Si el 
Contratista o su Representante Técnico, previamente citados al efecto, no concurriesen - por sí o por apoderado 
- al acto del Inventario, el Comitente estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al 
Contratista, bajo constancia, una copia del mismo.      
El avalúo se efectuará de común acuerdo, o por medio de peritos por cada parte. En caso de disconformidad 
entre ellos, el Comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía pertinente. 

      
Liquidación de los trabajos: 
Los materiales y equipos que el Comitente no decida adquirir, serán retirados del Emplazamiento por el 
Contratista a su costa, dentro del término que se le fije al efecto, el que no será menor de quince (15) días 
corridos, computados desde la fecha de notificación de la medida adoptada. Si el Contratista no diera 
cumplimiento a esta orden, el Comitente hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, 
corriendo todos los gastos a cargo de aquél.      
Los trabajos que no sean de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que le señale el Supervisor de 
Obra. Si incumpliera tal orden, el Comitente dispondrá de la demolición de los mismos, corriendo los gastos 
consiguientes por cuenta del Contratista. 
El importe que arroje la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueren de recibo, tanto los terminados como 
los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, 
previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por 
el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder 
por el excedente de costos de los mismos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato o la 
mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. Si la suma retenida resultare insuficiente para cubrir los 
mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Comitente, y tampoco fueren suficientes las 
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garantías constituidas por el Contratista, se le fijará a éste un plazo perentorio para que abone el saldo 
resultante, bajo apercibimiento de accionarse judicialmente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
MINISTERIO  DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA 

                                 CARPETA ASFALTICA EN EL BARRIO EL VINALAR 
                           CIUDAD CAPITAL – PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO    

Teléfonos 422-4989/1646 - 421-9045 – Email: ipvuinfra@hotmail.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
MINISTERIO  DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA 

                                 CARPETA ASFALTICA EN EL BARRIO EL VINALAR 
                           CIUDAD CAPITAL – PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO    

Teléfonos 422-4989/1646 - 421-9045 – Email: ipvuinfra@hotmail.com 

 

 

 

 
 

 
2.1.  DENOMINACION DE LA OBRA; SU EMPLAZAMIENTO; ALCANCE DE LA LICITACION 

 
El INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO de Santiago del Estero llama a 

licitación pública, para la ejecución de la obra vial identificada como: 
 

OBRA: "EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL BARRIO EL VINALAR 
CIUDAD CAPITAL 

                              PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO” 
 
 

DESCRIPCION SINTETICA DE  LA OBRA: 
La obra  a realizar consiste en  la ejecución de:  
Apertura de caja y retiro del material excedente a una distancia no mayor a 15 km; preparación de subrasante 
con compactación especial y aporte de suelo si fuera necesario; construcción de calzada de hormigón simple, 
badenes y bocacalles con cordón integral de 0,15m de espesor e iluminación y la ejecución de las actividades 
que sean necesarias para mantener durante la vigencia del contrato el tramo de camino citado, sus obras de 
arte, instalaciones auxiliares y  la zona marginal del mismo, permitiendo  un tránsito seguro y cómodo a los 
usuarios; todo de acuerdo a especificaciones técnicas generales y particulares.  
Asimismo comprende la ejecución de otras intervenciones obligatorias que se establezcan en el Pliego Técnico 
Particular.  

 
NATURALEZA Y COMPLEJIDAD: 
Esta obra por sus características se la clasifica como de Naturaleza esencialmente Caminera I  y Complejidad 2 
y/o 3 según criterios establecidos en 1.2.8 

 
2..2 . PLIEGO LICITATORIO: CONSULTAS. 
Podrán ser realizadas en: Casa Central del I.P.V.U. – Agustín Alvarez Nº 90 de la ciudad Capital – Provincia de 
Santiago del Estero 
 
2.3. PRESUPUESTO,  FORMA DE CONTRATACION, PLAZOS  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: es el consignado en la carátula. 

 
FORMA DE CONTRATACION: La contratación se efectúa bajo el sistema de Unidad de Medida. Los precios de 
contrato son inalterables; no se admitirán mayores costos de obra.  

 
PLAZO DE OBRA: El Plazo Total para la ejecución de la encomienda que por el Contrato se hace, es único y 
determinado en DOSCIENTOS CUARENTA (240) días corridos. 

 
EL PLAZO DE GARANTÍA se fija en TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos. Durante el mismo, la 
corrección de defectos y conservación de la obra estará totalmente a cargo del contratista. Concluyendo el 
contrato con la Recepción Definitiva de obra. 
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2.4. GARANTIAS: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN LA ESPECIALIDAD; GARANTÍA DE LA OFERTA, 
GARANTIA DE CONTRATO 
 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EN LA ESPECIALIDAD 
La capacidad libre de contratación anual del proponente, certificada por el Registro Permanente de Licitadores de 
Obras Públicas de la Provincia de Santiago del Estero, deberá ser mayor o igual al valor consignado en la carátula. 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE  LA OFERTA, PLAZO DE MANTENIMIENTO 
La Garantía de Oferta, será equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra  y deberá 
mantenerse por el plazo de noventa (90) días.   
La fianza ofrecida será constituida en la/s forma/s que establece la Ley (art. 17), deberá ser efectuada a nombre 
del organismo licitante y llevará el sellado correspondiente según la legislación vigente. El oferente deberá 
presentar en el acto licitatorio la constancia de su depósito, expedida por la Tesorería General de la Provincia. 

 
GARANTÍA DE CONTRATO 
La Garantía de Contrato, depositada previamente a su firma en la forma establecida por la Ley (Arts. 25 y 17),  
será equivalente al 5% del monto de contrato.  
Esta garantía deberá ser ampliada o podrá ser reducida  en caso de modificación de obra, en proporción al 
monto de la misma. 
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Í   N  D  I  C  E 
 

 
1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  
 
Para la obra regirán las Especificaciones Técnicas que se encuentran indicadas en el Pliego Unico de 
Especificaciones Técnicas Zona Noroeste, Año 1994, en los capítulos que se citan a continuación,  y el 
Reglamento de Seguridad para las Obras Civiles – CIRSOC.  
 
PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ZONA NOROESTE  (P.U.E.T.Z.N.O.-1994) 
 
CAPITULO I – SUELOS Y ROCAS 
SECCION I.B.      Terraplenamientos. 
 
CAPITULO IV – HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND 

SECCION IV Construcción de obras de arte menores 
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2.-  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
2. 1. Colocación de letreros de obra y en los vehículos y maquinas del  contratista. 
2. 2. Planilla pluviométrica. 
2. 3. Equipo mínimo exigido. 
2. 4. Señalamiento de obras en construcción. 
2. 5. Condiciones de seguridad en la obra. 
2. 6. Impacto ambiental: normas y recomendaciones. 
2. 7. Preparación de subrasante 
2.8.  Construcción de calzada de hormigón, badenes y bocacalles 
2.9.  Conservación 
 
COLOCACION  DE  LETREROS  DE OBRA, EN LOS VEHICULOS Y  MAQUINAS DEL  
CONTRATISTA  
 
a) El Contratista deberá proveer y colocar en los extremos de esta obra,  dos (2) Carteles de 6,00 m. de 
largo por 3,00 m. de alto, que deberán responder a las características indicadas en el plano tipo Nº  
812. 
 
Plazo de colocación: dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del  contrato. 
b).- El Contratista deberá proveer y colocar letrero en obrador: según plano tipo N° 811-b, colocado al 
inicio de los trabajos. 
 
c.-) Todos los vehículos y equipos de la contratista ó al servicio de ésta, deberán estar identificados con 
el logo ó nombre de la empresa, en lugar visible, aprobado por la Inspección de Obra.  
 
El costo de provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por la colocación de los 
letreros indicados  se considerará  incluido en el ítem  Movilización de Obra. 
 
ESPECIFICACIONES: Se requiere para la obra vial  cartelería con importante impacto visual, que incluya 
imágenes fotográficas impresas, las que serán indicadas por la Repartición con la debida anticipación. 
 
1- Cartel de 18 m2 (6m x 3m): 
Gigantografía impresa en gran tamaño, a todo color, con tintas al solvente sobre lona de alta durabilidad para 
exteriores (no con vinilo autoadhesivo).  
La lona será tensada sobre un bastidor nervado, reforzado con caño estructural en la periferia (de al menos 
80x40mm), con 2 nervaduras horizontales (de al menos 80x40mm) y 5 nervaduras  verticales (de al menos 
30x20mm), con chapa galvanizada del 27 sirviendo de respaldo a la lona impresa. 
 
2- Sistema de torres soporte. 
Dos torres reticuladas, con sección 18x 25cm; altura mínima de 4m sobre nivel de piso, siendo insertadas en el 
suelo 1m mínimo, en base de hormigón de piedra. 
Las torres serán construidas con hierro torsionado: 

 4 Ø 12 para nervaduras principales 
 Ø 8 para dos reticulados de lado 25cm (perpendiculares al plano del cartel)  
 Ø 6 para dos reticulados de lado 18cm (paralelos al plano del cartel).  
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Cada torre debe tener un soporte trasero construido de la misma forma que la torre, a modo de contrapunto y 
con un ángulo inferior a 45º. El punto de unión superior de este contrapunto con la  torre no debe alejarse mas 
de 1m del borde superior del cartel. 
 
3- Herrería. 
Sistema completo de herrajes para torre y ajuste del bastidor. 
El sistema de ajuste del bastidor debe ser el utilizado para la sujeción de estructuras livianas, con ganchos de 
ajuste “J” de alta resistencia.  

El cartel se montará con toda la herrería necesaria;  se respetarán los planos y/o indicaciones  de 
colocación del proveedor  y el plano de emplazamiento. 
 
PLANILLA  PLUVIOMETRICA 
El Contratista deberá solicitar a la DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO METEOROLOGICO 
NACIONAL, dependiente de la FUERZA AEREA ARGENTINA, la información referente a las 
precipitaciones pluviales acaecidas (cantidades de lluvia caída y días de lluvia por mes), 
correspondiente a las localidades situadas en la zona de influencia de las obras a ejecutar. 
Dicha información deberá comprender el lapso de 5 (cinco) años a la fecha del primer Inicio, la cual 
será entregada a la Supervisión de obra dentro de los 60 (sesenta) días inmediatos posteriores a la 
fecha mencionada. 
Sin perjuicio de esta información, toda vez que el Contratista solicite ampliación del plazo contractual 
fundamentando razones climáticas, deberá agregar el Registro de Lluvias Certificado por Organismo 
Oficial (Gendarmería Nacional, Ferrocarriles, Policía, etc.), que avale las razones invocadas. 
 
2 .3. EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO 
El equipamiento mínimo a incorporar y afectar con exclusividad a la obra licitada, que para esta obra  debe 
considerarse, es el siguiente: 

 
1 Cargador  frontal 130 HP 
2  Mixer 
2 Camiones volcadores 140 HP ó su equivalente 
1 Barredora sopladora 
1 Aplanadora 
1 Camión regador de agua 140 HP o 1 Tractor con tanque regador 
1 Motobomba 
2 Motoniveladoras 140 HP  
1 Tractor neumático 100 HP 
1 Rodillo vibroliso 
1 Rodillo pata de cabra doble ó 1 Rodillo pata de cabra autopropulsado 
1 Rodillo neumático de arrastre ó autopropulsado. 
1 Grupo electrógeno 
 

En el caso que el oferente no disponga de la totalidad de los equipos detallados precedentemente, 
podrá presentar un contrato de asociación temporal con un Subcontratista que ponga a su libre 
disposición el equipo faltante. 
Los equipos propuestos serán verificados y su existencia, disponibilidad y estado serán factores determinantes 
para la adjudicación de las obras. 
Es responsabilidad del Contratista aportar este equipamiento y todo otro que fuera necesario para cumplimentar 
el Contrato dentro de los plazos previstos. 
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2. 4. SEÑALAMIENTO DE OBRAS EN CONSTRUCCION 
2.4.1.- Descripción 
Deberá responder a lo prescripto en la  Ley 24.449 – Anexo L: Sistema Uniforme de Señalización Vial - Capitulo 
VIII.  Ley de adhesión Nº 6283/96. 
Con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios en la ruta, terceros y personal afectado a la obra, el 
Contratista deberá disponer bajo su exclusiva responsabilidad, el señalamiento adecuado en las zonas en que 
debido a los trabajos realizados y/o ejecutados o por causas imputables a la obra, se originen situaciones de 
riesgo tales como: estrechamiento de calzada, desvíos provisorios, banquinas sueltas o descalzadas, 
excavaciones o cunetas profundas, desniveles en el pavimento o entre trochas adyacentes, riego con material 
bituminoso, voladuras, máquinas u obreros trabajando, etc.- 
Los dispositivos y elementos a emplear y el esquema de ubicación de los mismos en el lugar deberán responder 
a las características y formas específicas. En todo los casos el Contratista podrá incorporar dispositivos o 
elementos de tecnología superior u otros esquemas de señalamiento para aumentar o brindar las condiciones de 
seguridad que requiera cada caso.- 

 
2.4. 2. Dispositivos y elementos 
2.4.2.1.  Carteles  
Las señales preventivas y reglamentarias serán de las medidas normalizadas. Los  colores y símbolos serán: 

 
PREVENTIVAS E INFORMACION ESPECIAL: Fondo Naranja y símbolos  Negros o Blancos.- 
REGLAMENTARIAS: Fondo Blanco letras y símbolos Rojo y Negro.- 
 

En todo los casos se utilizarán láminas reflectivas de alto índice (tipo alta intensidad  o tipo grado diamante) y 
chapas de aluminio (de 3 mm de espesor) o hierro galvanizado (de 2 mm de espesor).- 
Los carteles estarán provistos de sostenes móviles o fijos según el uso que deba darse a los mismos. debiendo 
presentar su borde inferior una altura de 1.30 m respecto de la cota del eje de la calzada.- 
Las señales deberán mantenerse visibles, limpias,  reflectantes  y emplazadas en los lugares previstos en el 
esquema aprobado durante el tiempo en que su mensaje sea necesario  para el fin propuesto.- 

 
2.4.2.2 Dispositivos de Canalización 
2.4.2.2.1. Vallas  
Este dispositivo se utiliza para indicar una variación en la dirección del tránsito motivada por la presencia de un 
riesgo en la calzada.- 
Las barreras serán de tres tipos  Tipo  “I”, Tipo “II”, y Tipo “III” según las características en la tabla  siguiente:  

 
              TIPOS DE BARRERAS 

CARACTERISTICAS  I   II   III 

 
Ancho de barrera             0,2 m .min.    0,2 m.min.      0,2 m.min. 

 
Largo de la barrera     1,5 a 2 m.     1,5 a 2m.       1,5 m.min. 
                                                                                                                     máx. variable 

 
Ancho de las franjas              0,15 m.     0,15 m.          0,15m 

 
Altura         0,70m.min.  0,7m.min.         0,7m.min. 
Tipo de instalación        Desmontable                     Desmontable              Desm.  o Fija 
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Flexibilidad       Portátil     Portátil       Permanente. 

 
Las franjas de las barreras serán alternadamente blancas y naranja con una inclinación de 45 

grados.- 
Las vallas  Tipo “II” y “III” podrán modificarse en el caso de indicar desvíos reemplazando las 

bandas de la primera placa por una flecha de color blanco con la dirección del mismo.- 
Las franjas deberán ser reflectantes y visibles en condiciones atmosféricas normales, a una 

distancia mínima de 300 m cuando se iluminen con las luces altas de un vehículo normal. Los soportes y el 
reverso de la barrera serán de color blanco.- 

 
2.4.2.2.2. Conos 
Son dispositivos fabricados con diversos materiales que permitan soportar el impacto sin que se dañen ni 
produzcan daños al ser embestidos por los vehículos. Se emplean en general en los casos en los cuales el 
reducido tiempo de duración de las tareas y el peligro que estas traen aparejadas no justifique la instalación de 
barreras. La altura de estos elementos será como mínimo 0,50m. con la base más ancha para asegurar una 
adecuada sustentación. Se emplearán conos de mayor tamaño cuando el volumen del tránsito, seguridad u otros 
factores lo requieran.  
Los conos serán de color naranja y  para permitir  su visualización nocturna estarán provistos de un elemento  
reflectivo color blanco o bien ser reflectante en toda su superficie.  
La separación entre los dispositivos de canalización debe ser como máximo en metros el 20% de la velocidad 
expresada en km./h.- 

 
2.4.2.2.3. Tambores  
Podrán ser tambores vacíos  de aceite o combustible que presentan la ventaja de su mayor visibilidad. Deberán 
ser pintados de color naranja para su visualización nocturna y deberán tener aplicadas tres bandas de material 
reflectante blanco de 0,15m. de ancho separadas 0,20 m. unas de otras.  

 
2.4.2.2.4. Barreras Portátiles de Hormigón 
Este tipo de dispositivo se utilizará para canalizar el tránsito en obras de larga duración y/o alto volumen de 
tránsito. Estas barreras consistirán en secciones premoldeadas  o módulos de hormigón que contendrán 
elementos embutidos para su interconexión. Estarán pintadas de blanco con elementos reflectivos o luminosos  
para su visualización  nocturna.- 
Los extremos de la barrera deberán estar protegidos con amortiguadores de impacto debidamente señalizados 
con la antelación suficiente o alejada del carril de circulación. Deberá demarcarse  la calzada con una línea 
continua de color blanco reflectivo adyacente a la base de la barrera.  

 
2.4.2.3. Dispositivo Luminosos 
2.4.2.3.1. Reflectores 
Cuando se deban realizar trabajos nocturnos, la zona donde se ejecuten los mismos deberán estar 
convenientemente iluminada mediante el empleo de reflectores Las unidades de iluminación se deberán colocar 
de forma tal que no produzcan deslumbramiento a los  conductores de vehículos y permitan una correcta 
iluminación de la zona de trabajo. Los artefactos deberán estar montados sobre  columnas las cuales serán 
fácilmente  transportables. El nivel lumínico para áreas de trabajo será de 20 a 24 lux.- 

 
2.4.2.3.2. Lámparas de Encendido Continuo 
Están constituido por una larga serie de lámparas protegidas por dispositivos translúcidos de color rojo que se 
emplea para indicar obstrucciones, peligros o delinear la calzada o una zona en construcción.- 
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2.4.2.3.3 .Luces Intermitentes Eléctricas y/o Fotovoltaicas. 
Las luces de identificación de peligro  son tipo intermitente con una luz amarilla con una lente mínima de 0,20 de 
diámetro .Las mismas podrán operar durante las 24 hs del día unitariamente o en grupos.- 

 
2.4.2.3.4. Luces de Advertencia en Barreras 
Son luces portátiles con lentes dirigidas de color amarillo que constituyen una unidad de iluminación. Se pueden 
utilizar en forma continua o intermitente y deberán estar en concordancia con los requerimientos señalados en la 
tabla siguiente: 
 
                            Tipo A                            Tipo B            Tipo C 
    Baja            Baja               Luz 
            Intensidad       Intensidad          Permanente 

 
Caras de lentes     1 ó 2    1       1ó 2 

 
Intermitencias / min             55 a 75        55 a 75         constante 

Duración del la       10%           8%         constante 
Intermitencia 

Intensidad mín.   40candelas               35 candelas 
Efectiva 
 

Potencia mín.                                 2 candelas 
rayo 

Horas de operación   Del atardecer         24 h/día                    Del atardecer 
    al amanecer                       al amanecer 

 
El tiempo de duración de la intensidad instantánea es igual o mayor que la intensidad efectiva.- 
Estos valores deben mantenerse dentro de un ángulo sólido de 2 x 9 grados en el plano vertical y 2 x 5 grados 
en el plano horizontal. 

Candela: Unidad de intensidad de iluminación.- 
Las luces de advertencia intermitentes de baja intensidad Tipo “A” se instalarán comúnmente  en barreras Tipo 
“I” y “II”, tambores, paneles verticales o señales de prevención. Las luces de advertencia Tipo “ B” de alta 
intensidad se instalan normalmente en dispositivos de prevención o soporte independiente Cuando existen 
condiciones extremadamente peligrosas dentro del área de trabajo es necesario colocar las luces sobre barreras 
Tipo “I” u otro soporten. Estas luces son necesarias durante el día y la noche por lo que deben utilizarse las 24 
horas. Las luces de encendido eléctrico continuo de Tipo “C” se usarán para delinear el borde de la calzada, 
curvas de desvío, cambios de carril, cierres de carril u otras condiciones similares.- 

 
2.4.2.3.5. El Contratista deberá prever la alimentación de todos los dispositivos luminosos durante los períodos 
de operación establecidos, pudiendo ser alimentación de red, grupos generadores, baterías, paneles solares, 
etc.- 

 
2.4.2.3.6. Quedan prohibido la utilización  de dispositivos a combustible de cualquier tipo.- 

 
2.4.3. Control de tránsito en áreas de trabajo 
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2.4.3.1. Descripción  
En cada zona de trabajo deberá utilizarse un esquema de control de tránsito el que estará integrado por las 
áreas que a continuación se detallan las que se ilustran en la figura N°11. Con una anticipación mínima de 
quince (15) días hábiles a la iniciación de los trabajos, el Contratista está obligado a elevar a la Inspección de 
Obra para su aprobación, un esquema de “señalamiento de obra en construcción”.- 

 
2.4.3.1.1. Area Adelantada de Precaución 
Marca el inicio de la zona de tránsito controlado, su longitud desde la primera señal hasta el comienzo del área 
de transición será como mínimo de 450 m. La primera señal será un cartel que indicará el inconveniente a 
atravesar  y la distancia al mismo (desvío, calzada reducida , estrechamiento de carril , etc.).En la parte superior 
se dispondrá una baliza Tipo “B”  Dentro de esta área se colocarán más carteles de las mismas características  
del anterior indicando además velocidades máximas. Las que serán establecidas en base a las características 
del lugar.- 

 
2.4.3.1.2. Areas de Transición. 
En esta zona se canaliza el tránsito que circula por el carril clausurado hacia el provisorio .La longitud (L) de la 
citada área estará dada por la siguiente expresión: 

 
L = 0,6 AV para velocidad de 70 km/h o mayores 
L = AV2 para velocidades de 65 km/h o menores 
Donde: 
L = Longitud mínima en metros del estrechamiento.-V = Velocidad máxima permitida en el camino 

antes de las obras, en  km/h o  velocidad del percentil  85.-A = Reducción del ancho en metros. 
 

El número de elementos canalizadores será función de la longitud de la transición y del elemento que se utilice. 
La inspección de Obra podrá exigir la colocación de balizas Tipo “A” sobre los elementos canalizadores. 

 
2.4.3.1.3 Areas de Prevención  
Es una zona libre de obstáculos que se deben dejar entre el área de transición y el área de trabajo. Tendrá la 
misma longitud del área de transición e igual cantidad de dispositivos de canalización. 

 
2.4.3.1.4. Area de Trabajo 
Se trata de la zona en la que se desarrollarán las tareas previstas. No se permitirán áreas de trabajo con 
longitudes mayores de 200 m. salvo autorización por escrito de la Inspección de Obra. A lo largo del área de 
trabajo se continuará con el emplazamiento de los dispositivos de canalización. 

 
2.4.3.1.5. Area Final 
Area donde finaliza la zona de tránsito controlado a partir de la cual los conductores retoman la circulación 
normal. Para señalizar esta zona se colocará como mínimo un cartel que indique “FIN ZONA DE OBRA”. 
Además para canalizar el tránsito hacia el carril correspondiente se marcará una transición cuya longitud y 
cantidad de dispositivos se indicará en el esquema.- 

 
2.4.3.2. Esquema de Señalización y Canalización  
Los esquemas se elaborarán en base a los lineamientos enunciados  en la normativa vigente citada en 2.4.1. 

 
2.4.3.3. Control de Tránsito en Sectores con un solo  Carril de Uso 
Cuando el tránsito en ambos sentidos, debe por una distancia limitada utilizar un solo carril se tomarán las 
precauciones necesarias para que el paso de los vehículos sea alternado. Los controles en cada extremo del 
tramo deben determinarse en forma tal que permitan la fácil circulación de filas opuestas de vehículos. La 
regulación del tránsito alternado se realizará a través de semáforos  y banderilleros.- 
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2.4.3.3.1. Semáforos 
Se usan preferentemente para regular la circulación de los vehículos en tramos de un solo carril que por su 
extensión, condiciones de la ruta u otro motivo no permitan el contacto visual de los extremos del sector a 
controlar.  
Los semáforos deben estar compuestos por tres lentes circulares con un diámetro no menor de 20 cm. de color 
rojo, amarillo y verde de arriba hacia abajo , deberán estar ubicados sobre una base móvil a una altura no menor 
de 2,.50 m ni mayor de 4,50 m. desde la calzada a su parte inferior.- 

 
2.4.3.3.2. Banderilleros 
Para controlar la zona con un solo carril se podrán emplear dos banderilleros ubicados en ambos extremos los 
que controlarán el sentido de circulación mediante testigos entregados a los conductores o comunicándose 
mediante equipos de radio receptores.- 

 
2.4.3.4. Dispositivos Manuales de Señalización  
Para controlar el tránsito en áreas de trabajo se utilizarán además una serie de dispositivos manuales de 
señalización, tales como banderas rojas o paletas con mensajes “PARE” y “DESPACIO”. Estos dispositivos se 
utilizarán durante las  horas del día teniendo las banderas un mínimo de 0,60 m x  0,60m de color rojo asegurado 
en un asta de  0,90 m. de color blanco; las paletas tendrán un mínimo de 0,45 m. de ancho con letras de por lo 
menos  0,15m de alto .El fondo de la  paleta  “PARE” será rojo con letras  y borde blanco y la paleta  
“DESPACIO” será anaranjada con letras y borde negro. En caso de ser necesario su uso en horario nocturno 
serán de material reflectivo.- 

 

Disposiciones generales 
 
2.4.4.1. Todo el personal que realice tareas en el camino deberá estar vestido con un mameluco o 
camisa y pantalón color claro con logotipo, elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que 
se desempeñe como banderillero deberá estar provisto con chaleco o ponchos reflectivos. 
 
2.4.4.2. Todos los equipos que la empresa utilice en la ejecución de los trabajos estarán debidamente 
señalizados de acuerdo a las características de cada uno. Las movilidades deberán estar provistas con 
balizas destellantes o giratorias de color ámbar. 
 
2.4.4.3. Sé prohíbe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 24 
hs. en zonas de calzada, banquinas o zonas de camino que pudiera significar peligro o riesgo de 
accidente para el tránsito vehicular. 
 
2.4.4.4. Cuando el señalamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de tránsito provoque 
confusión a los conductores deberá ser eliminado, restableciéndose inmediatamente de finalizados los 
trabajos. 
 
2.4.4.5. En todos aquellos casos en que sea necesario el empleo de señalamiento horizontal provisorio 
en el pavimento el mismo deberá removerse inmediatamente de finalizado su cometido. 
 
2.4.4.6. En caso que se ejecuten zanjas en la calzada de hasta 1,20m de ancho que por el tipo de obra 
permanezcan abiertas por un período mayor de 8 hs., las mismas deberán cubrirse con planchas de 
acero conformadas adecuadamente para permitir la circulación sin riesgos de los vehículos. 
 



 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
MINISTERIO  DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA 

                                 CARPETA ASFALTICA EN EL BARRIO EL VINALAR 
                           CIUDAD CAPITAL – PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO    

Teléfonos 422-4989/1646 - 421-9045 – Email: ipvuinfra@hotmail.com 

 

 

 

 
 

2.4.4.7. Si al llevar la práctica el esquema de control aprobado por la Inspección de Obras se 
observaran deficiencias que impliquen riesgos de cualquier tipo el Contratista estará obligado a 
corregirlos y mejorarlos, presentando un nuevo esquema a consideración de la Inspección de obra. 
 
2.4.4.8. El Contratista estará obligado a mantener la totalidad de los carteles, dispositivos y elementos 
en sus lugares de emplazamiento y en perfecto estado de funcionamiento. Para ello deberá 
implementar el control permanente durante las 24 hs. del esquema aprobado. Cuando la zona de obra 
esté afectada por niebla se reforzará el señalamiento luminoso aumentando la cantidad de elementos 
dotándolos de focos rompeniebla 
 
2.4.4.9. El gasto que demande la implementación del señalamiento de obra en construcción, su mantenimiento y 
posterior retiro no recibirá pago directo alguno, estando su precio incluido en los demás ítems del contrato. En 
caso de demoras, deficiencias, falta de mantenimiento o incumplimiento de órdenes de la Inspección de Obras 
respecto del “Señalamiento de Obras en Construcción”, se aplicará una multa por día de incumplimiento,  de 
ochocientos pesos ($800,00), a descontar de cualquier crédito que tenga a percibir el Contratista. 

 
2. 5. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA OBRA 
La Contratista está obligada al conocimiento y respeto de la LEY NACIONAL  Nº  19.87 y su Reglamentación,  
adecuada con las disposiciones de la LEY NACIONAL Nº  24.557 de Riesgos del Trabajo y DECRETO 
NACIONAL Nº  9121/96, en lo referente a las Condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.  
La Contratista deberá proveer al Laboratorio de Obra de solventes atóxicos y no inflamables. 
 

2. 6. IMPACTO AMBIENTAL: NORMAS Y RECOMENDACIONES 
 
2.6.1.- Comunicación preventiva y de beneficios a la población 
El Contratista, coordinadamente con el IPVU y las comisiones municipales próximas a la zona de obra, 
deberá mantener comunicaciones periódicas con la población para dar a conocer los beneficios 
generales de la obra, los plazos de la misma, modificaciones de accesos y circulación, etc. De manera 
de mantener a la población permanentemente informada de todas las acciones de obra, disminuyendo 
la sensibilidad frente a las posibles molestias causadas por las actividades del Proyecto. 
 
2.6.2.- Medidas Relativas a la Explotación de Yacimientos 
Respecto a la extracción de materiales, se cuidará el estado de los yacimientos y su entorno; y al abandono de 
las mismos, se restituirán las formas de lechos, riberas, canteras, etc. evitando fenómenos erosivos.  
El material superficial (suelo orgánico) removido, será apilado y protegido adecuadamente para su posterior 
reutilización en las restauraciones. 
Los materiales de desecho y descartes serán utilizados para rellenar los huecos de explotación al final de las 
extracciones, restituyendo una geometría y topografía adecuada con el entorno y libre de procesos activos. 
En los casos en los que es necesaria la eliminación de la cubierta vegetal, tras las extracciones, se revegetarán 
estas zonas como mínimo con una cubierta vegetal herbácea compuesta, por ejemplo, con 20 gr/m2 de semillas 
de una combinación de Bromus sp, Stipa sp y Poa sp en proporciones iguales.     
La explotación de los yacimientos próximos a la ruta se efectuará comenzando por el lado más alejado de la 
misma y avanzando de manera tal que exista hasta último momento un terraplén que oculte visual y 
acústicamente las tareas de extracción. 
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Las plantas de producción de materiales deberán localizarse lo mas alejado posible de los asentamientos 
humanos. Se controlará el funcionamiento de las plantas evitando vertidos a cauces y la emisión de polvo, 
debiéndose instalar elementos de control si fueren necesarios. Los estándares de emisiones y ruidos deberán 
respetar la normativa nacional y local vigente. 
 
2.6.3.- Medidas Relativas a la Protección del Sistema Hidrológico 
A lo largo de la obra se controlará el normal drenaje y la calidad de las aguas.  
Se prohibirá la limpieza de maquinaria y el vertido en los cauces o suelos, de combustibles, lubricantes, restos 
de hormigones o asfaltos, escurrimiento de efluentes, etc. El mantenimiento del parque de maquinaria, engrases, 
cambios de aceite, lavado, etc. se realizará en las zonas de los campamentos destinadas a tal fin.  
Ante un caso de vertido, voluntario o involuntario,  dentro de los cauces o suelos, se retirarán las capas de 
material afectado y se sustituirán posteriormente con materiales similares. 
Los campamentos no podrán verter aguas cloacales o servidas a ningún cuerpo de agua sin tratamiento previo 
autorizado por el Supervisor, ni se podrán eliminar residuos sólidos o  realizar rellenos sanitarios en cauces y 
zonas de riberas. 
Se evitará a toda costa, la rotura de los ductos. 
Para evitar fenómenos erosivos y socavamientos, las alcantarillas y obras de arte se colocarán simultáneamente 
con la nivelación de la ruta y la construcción de los terraplenes. 
Una vez finalizadas las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos. Los puentes y 
alcantarillas se construirán en período de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la 
calidad de las aguas 
La ejecución de obras ligadas a la red de drenaje se realizará fuera del período de lluvias. 
Se evitará la captación de aguas en fuentes susceptibles de reducir significativamente su disponibilidad o que 
presenten conflictos con los usos por parte de los asentamientos humanos o actividades productivas del área 
operativa y de influencia. En especial durante los períodos de estiaje. 
Las captaciones deberán cumplir con la Normativa vigente y en caso de no existir deberá contarse con la 
autorización expresa de la autoridad competente. Se deberá precisar los caudales necesarios, la tecnología a 
emplear, período de utilización y los efectos esperados. 
 
2.6.4.- Medidas Relativas a la Protección de los Recursos Edáficos 
En todos los casos de ocupación del suelo, se procederá al retiro selectivo de la capa de tierra vegetal, que se 
acopiará en zonas previstas para su utilización posterior en los trabajos de restauración, a menos que por sus 
características no sea aceptable para tales fines y podrá disponerse para relleno.  
El acopio podrá realizarse en zonas desbrozadas dentro de la zona de camino que queden fuera de la actividad 
de obra, formando caballones de no más de 2 metros de altura para evitar su compactación. Para conservar y 
mejorar su estado, podrá ser sembrada con algunas leguminosas como Medicago sp, Melilotus sp o Trifolium sp. 
En los casos en que los suelos no sean aceptables para los fines de la restauración, se llevarán a vertedero o se 
utilizarán para el relleno de lotes o préstamos. 
Para evitar la compactación, se habilitarán los mínimos desvíos necesarios escarificándose toda superficie 
compactada hasta una profundidad mínima de 0,40 m. al final de su utilización, para luego restaurar la cobertura 
vegetal adecuada. 
En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos por otros de calidad y 
características similares. Los suelos retirados serán enviados a vertedero controlado. 

 
2.6.5. Minimización de la Contaminación Atmosférica y de los Ruidos 
Durante la fase de construcción, el Contratista realizará riegos periódicos de los caminos y desvíos con el objeto 
de reducir las emisiones de polvo. También controlará las emisiones de polvo procedentes de las operaciones de 
carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de 
materiales deben estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulan con materiales 
áridos o pulverulentos, deben llevar su carga tapada con un plástico o lona para evitar las fugas de los mismos. 
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Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las 
permitidas. 
El horario de trabajo se limitará a la jornada laboral, evitando las actuaciones más ruidosas en los horarios de 
descanso. 

 
2.6.6. Medidas Relativas a la Protección de la Vegetación y el Hábitat 
El contratista de la obra protegerá la vegetación existente, a menos que sea imprescindible su extracción por 
razones de proyecto o seguridad, tanto en la zona de camino como fuera de ella. Los cortes se harán con equipo 
adecuado y orientando su caída de modo tal que no afecte la masa forestal restante.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre la fauna y la flora 
y/o enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra  vial; tampoco podrán colocar clavos en 
los árboles, cuerdas, cables o cadenas sin la protección adecuada; manipular combustibles, lubricantes o 
productos químicos en las zonas de raíces; apilar materiales contra los troncos; circular con maquinaria fuera de 
los lugares previstos; cortar ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. 
Si por algún motivo debieran de hacerse quemas, éstas solo podrán ser autorizadas por el Supervisor de Obra y 
deberán extremarse las precauciones para evitar los incendios. Deberá haber un responsable del manejo de 
equipos de extinción de fuego y deberán contar, en caso de necesidad, con la autorización de la autoridad 
responsable (Dir. de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Santiago del Estero). 
Las labores de desbroce se realizaran fuera de los periodos reproductivos de la fauna. 
En los puentes y obras de arte, se evitará toda barrera o impedimento como alambrados, empalizadas, cercos, 
etc. que puedan impedir el paso de la fauna silvestre de un lado a otro de la ruta. 

 
2.6.7. Medidas relativas al tránsito pasante 
Las previsiones de proyecto son a la vez medidas de mitigación del impacto sobre el medio socio económico de 
la zona. 
Durante el período de construcción, se desviará el tránsito pasante por camino y puente de servicio lateral a la 
obra, ubicado dentro de la zona de camino. 

 
2.6.8. Señalización, Delimitación de las Obras y Acondicionamiento de Accesos 
Durante las obras, el Contratista dispondrá la señalización Provisoria necesaria, tanto vertical como horizontal, 
para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes. Se preverá además, la accesibilidad a los terrenos 
colindantes, cuyos accesos queden cortados por el desarrollo de las obras. 
El contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y camiones, de 
modo que produzca las mínimas molestias al tránsito habitual como a las viviendas e instalaciones próximas. 

 
2.6.9. Penalidades 
En caso que el Contratista no atienda las medidas recomendadas o no cumpla  condiciones establecidas en la 
normativa vigente citada en las Condiciones Generales - 1.4.2 -, será advertido por la Inspección de obra la 
primera vez. Si aún así no cumpliera con lo indicado,  se le aplicará una multa de ochocientos pesos ($800,00) 
por día de incumplimiento a facturar y descontar del próximo pago, o de cualquier crédito que tenga a percibir el 
Contratista.  
No se realizará la Recepción Provisoria de los trabajos hasta tanto no se hayan realizado a satisfacción de la 
Inspección, los trabajos de limpieza de obra y terminación de la zona de préstamo y yacimientos indicados en las 
normas vigentes sobre evaluación y gestión ambiental de obras viales. 
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Pago 
El Contratista no recibirá pago directo por el cumplimiento de la presente especificación, debiendo considerarse 
su costo incluido en el de los distintos ítems de la obra. 

 
2.7. PREPARACION DE SUBRASANTE   
El perfil transversal será conformado y perfilado de acuerdo con el perfil tipo incluido en pliego; la caja 
se conformará en los anchos indicados en cómputo y en el espesor de la calzada, para lo cual deberá 
retirar o aportar el suelo necesario para cumplir con las cotas de proyecto. 
El contratista adoptará el procedimiento constructivo que le permita lograr en subrasante y banquinas la 
densidad exigida según las especificaciones I.B. del P.U.E.T.Z.N.O. en los 0,15 metros superiores. 
Deberá prever que puede resultar necesario realizar la extracción de suelo de hasta 0,15 m. de 
profundidad, para proceder luego al escarificado y recompactación de la base de asiento resultante 
previamente  a la recolocación y compactación del material extraído conformando así la caja.  

 
2.8. CONSTRUCCION DE CALZADA,  BOCACALLES Y  BADENES  
 
Forma de presentación del proyecto ejecutivo para calzada, badenes, bocacalles y cordón cuneta: 
Con antelación de por lo menos 20 días del inicio los trabajos, el contratista deberá presentar, para aprobación 
de las dependencias del I.P.V.U. (Séc. Téc. de Infraestructura) una memoria técnica que contenga como mínimo 
lo siguiente: 

a. Plano completo de diseño de juntas, incluido  plano tipo de juntas a utilizar, cálculo de barras de unión y 
barras pasadores, etc. 

b. Método de ejecución propuesto, el que incluirá:  
Horario de ejecución, temperatura mínima, vientos, estudio de materiales componentes de la dosificación, 
dosificación, método y equipos de compactación, método y material de curado, toma de muestras (esquema 
de preparación, depósito seguro de probetas y testigos), localización de pileta de decantación, ensayos 
propuestos y esquema de control de calidad, depósito de materiales de demolición, período de habilitación,  
etc. 
c. Esquema de circulación del tránsito de vehículos y peatones, medidas de seguridad, etc. 

Toda la documentación será presentada mediante la correspondiente Nota de Pedido para evaluación de la 
inspección de Obra, en primer término y de las Direcciones del I.P.V.U. en segundo, requisito sin el cual no 
podrán comenzarse los trabajos.  
 

NOTA: se aplica la Sección IV-C del P.U.E.T.Z.N.O. con las siguientes modificaciones: 
IV-C-2 MATERIALES: 
6) Material para sellado de juntas: se utilizará asfalto modificado, imprimando si es necesario con el 

material aconsejado por el fabricante del sellador. 
7) Características y calidad exigidas para el hormigón 
a) ) Contenidos unitarios mínimos y máximos de cemento: 350 o 400 Kg respectivamente por    metro 

cúbico de hormigón compactado. 
b)Tamaño máximo nominal del agregado grueso: 50 mm 
c) Razón agua/cemento máxima: 0,50 
d) Asentamiento medido en cono de Abrams entre 2 cm y 4 cm. 
e) Calzada, bocacalles y badenes: Resistencia característica a la compresión en probetas a la edad de 
28 días, igual ó mayor de 250 kg/cm2 
f) Cordón Cuneta: Resistencia media a la compresión en probetas a la edad de 28 días, igual ó mayor 
de 250 kg/cm2 
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      IV-C-3 DOSIFICACION: se reemplaza por lo siguiente: 
a) La determinación de las proporciones de la mezcla es de responsabilidad exclusiva del contratista, quien 

con una anticipación no menor de 30 días presentará el dosaje de los materiales a emplear para la 
preparación del hormigón. También indicará procedencia de los mismos y acompañará muestras de 
cada uno. 
Toda paralización de obra y/o ejecución del item hormigón originados por falta de cumplimiento de las 
exigencias del pliego no dará lugar a ampliaciones de plazo. 

b) El contratista es el único responsable si el hormigón colocado no satisface las exigencias del pliego. 
 

IV-C-6 CRITERIO DE CALIDAD: se reemplaza por lo siguiente: 
a) La contratista deberá utilizar agregados gruesos y finos de la mejor calidad, que le aseguren satisfacer 

las exigencias. 
b) Se extraerán testigos con caladora rotativa, a razón de al menos uno de cada 12 m3 (doce metros 

cúbicos) de hormigón de calzada construído. 
c) Entre los 20 y 26 días corridos a partir de la fecha de construcción se extraerán testigos mediante 

caladora rotativa, los que serán ensayados a compresión simple, previo cortado de sus caras para 
obtener paralelismo y el encabezado correspondiente, de acuerdo a las Normas vigentes, todo ello de 
modo tal  de proceder al ensayo a los 28 días de edad. 

d) El promedio de los resultados obtenidos sobre los testigos extraídos, deberá ser mayor ó igual a 250 
Kg/cm2 

    
 
IV- C- 7  CONSERVACION: sin modificación 
 
IV- C- 8 MEDICION: los trabajos aprobados ó los ejecutados sin observaciones pero con ensayos de control no 
concluídos, se medirán: calzada, bocacalles y badenes de hormigón en metros cuadrados y cordón cuneta en 
metros lineales. 
 
IV- C- 9 FORMA DE PAGO: sin cambios 
  

DESCUENTO  
 
 PARA CALZADA, BOCACALLES Y BADENES: sin cambio 
    

PARA CORDONES: resistencia  210 < Rp  < 250 
 

Donde Rp (resistencia promedio sobre testigos extraídos) se calcula según IV- C – 6 –d (del 
presente Pliego) 

  
FORMULA DE DESCUENTO      
 
Para calzada, bocacalles y badenes: sin cambio. 
 
Para cordones:  Dr = ( 2,00 – 0,0096 x Rp) Pai x Lcp  

 
 Donde Pai: precio actualizado del item 
Lcp: Longitud de la capa penalizada 
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 JUNTAS 
Juntas transversales de dilatación: Se construirán cuando haya asimetría en los paños de losa y en los cambios 
de dirección; serán del tipo y las dimensiones que se fijen en los planos y se efectuará perpendicularmente al eje 
y a la superficie de la calzada; la diferencia entre las losas adyacentes donde se coloca esta junta, no será 
mayor de 1 (un) mm. La longitud y diámetro de los pasadores, así como la separación entre ellos y la abertura de 
la junta, se determinará en función del espesor del pavimento, del módulo de reacción de la subrasante y del 
factor capacidad carga del borde, según se especifica en los planos del proyecto. El diámetro será como mínimo 
de 32 mm. La longitud estará comprendida entre 40 cm y 50 cm. y la separación de 30 cm 
La mitad del pasador que va pintado y engrasado, llevará en su extremo un tubo de expansión con tapa. 
Consistirán en apoyar verticalmente sobre la subrasante, una tabla de 20 mm a 22 mm. de espesor de madera 
compresible de álamo ó similar, de peso especifico aparente comprendido entre 320 Kg/m³ y 500 Kg/m³. La 
compresibilidad de la madera se podrá apreciar mediante un ensayo normativo consistente en someter un listón 
representativo de la calidad de la madera, secado a estufa entre 105 ºC a 110 ºC hasta llegar a peso constante, 
a una presión no mayor de 7 MPa, debiendo acusar una deformación no menor de la mitad de su espesor 
original. 
El borde superior de la tabla de madera debe quedar a 2,5 cm. debajo de la superficie superior de la calzada, 
llenándose dicho espacio con un sellador para juntas en base a elastómeros, el que previamente a su empleo 
deberá ser aprobado por la Inspección. 

Se controlará la horizontalidad y perpendicularidad de la junta. 

Juntas de Construcción:  

Serán confeccionadas al tope con paredes verticales, con bordes sin redondear y sin el empleo de relleno. Esta 
junta se reforzará con siete barras de doce milímetros por metro longitudinal de junta, o su sección equivalente 
de acero especial. La longitud de las barras de refuerzo será de 0,75 m. 
Esta junta se construirá cuando por cualquier eventualidad los trabajos deban interrumpirse por un lapso mayor 
de 30 minutos y no se permitirá la construcción de losas de menos de tres metros de largo. 

Juntas de dilatación contra estructuras, edificios o pavimentos existentes:  

Se construirán contra toda estructura o cordón, cuando éstos no formen parte integral de la losa. El relleno 
premoldeado se pondrá en su lugar antes de colocar el hormigón. 

Juntas Longitudinales:  

Se ubicarán en los lugares que fijen los planos. Las barras de unión estarán limpias, sin grasa, aceite o 
sustancias que impidan su adherencia. El diámetro de la barra será de 10 mm,y la longitud de 80 cm, con una 
separación máxima de 80 cm.,. Las juntas longitudinales podrán ser a plano de debilitamiento tipo aserradas o 
ensamblada a bordes libres. Estas últimas no llevarán barras de unión. Se construirán de acuerdo a las formas y 
dimensiones dadas en los planos. 

Juntas Transversales de contracción:  

Se ubicarán con una separación máxima de  4,50 m.  
La longitud, diámetro y separación de los pasadores será: diámetro 32 mm, longitud 0,45 m; separación 0,30 m 
Las juntas transversales de contracción serán a plano de debilitamiento tipo aserrada, para lo cual el Contratista 
contará como mínimo con dos equipos para tal tarea, con las dimensiones indicadas. 
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El período de tiempo necesario para el aserrado deberá ser determinado en cada caso particular, de acuerdo a 
la temperatura y condiciones climáticas reinantes y a la organización de la obra, admitiendo en general, un lapso 
entre 6 y 12 horas en verano, y entre 12 y 24 horas en invierno, a partir de la terminación de la calzada. 

Juntas Aserradas:  
Su construcción se regirá por las siguientes disposiciones: 
 
Profundidad: la profundidad mínima del corte de las juntas aserradas será de 4 cm. para espesores de calzada 
de hasta 16 cm. y 6 cm. para espesores de calzada de hasta 22 cm. para espesores comprendidos entre 16 y 22 
cm., se determinará la profundidad de corte por interpolación lineal entre los valores consignados. 
 
Ancho: el ancho de la ranura aserrada estará comprendido entre 6 y 9 milímetros para discos de carburo de 
silicio y de 4 a 6 milímetros para los de diamante. 
A los efectos de evitar la penetración de materias extrañas a las ranuras confeccionadas por el equipo de 
aserrado de juntas, se procederá, con anterioridad a la colocación del material de relleno, a colocar en el borde 
superior una soga de sección transversal adecuada para tal fin, sin desechar cualquier otro procedimiento de la 
misma eficiencia. 
Previo a la colocación del material de sellado se limpiarán las juntas utilizando un gancho de acero y por último 
un sopleteado con aire a presión a fin de eliminar partículas sueltas. 
Sobre la junta así preparada se aplicará una mano de asfalto diluido de endurecimiento rápido (R.C.1), calentado 
a 60º ºC como riego de liga y sobre él, transcurrido al menos una hora se aplicará el material de sellado. 

 
2. 9.  CONSERVACION   
Será responsabilidad del Contratista a partir de la fecha de terminación de la obra, ó de cada parte de la misma, 
y hasta la recepción definitiva, la conservación de las obras en las condiciones de aprobación inicial, aún cuando 
el camino fuere total o parcialmente librado al tránsito público con anterioridad a dicha fecha de aprobación. 
Durante el plazo de garantía y hasta la recepción definitiva  la conservación de las obras se hará en forma 
permanente y sistemática. Comprenderá el mantenimiento de las condiciones que merecieron la aprobación de 
los trabajos y la reparación inmediata de todos los desperfectos que surjan por vicios de construcción o cualquier 
otra causa imputable al Contratista; durante los trabajos, se tomarán las medidas necesarias para  que los 
usuarios del camino puedan transitar por las zonas permitidas con la mayor seguridad y comodidad. 
Estos trabajos no recibirán pago directo alguno pues su precio se considera incluido dentro de los ítems del 
contrato. 

 
Previo a la RECEPCIÓN DEFINITIVA, se hará la evaluación  final de estado de las obras. 

 
Los trabajos a ejecutar durante el período de garantía son que se detallan a continuación: 
a)  Conservación de la calzada. 
b) Conservación de banquina, desagües, zona de camino; con especial atención en este apartado al 

mantenimiento (vegetación permanentemente cortada) de taludes y zona entre pie de talud y alambrado.  
c) Conservación de las estructuras y obras de arte. En todo momento y hasta la recepción definitiva, las obras de 

arte tendrán sus partes vitales, sus barandas, guardarruedas, calzada y arriostramientos en buenas 
condiciones de integridad y de pintura. 

d)  Conservación del señalamiento vertical, incluido semáforos y barandas; y de cualquier otra instalación 
existente en la zona de camino correspondiente a la obra. 

e)  Reposición de señalamiento vertical. 
f)  Mantenimiento de condiciones de seguridad. 
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Reparación  de  fallas: 
Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, pueden constituir un peligro 
para el tránsito, el Contratista tomará las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. Estas 
reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la construcción en las mismas proporciones y 
siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspección. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, 
equipo y materiales que requiera la ejecución de esos trabajos. 
Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista deberá colocar 
señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la existencia de esos lugares de peligro. 
Asimismo, el Contratista será responsable del señalamiento preventivo, de precaución y de peligro y/o desvíos 
que corresponda a los sectores donde se encuentren trabajando equipos y/o cuadrillas, en la ejecución de las 
tareas inherentes al presente ítem. 
Deberá tratarse por todos los medios, de ejecutar las tareas diariamente, en forma completa, evitando en lo 
posible dejar trabajos inconclusos que impliquen algún riesgo a la circulación de vehículos. 
Cuando por razones operativas no resulte factible la terminación de las tareas iniciadas en el día, el Contratista 
deberá adoptar los recaudos necesarios para evitar accidentes de tránsito que pudieran generarse por tal 
circunstancia. 

 
Penalidades 
La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito y serviciabilidad durante el período de 
conservación especificado.  
Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Repartición contratante podrá 
prorrogar el plazo de conservación por un período igual al contractual, a contar del día en que éste se 
constatara. 
En caso de nuevo incumplimiento, la Repartición  podrá realizar dichos trabajos, descontado al contratista el 
importe de los gastos originados más una multa igual a dicho valor, monto que se deducirán de las sumas que 
tenga a cobrar el Contratista, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

 
 


